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የሪፖርቱ ጭማቂ ሃሳብ (Excutive Summary) 

በ2013 በጀት ዓመት ከሌላው ዓመታት በተለየ ከፍተኛ መጠን ያለው በጀት በመንግስት የተመደበ ሲሆን ይህም 

ለዘርፉ የተሰጠውን ከፍተኛ ትኩረት ያመለክታል፡፡ በዚህም መሠረት ከመንግስት ለካፒታል ፕሮጀክቶች ወደ           

50 ቢሊዮን፣ ለመደበኛ በጀት 738 ሚሊዮን ብር፣ ከብድር 7.82 ቢሊዮን፣ ከእርዳታ 258.5 ሚሊዮን እንዲሁም 

ከመንገድ ፈንድ 2.4 ቢሊዮን በአጠቃላይ 61.23 ቢሊዮን ብር ተመድቧል፡፡  

በበጀት ዓመቱ 117 የመንገድ የአዲስ መንገድ ግንባታ እና የደረጃ ማሻሻል ፕሮጀክቶችን ግዥ ለመፈፀም ዲዛይን 

ለሌላቸው የመነሻ/ዝርዝር ዲዛይን የማስጠናት፣ ጨረታቸውን የማውጣት እንዲሁም ለተፈረሙ ፕሮጀክቶች 

የቅድመ ዝግጅት ሥራ ለማከናወን በዕቅድ ተይዟል፡፡ ከዚህም ባለፈ በ2013 በጀት ዓመት 2,563 ኪ.ሜ የሚሸፍኑ 

የተለያዩ የመንገድ ግንባታዎችን ለማካሄድ ዕቅድ የተያዘ ሲሆን በነባር መንገዶች ማጠናከር 38.1 ኪሜ፣ በነባር 

መንገዶች ደረጃ ማሻሻል 454.6 ኪ. ሜ፣ በአዳዲስ መንገዶች ግንባታ 1225.9 ኪ. ሜ እና 844 ኪ.ሜ የከባድ ጥገና 

ስራ ለማከናወን ታስቧል፡፡ከዚህ በተጨማሪ 14,818 ኪ.ሜ በወቅታዊ እና መደበኛ የመንገድ ጥገና ለማከናወን 

ታቅዷል፡፡ 

ለበጀት ዓመቱ የተያዘውን ዕቅድ በተሳካ መልኩ ለማስፈጸም በርካታ የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች የተከናወኑ ሲሆን 

ከእነዚህም መካከል ተቋሙን በሰው ኃይል እና በግብዓት ለማጠናከር የተደረገው ጥረት ማሳያ ነው፡፡ ከዚህም 

በተጨማሪ ዓመቱ የቀጣይ 10 ዓመት ዕቅድ ተግባራዊ መደረግ የሚጀምርበት እንደመሆኑ ከውስጥ እና ከውጭ 

ባለድርሻ አካላት ጋር መግባባት መፍጠር የሚያስችሉ የተለያዩ ውይይቶች ተካሂዷል፡፡ 

የፕሮጀክቶች የ2013 በጀት ዓመት የ6 ወራትየፊዚካል ሥራዎች አፈፃፀም  

በ2013 በጀት ዓመት የ6 ወራት የፊዚካል ስራዎች ዕቅድ አፈፃፀም በነባር መንገዶች ማጠናከር 12 ኪሜ ዕቅድ ተይዞ 

14 ኪ. ሜ ፤ በነባር መንገዶች ደረጃ ማሻሻል 169 ኪ.ሜ ታቅዶ 139 ኪ.ሜ እንዲሁም በአዳዲስ መንገዶች ግንባታ 

437 ኪ.ሜ ታቅዶ 332 ኪ.ሜ አፈፃፀም ተመዝግቧል: ፡ በመንገዶች ከባድ ጥገና 307 ኪ.ሜ ታቅዶ 157 ኪ.ሜ ፤ 

በመንገዶች ወቅታዊ ጥገና 560 ኪ.ሜ ታቅዶ 260 ኪ.ሜ፣ እንዲሁም በመንገዶች መደበኛ ጥገና 4,734 ኪ.ሜ ታቅዶ 

3,919 ኪ. ሜ ተከናውኗል፡፡ በአጠቃላይ የ6 ወራት የፊዚካል ሥራዎች አፈፃፀም 78 በመቶ ሆኗል፡፡ ሲሆን በቀጣይም 

ርብርብ በማድረግ አብዛኛውን ሥራ በዕቅዱ መሠረት ለመፈጸም ጥረት ይደረጋል፡፡ 
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ሠንጠረዥ1:-የ2013 በጀት ዓመት የ6 ወራት የፊዚካል ሥራዎች አፈፃፀም ማጠቃለያ 

 

ተ.ቁ ንዑስ ተግባር መለኪያ 
የ2013 በጀት 

ዓመት እቅድ 

 የ6 ወራት የዓመቱ 

ቀሪ ሥራ ዕቅድ ክንውን % 

1 የመንገዶች ግንባታ፣ ማጠናከርና ማሻሻል  

1.1 ነባር መንገዶች ማጠናከር ኪ. ሜ 38 12 14 113 24 

1.2 የነባር መንገዶች ደረጃ ማሻሻል ‚ 455 169 139 82 316 

1.3 አዲስ መንገዶች ግንባታና የፍጥነት መንገድ ‚ 1226 437 332 76 894 

  የግንባታ ሥራዎች ንዑስ ድምር   1719 619 485 78 1234 

2 የመንገድ ጥገና ሥራዎች             

2.1 የመንገደች ከባድ ጥገና ‚ 844 307 157 51 687 

2.2 ወቅታዊ የመንገዶች ጥገና ኪ. ሜ 1515 560 260 46 1255 

2.3 መደበኛ ጥገና ‚ 13303 4734 3919 83 9384 

  የጥገና ሥራዎች ንዑስ ድምር  15662 5600 4335 77 11326 

  አጠቃላይ የፊዚካል ሥራዎች ድምር   17380 6219 4820 78 12560 
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ምዕራፍ አንድ  

የዝግጅት ምዕራፍ አፈፃፀም 

1.1 የ2013 በጀት ዓመት ዕቅድ ዝግጅት 

መንግስት ለመንገድ ዘርፍ በሰጠው ከፍተኛ ትኩረት እና በየደረጃው በተደረገው ርብርብ እስካሁን ተግባራዊ 

በተደረጉ አምስት የመንገድ ዘርፍ ልማት ፕሮግራሞች ትርጉም ያለው ለውጥ ማምጣት ተችሏል፡፡ በሃገራችን ከቅርብ 

ጊዜ ወዲህ የተፈጠረውን ለውጥ ተከትሎ በተቋም ደረጃ ያለፉትን የመንገድ ዘርፍ ልማት ፕሮግራሞችን አፈፃፀም 

በጥልቀት ፈትሾ መስተካከል እና መጠናከር ያለባቸውን በርካታ ጉዳዮች በመለየት ዘርፈ ብዙ ሥራዎችን ሲያከናውን 

ቆይቷል፡፡ በተለይም ከተቋማዊ የማሻሻያ ሥራዎች ጋር በተያያዘ ትርጉም ያለው ለውጥ የተመዘገበ ሲሆን ይህም 

ተቋማዊ የማስፈፀም አቅምን በማሳደግ ባለስልጣን መ/ቤቱ በቀጣይ ለሚያከናውናቸው የመንገድ ልማት 

ፕሮግራሞች የተሻለ አፈፃፀም ለማስመዝገብ ትልቅ ፋይዳ እንደሚኖረው ይጠበቃል፡፡  

በዚሁ መሰረት የተቋሙ የቀጣይ አስር ዓመታት መሪ ዕቅድ ሃገራዊ አቅጣጫን መሰረት በማድረግ የተዘጋጀ ሲሆን፤ 

የዘርፉን አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ እንዲሁም በቀጣይ ሊደረስበት የታሰበውን ግብ መነሻ አድርጓል፡፡ በተለይም 

‚ኢትዮጵያ-አፍሪካዊት የብልፅግና ተምሳሌት‛ የመሆንን ሃገራዊ ራዕይ እና ይህንን ለማሳካት የተቀረፀውን ሃገር በቀል 

የኢኮኖሚ ሪፎርም በተለያዩ የኢኮኖሚ ዘርፎች ጋር ከተቀመጡ የትኩረት አቅጣጫዎች እና ፕሮጀክቶች ጋር 

በማስተሳሰር የመንገድ ዘርፍ ዕቅድ እንዲቀረፅ ተደርጓል፡፡  

የቀጣይ አስር ዓመቱ ዕቅድ በሁለት የአምስት ዓመታት የትግበራ ምዕራፎች ተከፍሎ የሚተገበር ሲሆን መንግስት 

ከዚህ ውስጥ የመጀመሪያውን አምስት ዓመት ዕቅድ ለማስፈፀም የሚያስችል የትግበራ ስርዓት የዘረጋ ሲሆን 

በተለይም የ2013 በጀት ዓመት በ2ኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ተይዘው እና ህብረተሰቡ 

የሚያውቃቸው ሆነው በበጀት እጥረት ምክንያት ሳይካተቱ የቀሩ ፕሮጀክቶች የተካተቱበት ሲሆን ከዚህ ባሻገር 

የፕሮግራም በጀቱ የቀጣይ ዓመታት አቅጣጫ የተመላከትበት እና መሰረት የተጣለበት ነው፡፡  

በአጠቃላይ የ2013 በጀት ዓመት እቅድ ሲዘጋጅ የመንገድ ዘርፉን እና የኢመባን አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ ከግንዛቤ 

ውስጥ በማስገባት፣ የ2012 በጀት ዓመት አፈፃፀምን በመገምገም እና ሊወሰዱ የሚችሉ መልካም ተሞክሮዎችን 

በመቀመር እንዲሁም ሊያጋጥሙ የሚችሉ ስጋቶችን መከላከል በሚያስችል መልክ ነው፡፡  

1 
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1.2 የ2013 በጀት ዓመት የትኩረት አቅጣጫዎች 

ከ2012 በጀት ዓመት አፈፃፀም ተሞክሮ በመነሳት አጠቃላይ በዘርፉ በ2013 በጀት ዓመት የተቀመጡ የትኩረት 

አቅጣጫዎች እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡    

 ፕሮጀክቶች ወደ ግንባታ ከመግባታቸው በፊት የመንገድ ወሰን ማስከበር ሥራዎችን የበጀት ዓመቱን 

የግንባታ ሥራ ሊያስቀጥል በሚችል መልኩ ማጠናቀቅ፣ በአጠቃላይ የመንገድ መሠረተ ልማት ቅድመ 

ግንባታ ሥራዎችን ግልጽነትንና ጥራት ማሻሻል እና በቴክኖሎጂ የተደገፈ ማድረግ፣ 

 ውል የተገባላቸው ፕሮጀክቶች በወቅቱ የሞቢላይዜሽን ሥራቸውን እንዲያጠናቀቁና ሥራ እንዲጀምሩ 

ማድረግ፣ 

 በመንገድ ግንባታ ሂደት የሚፈጠሩ የጊዜ ማራዘሚያ እና ተያያዥ ወጪዎችን መቀነስ፣  

 ግንባታቸው የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን በወቅቱ መዝጋት፣ 

 ፍትሃዊ የመንገዶች ሥርጭት እና ተደራሽነት እንዲኖር ማስቻል፣ 

 ለመንገድ ሀብት ማኔጅመንት ትኩረት በመስጠት የጥገና አቅምን ማሳደግ፣ 

 የኮሪዶር ትራንስፖርት ልማትና አለምአቀፋዊ ትስስርን ማጠናከር፣ 

 በአገሪቱ እየተከሰተ ያለውን የትራፊክ አደጋ መቀነስ የሚያስችል ሥራ ማከናወንእና 

 ተቋማዊ የመፈፀም አቅምን መገንባት ናቸው፡፡ 

1.3 የ2013 በጀት ዓመት የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች 

1.3.1 ግብአት ማሟላት  

1.3.1.1 የመደበኛ እና የካፒታል በጀት ማስመደብ 

መ/ቤቱ የሚያስተዳድራቸው ፕሮጀክቶች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ በመምጣቱ የመደበኛም 

ሆነ የካፒታል በጀት ፍላጎቱ በዛው ልክ ከፍ እያለ መጥቷል፡፡ በመሆኑም በየደረጃው ተከታታይ ውይይቶችን በማካሄድ 

በዚህ በጀት ዓመት ከመንግስት 50.7 ቢሊዮን ብር እንዲመደብ ማድረግ የተቻለ ሲሆን ይህም በሂደት ላይ ያሉ 

ፕሮጀክቶችን ለማስቀጠል እና አዲስ ለሚጀመሩ ፕሮጀክቶች ቅድመ ክፍያ የሚውል ይሆናል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 

ከልማት አጋሮች እና ከመንገድ ፈንድ አስፈላጊው በጀት እንዲመደብ ተገቢው ክትትል ተደርጓል፡፡ በአጠቃላይ ለበጀት 

ዓመቱ የተመደበውን የገንዘብ መጠን በየፋይናንስ ምንጩ የሚያሳይ መረጃ ከዚህ ቀጥሎ በቀረበው ሰንጠረዥ 

ተመልክቷል፡፡ 
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       ሠንጠረዥ 2 ለበጀት ዓመቱ የተመደበ የካፒታል እና የመደበኛ በጀት 

የበጀት ዓይነት 

በፋይናንስ ምንጭ (በሚሊ. ብር) ጠቅላላ 

ድምር መንግስት መንገድ ፈንድ ብድር ዕርዳታ 

ካፒታል  50,000 2,408.24 7,821.73 258.47 60490.18 

መደበኛ 737.81 - - - 737.81 

 ድምር 50,737.81 2,408.24 7,821.73 258.47 61,227.98 

ከላይ ከቀረበው ሰንጠረዥ መመልከት እንደሚቻለው የባለስልጣኑ የ2013 አጠቃላይ በጀት 61.23 ቢሊዮን ብር 

ሲሆን ይህም በባለስልጣኑ ታሪክ ከፍተኛው ነው፡፡ በዚህም መሠረት የጸደቀውን የካፒታል እና መደበኛ በጀት 

በየፕሮጀክቱ እና በየሥራ ክፍሉ በመደልደል እንዲሁም ሁሉም የሥራ ክፍሎች ይህንኑ እንዲያውቁት በማድረግ ወደ 

ሥራ ተገብቷል፡፡ 

1.3.1.2 የሰው ኃይል ማሟላት እና ማሰልጠን  

የባስልጣን መ/ቤቱን ተቋማዊ ብቃት ለማሳደግ ዘርፈ ብዙ ሥራዎች ሲሰሩ መቆየታቸው የሚታወቅ ሲሆን በዚህ 

ረገድ የሰው ኃይሉን ለማሟላት እና ለማብቃት የተሠራው ሥራ ተጠቃሽ ነው፡፡ በ2013 በጀት ዓመትም በተጓደሉ እና 

አስፈላጊ በሆኑ የሥራ መደቦች ላይ የሠው ኃይል በቅጥር፣ በዝውውር እንዲሁም በእድገት እየተሞላ የሚገኝ ሲሆን 

ከዚሁ ጎን ለጎን የኮረና ወረርሽኝ እንዳይስፋፋ ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ የተለያዩ ስልጠናዎች እየተሰጡ ነው:: 

አጠቃላይ አፈጻጸሙ ከዚሀ ቀጥሎ በቀረበው ሰንጠረዥ ተመልክቷል፡፡  
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ሠንጠረዥ 3፡- የሰው ኋይል ማሟላት 

ተ.ቁ ግብና ዋና ዋና ተግባራት የ6 ወራት ክንውን በትንታኔ ማስታወሻ 

ዕቅድ ክንውን 

1 የሰው ኃይል አቅርቦትን መፈጸም፤ 150 

 

138 

 

 

 
25 ሠራተኞች ከኢኮስኮ ወደ ኢመባ የተዛወሩ ናቸው፡፡ 

1.1 በዝውውር የሠራተኛ ምደባ ማካሄድ፤ 

1.2 በውስጥ ዕድገት፣ ቅጥር እና የኮንትራት ሰራተኛን ቋሚ 

ማድረግ የሠራተኛ ምደባ ማካሄድ 

 የውስጥ እድገት እና የውጭ ቅጥር 

  የኮንትራት ሰራተኛን ቋሚ ማድረግ 

 

 

326 

200 

 

 

211 

          - 

በተቋቋመው 

ኮሚቴ መሰረት 

የምደባ ስራው 

በመካሄድ ላይ ነው 

በቀጣዩ 2ወራት ሥራው ተጠናቆ አግባብ ላላቸው 

የኮንትራት ሠራተኞች የቋሚነት ምደባ ይደረጋል፡፡ 

2 የሰው ሀብት ሥልጠናና ልማት ማስፈጸም  

4729 

65 

160 

 

13 

 

- 

- 

127 

 

8 

 

 

በኮቪድ-19 

ወራረሽኝ ምክንያት 

በዕቅዱ መሠረት 

ሥልጠናን  

ማከናወን 

አልተቻለም 

 

 

 

በቁጥር ለ127 ባለሙያዎች በስነምግባርና ሙስና 

ፅንሰ ሀሳብ ዙሪያ ሥልጠና ተሠጥቷል፤ 

 

ለ150 የሥራ ኃላፊዎች በ paradigm shift coaching 

incentive ሥልጠና ተሠጥቷል፤ 

 

በዕቅዱ መሠረት ለሚሠጡ ሥልጠናዎች የአሠልጣኞች 

መረጣ ሥራ ተካሂዷል፤   

2.1. በሀገር ውስጥ አጫጭር ሥልጠናዎችን መስጠት 

2.2. በውጭ ሀገር አጫጭር ሥልጠናዎችን መስጠት 

2.3. ለአዲስ ተቀጣሪ ሠራተኞች የትውውቅ ሥልጠና መስጠት 

2.4. የማስተርና ፒ. ኤችዲ ትምህርት ማስጀመር 

 2.5. ለሠራተኞችና የሥራ ኃላፊዎች የ75% የትምህርት ወጪ 

ሽፋን በመስጠት ክፍያ መፈፅም (በብር)  

1,000,000.00  586,000.00 

       

59 % የአገልግሎት አሠጣጥ ስታንዳርዱን በ88% በጠበቀ 

ሁኔታ ተከናውኗል 

3 የሠራተኞች ግንኙነትና ዶክመንቴሽን አገልግሎት መስጠት 

3.1. ከሠራተኞችና ኃላፊዎች ለሚቀርቡ የማስረጃ መግለጫ 

ደብዳቤ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት 

 

1248 

 

734 

 

እንደቀረበው ጥያቄ 

የተስተናገደ 

 

3.2. የሠራተኞችን በዕድሜ ጡረታ በራስ ፈቃድ ስንብት 

ማስፈጸም 

179 278 ››  
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1.3.1.4 ሌሎች ግብአቶችን ማሟላት 

ለሥራ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ለማሟላት 19 ጨረታዎችን በማውጣትና በማዘጋጀት በግማሽ ዓመቱ  

 350 ዴስክ ቶፕና ላፕቶፕ ኮምፒውተር፣ 200 የባለሙያ ወንበሮች፣ ከ400 በላይ ደስታ ወረቀቶችና ሃርድ 

ከቨሮች፣ ፕሪንተር እና ፎቶኮፒ ማሽን እንዲሁም የንፅህና መጠበቂያ ዕቃዎችና የመሳሰሉት ግዥ ተፈፅሟል ፡፡ 

የአሠራር ስርአቶችን ስታንዳርዳይዝ ማድረግ  

በ2013 በጀት ዓመት ሁሉም የሥራ ክፍሎች ወጥ በሆነ አካሄድ የየራሳቸውን የአሰራር ስርዓት/Standard Operating 

Procedure) እንዲያዘጋጁ እንዲሁም በተቋም ደረጃ ግልጽ የኮቺንግ እና ሜንተሪንግ ስርዓት ለመዘርጋት ትኩረት 

ተሰጥቶ ተሰርቷል፡፡ በዚህም መሠረት በአብዛኛዎቹ የሥራ ክፍሎቸ የአሰራር ስርዓት መግልጫ ዝግጅቱ ተጠናቆ ወደ 

ትግበራ ተሸጋግሯል፡፡ 

1.3.2 ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ማካሄድ 

የኮረና ወረርሽኝ ያስከተለው ተጽእኖ እንደተጠበቀ ሆኖ ሁሌም እንደሚደረገው በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ላይ ከውስጥ 

እና ከውጭ ባለድርሻ አካላት ጋር መግባባት ለመፍጠር የተለያዩ ውይይቶች ተካሂደዋል፡፡ በዚህም መሠረት የተደረጉት 

ዋና ዋና ውይይቶች መረጃ ከዚህ በታች ተመልክቷል፡፡ 

1.3.3.1 ከውስጥ ባለድርሻ አካላት ጋር የተደረጉ ውይይቶች 

ባለፉት ስድስት ወራት በሁሉም ደረጃዎች ከሚገኙ የሥራ ኃላፊዎች እና ሠራተኞች ጋር የተላዩ ውይይት ተካሂዷል፡፡ 

በዚህም መሠረት በኤክሲኪዩቲቭ ማኔጅመንት፣ በዘርፍ፣ በማኔጅመንት ካውንስል እንዲሁም በየደረጃው የሚገኙ 

የሥራ ኃላፊዎች ከሠራተኞቻቸው ጋር በተናጥል ሰፊ ውይይቶች አካሂደዋል፡፡ እነዚህ ውይይቶች ተቋማዊ መግባባትን 

መፍጠር የሚያስችሉ ከመሆናቸውም በላይ የውይይቱ አካል ሆነው የሚሰጡ የማነቃቂያ ስልጠናዎች የነበሩ በመሆኑ 

ሠራተኛውን ለማነሳሳት እና ለሥራ ያለውን ዝግጁነት ለማሳደግ ጉልህ አስተዋጽኦ እንዳበረከቱ ይታመናል፡፡ 

                                                  

ከዲስትሪክቶች ጋር 

በእቅድ አፈፃፀም ላይ 

የተደረገ ውይይት 
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1.3.3.2 ከውጭ ባለድርሻ አካላት ጋር የተደረጉ ውይይቶች 

ከውጭ ባለድርሻ አካላት ጋር የተደረጉ የተለያዩ ውይይቶች እና ግምገማዎች ፡፡ ይሁንና የቀጣይ አስር ዓመት የዘርፉን 

ዕቅድ በተመለከተ ከትራንስፖርት ሚኒስቴር ተጠሪ ተቋማት፣ ከምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴዎች፣ የሴክተር ባለድርሻ አካላት 

እና ከክልሎች ጋር ውይይቶች ተካሂደው የጋራ ግንዛቤ መፍጠር እና ግብአት መሰብሰብ ተችሏል፡፡ 

 

 

 

ከወጭ  ኮንትራክተሮች ጋር የተደረገ የስራ ግምገማ  በትራንስፖርት ዘርፍ የ10 ዓመት የልማት ዕቅድ ዙርያ የተደረገ ውይይት 
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ምዕራፍ ሁለት 

የተቋማዊና ስትራቴጂያዊ (ቁልፍ) ጉዳዮች አፈፃፀም 

2.1 ከለውጥ ሥራ አመራር እና ተቋማዊ ልማት ጋር ተያይዞ የተከናወኑ ተግባራት አፈፃፀም 

በለውጥ ሥራ አመራር ዙሪያ ታቅደው የሚካሄዱ የለውጥ አጀንዳዎችን በአግባቡ በመለየት የታሰበውን ዒላማ በማሳካት 

የመንገድ ግንባታውን ዘርፍ አፈጻጸም በተሻለ የብቃት ደረጃ ላይ እንዲያደርሱ ለማስቻል የለውጥ ሂደቱን በማቀድ፣ 

በማቀናጀት፣ በሁሉም ተዋናዮች ዘንድ ግንዛቤ እንዲፈጠር የማስቻል ሥራ የተከናወነ ሲሆን ስለአፈጻጸማቸው ክትትልና ድጋፍ 

በማድረግ የለውጡን ቀጣይነትና ውጤታማነት ለማረጋገጥ ሙያዊ አበርክቶ ወይም እገዛ በመስጠት የለውጥ አጀንዳዎች 

የመለየት፣ የማደራጀት እና የክትትልና የድገፍ ሥራ ተከናውኗል፡፡  

ኢመባ በ2013 በጀት ዓመት ከ30 በላይ አዳዲስ ኢኒሼቲቮች ወደ ጥናት እና ትግበራ እንዲገቡ አቅዶ እየተንቀሳቀሰ የሚገኝ 

ሲሆን፣ አዲስ ወደ ጥናት እና ትግበራ እንዲገቡ የታቀዱት ከኢመባ የብቃት ሞዴል አንጻር ቀጥለው ቀርበዋል፡- 

2.2 ፖሊሲና ስትራቴጂ 

በዚህ ምድብ ውስጥ የሚዘጋጁ ሰነዶች የተቋሙን ብሎም የዘርፉን አጠቃላይ አሰራር እና አመራር ሊወስኑ የሚችሉ ጉዳዮች 

ሲሆኑ በዚሁ አግባብ አንዳንዶቹ ሰነዶች የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ፣ ግብአት፣ የጋራ መግባባት እና ውሳኔ ሊፈልጉ 

ይችላሉ፡፡ በዚህ ደረጃ እየተዘጋጁ ያሉ ሰነዶች አፈፃፀም ከዚህ ቀጥሎ ቀርቧል፣ 

 የመንገድ አገልግሎት ደረጃ ምደባ ጥናት /Road Functional Classification Study/ - የፕሮጀክቱ ዋና አላማ 

ወቅታዊ መረጃን መነሻ በሚያደርገው የተከለሰ የትራፊክ አመንጪ አካባቢዎች (Updated Trafic Generating 

Areas) ላይ በመመርኮዝ መንገዶችን በአገልግሎት ፋይዳቸው እና ደረጃቸው ለመመደብ የሚያስችል ስርዓትን 

መዘርጋት፣ ነባር መንገዶችን በዚሁ መሠረት መመደብ፣ የአዳዲስ መንገዶችን ደረጃ መመደብ፣ እንዲሁም የመንገድ 

ባለቤትነትና ስልጣን እና የአስተዳደር ሃላፊነትን የሚወስን ሲሆን አሁን በኢመባ ደረጃ ተጠናቋል።  

 የመንገድ አዋጅ - የመንገድ አገልግሎት ደረጃ ምደባ ጥናትን እና ሌሎች ጉዳዮችን መነሻ በማድረግ በመንገድ ዘርፍ 

ውሳኔ እና አቅጣጫ ለሚሹ ጉዳዮች የህግ ማዕቀፍ በመሆን አሁን ላይ ለሚስተዋሉ የአደረጃጀት፣ የስልጣን እና 

ኃላፊነት፣ የመንገድ ባለቤትነት፣ ወ.ዘ.ተ. ክፍተቶች ምላሽ የሚሰጥ ሰነድ ነው። 

 ኢመባን መልሶ ማቋቋሚያ ደንብ /ERA Re-establishment Regulation/ - ዝግጅቱ ተጠናቆ ለሚመለከተው 

አካል/መንግስት ቀርቧል።  

2 
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 የመንገድ ሀብት ማኔጅመንት ፖሊሲ እና ስትራቴጂ - ተጠናቋል።   

 የአካባቢና ማህበራዊ ጉዳዮች እና የሥራ ቦታ ደህንነት ፖሊሲ ዝግጅት በማጠናቀቅ እንዲጸድቅ ለሚመለከተው አካል 

ማቅረብ - ተጠናቆ ወደ ትግበራ ተሸጋግሯል።  

 የኢመባን የሰው ኃብት ፖሊሲ እና ስትራቴጂ ዝግጅት በማጠናቀቅ እንዲጸድቅ ለሚመለከተው አካል ማቅረብ - 

ተዘጋጅቶ ተጠናቋል። 

 የተቋሙን የኮሙኒኬሽን ፖሊሲ እና ስትራቴጂን ሰነድ አፅድቆ ተግባራዊ ማድረግ - ተዘጋጅቶ ተጠናቅቋል 

2.3 የሰው ኃይል እና አመራር 

 በተጓደሉ አመራሮች ቦታ ምትክ እንዲሁም የመንገድ ጥገና ዲስትሪክቶችን ጨምሮ በተወሰኑ አካባቢዎች ሥራን 

ማዕከል ያደረገ የአመራር ለውጦች ተደርገዋል፣ 

 የሙያ ዕድገትን /career development/ ከአስገዳጅ ስልጠና ጋር ማስተሳሰር የሚያስችል ከሪኩለም እና የስልጠና 

ሞጁል ዝግጅት ለማካሄድ ከኢትዮጵያ ሥራ አመራር ኢኒስቲትዩት ጋር በጋራ እየተሰራ ይገኛል፣ 

 የሥራ መደቦችን በቅጥር፣ እድገት እና ዝውውር መሙላት ተችሏል፣ 

 በተለያያዩ ደረጀዎች ለሚገኙ ሠራተኞች እና የሥራ ኃላፊዎች ስልጠና ተሰጥቷል 

የኢመባ የሥራ ኃላፊዎች እና ሰራተኞች በሚሰሩት ሥራ ላይ ያላቸውን ተሳተትፎ እና የእርካታ ደረጃ ለማወቅ እና ክፍተቶች 

ከተገኙ የማስተካከያ እርምጃ ለመውሰድ እንዲሁም ጠንካራ ጎኖችን ቀጣይነት ባለው መልኩ ለማጎልበት የሚያስችል የዳሰሳ 

ጥናት (ERA Employees Engagement and Job satisfaction level survey) ለማድረግ የመረጃ መሰብሰቢያ መጠይቅ 

ተዘጋጅቶ የፓይለት ቴስት (ቅድመ ጥናት ሙከራ) ሥራ ለማከናወን ከ30 በላይ መጠይቆች በማሰራጨትና በማሰባሰብ 

የትንተና ሥራ እየተከናወነ ይገኛል፡፡ 

2.4  ከባቢያዊ ሁኔታና ተቋም ግንባታ 

የሥራ ቦታን ምቹ ከማድረግ አኳያ ሰፋፊ ሥራዎች መከናወናቸው ይታወቃል፡፡ ይሁንና የሥራ ቦታን አመቺ ማድረግ በባህሪው 

ቀጣይነት ያለው ሥራ በመሆኑ ተጠናክሮ ቀጥሏል፡፡ በዚህም መሠረት በበጀት ዓመቱ በተቀመጠው የትኩረት አቅጣጫ 

መሠረት በዋና መ/ቤት ደረጃ የኦዲዮ ቪዡዋል ላይብሬሪ፣ የስቱዲዮ፣ የማኔጅመንት ስልጠና ማዕከል ግንባታና ማሻሻያ 

ለማድረግ የሚያስችል ዲዛይን ተዘጋጅቶ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ተጀምሯል፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ በበጀት ዓመቱ ከተቋም ግንባታ ጋር በተያያዘ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሠራ የሚገኘው የመንገድ ምርምር 

ማዕከል ግንባታውን ማጠናቀቅ ነው፡፡ በዚህም መሠረት አጠቃላይ የግንባታ ሥራው 83.26 ከመቶ የደረሰ ሲሆን በበጀት ዓመቱ 
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ቀሪ ጊዜያት ግንባታውን በማጠናቅቀ ለማስመረቅ ታስቧል። በተመሳሳይ የመንገድ ስልጠና አካዳሚ እና የቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች 

እና ዲስትሪክቶች የዲዛይን ሥራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ፡፡፡  

2.5 አደረጃጀት እና መዋቅር 

የተቋሙን መዋቅር ማስተካከል፣ የሥራ መደቦችን የሥራ መዘርዝር ክለሳ ለማጠናቀቅ ፣ ለመሰነድ ፣ እንዲሁም ለማሠራጨት 

በ6 ወራት 100% ለማጠናቀቀቅ እቅድ ተይዞ 90% ማከናወን ተችሏል፡፡ በቀጣይ ቀሪ ሥራዎችን በማጠናቀቅ ለውሳኔ የሚቀርብ 

ይሆናል። 

2.6 ዋና የስራ ሂደቶች 

በተቋሙ የሚከናወኑ ማንኛውም የማሻሻያ ሥራዎች በዋና የተቋሙ ተግባራት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ እና በዛ ላይ መሰረታዊ 

ማሻሻያ ሊያደርጉ የሚችሉ ኢኒሺዬቲቮች በበጀት ዓመቱ በሁሉም ዘርፎች ትኩረት ተሰጥቶበት እየተከናወነ ይገኛል ፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ጥናታቸው ተጠናቆ ወደ ትግበራ የተሸጋገሩ የተለያዩ ማኑዋሎች፣ የአሰራር ማሸሻያዎች እና 

የጥናት ውጤቶች ትግበራ ያለበትን ደረጃ ለመገምገም የሚያስችሉ የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች እየተከናወኑ ነው፡፡ ከዚሁ ጋር 

ተያይዞ፣     

 በዲዛይን፣ የኮንትራት አስተዳደር፣ የፕሮጀክት ማኔጅመንት እና የመንገድ ሀብት ማኔጅመንት ዙሪያ የተጠኑ ጥናቶችን 

ትግበራ ያለበትን ደረጃ ለመገምገም የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት ሥራ ተጀምሯል። 

 የኢመባን የመሳሪዎች ጥገናና አስተዳደር ማሻሻል የሚያስችል ጥናት እየተካሄደ ነው አፈጻጸሙም 30% ደርሷል 

 Establishing a Standard Occupational Health and Safety (OHS) System. የፕሮጀክቱ ዋና አላማ በኢመባ 

ውስጥ የጤና ሙያ ደህንነት ስርዓትን ማጠናከር ሲሆን ግለሰብ አማካሪ ተቀጥሮ በቦታው ላይ ለባለሙያዎች 

ሥልጠና እና ሙያ ጤና ደህንነት መመሪያ የመጨረሻ የአደጋ ግምገማ ረቂቅ ሪፖርትና ረቂቅ ፖሊሲ ያቀረበ ሲሆን 

በቀጣይም በደንበኛው የሚሰጡ አስተያየቶችን በማካተት የ OHS መመሪያና ፖሊሲን ማጠናቀቅ እና የማረጋገጫ 

ዝርዝሮችን ማዘጋጀት ሲሆን በረቂቅ ደረጃ የተዘጋጁ ሰነዶች ግብዓት እየተደረገበት ይገኛል 

 የአገልግሎት አሰጣጥ ደረጃን /service standard/ የመከለስ ሥራ እየተካሄደ ነው አፈጻጸሙም 15% ደርሷል 

 የERA Image Building and Branding ጥናትን በተሟላ መልኩ ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችል ፕሮግራም ተቀርጾ 

በትግበራ ላይ ያለ ሲሆን አፈጻጸሙም 30% ደርሷል፡፡ 
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 የሥራ ክፍሎች ግልጽ እና ወጥ በሆነ መልኩ መደበኛ ሥራቸውን በተገቢው መንገድ መሰነድ እና የሚስችላቸው 

የአሰራር ሥርዓት መግለጫ (Standard Operating Procedures) 100% ለማጠናቀቅ ታቅዶ 90% ሥራ 

ተከናውኗል 

 ERA Project Handover Guideline -- የፕሮጀክቱ ዋና አላማ ማንኛውም የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች የፕሮጀክት 

ባለድርሻ አካላት (ኢመባ፣ ተቋራጭ እና አማካሪዎች) በተገቢው ጊዜ መንገድ እንዲወሰዱ እና እንዲታቀዱ ለማድረግ 

የታቀዱትን ሙሉ በሙሉ በተገቢው መረጃና በታቀደ ልክ በማዋቀር አስፈላጊው ስራ ተሰርቷል  

 የኢመባ ዕውቀት አስተዳደር ሥርዓት/knowledge Management System/ ዝርጋታ፤- የኢመባ ዕውቀት አስተዳደር 

ስርዓት ለመዘርጋት ፕሮፖዛል ተዘጋጅቶ ለዓለም ባንክ ተልኮ ግብዓት ተደርጎበት የመጨረሻው ቅርጽ ዓለም ባንክ 

የአማካሪውን ቅጥር ለመፈጸም በሂደት ላይ ይገኛል፡፡  

 የኢመባ ደንበኞች እና ባለድርሻ አካላት የእርካታ ደረጃ ጥናት የፕሮጀክቱ ዋና ዓላማ የኢመባን ባለድርሻ አካላት ደረጃ 

ለማወቅ እና የመጀመሪያ መሠረት (ቤዝ ላይን) ማስቀመጥ ሲሆን በአማካሪ ድርጅት እየተጠና የሚገኝ ሲሆን 

ፕሮጀክቱ ያለበት ደረጃ፡- 

 በሁሉም የኢመባ ዲስትሪከቶች እና ኔትዎርክ ዳይሬክቶሬቶች መረጃ ለመሰብሰብ የተመለመሉ የኢመባ 

ባለሙያዎች በአማካሪ ድርጅቱ አማካኝነት የመረጃ አሰባሰብ ስልጠና እና የሙከራ መረጃ አሰባሰብ 

ተከናውኗል 

 መረጃውን የመሰብሰብ ሁኔታ በሂደት ላይ የሚገኝ ሲሆን ከተጠቃሚ የሚሰበሰበው መረጃ 90 በመቶ በላይ 

ተሰብስቧል፤ የኪይ ኢንፎርማንት ኢንተርቪው እና ደንበኞች እና ባለድርሻ አካላት መረጃ መሰብሰብም 

በሂደት ላይ ነው፡፡ 
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2.7 የኢመባ ዲጂታይዜሽን እና ቴክኖሎጂ 

የኢመባን የሲስተም እና ሁለንተናዊ የአይቲ አቅም ከማሳደግ አኳያ በ6 ወራት ተግባራዊ የተደረጉ ሥራዎች የእንደሚከተለው 

ቀርቧል፡፡ 

 በዓለም ባንክ ድጋፍ የሚደረገውን የመጀመሪያውን ምዕራፍ የአይቲ አቅም (ዳታሴንተር) ግንባታ ፕሮጀክት ግዥ 

ተጠናቆ አሸናፊው ድርጅት ወደ ሥራ ገብቷል፤  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

እስካሁን ባለው አፈጻጸም፣ ዝርዝር የመስክ ምልከታ 

ተካሂዷል፣ ረቂቅ የዲዛይን ጥናት ቀርቧል፣ አስተያየት 

ተሰጥቶበታል፣ የሲቪል ወርክ ሥራዎች እየተጠናቀቁ ነው  

ከውጭ የሚገዙ ዕቃዎች እየተጓጓዙ ነው። 

 

 በውስጥ አቅም የበለፀገው የኢፋይሊንግን ስርአት ሶፍትዌር የሙከራ ትግበራ ተጠናቆ በዋናው መ/ቤት ደረጃ በሁሉም 

የሥራ ክፍሎች ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል 

 የተቋሙን የሳይበር ጥቃት ተጋላጭነት የሚቀንሱ ሥራዎች ከመረጃ መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ጋር በጋራ እየተሠራ ነው 

 የዲጂታል ሳይኔጅ አጠቃቀም ተጠናክሮ ቀጥሏል፡፡ 
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ምዕራፍ ሶስት 

የመደበኛ ሥራዎች አፈፃፀም 

3.1 የቅድመ ግንባታ ሥራዎች አፈጻጸም 

3.1.1 የምህንድስና ግዥ አፈፃፀም 

የባለሥልጣን መስሪያ ቤቱ በ2013 በጀት ዓመት በአጠቃላይ  የአዲስ ግንባታ እና ማሻሻል ፕሮጀክቶችን  ጨረታ ሂደት 

ማከናወን (117 ፕሮጀክት) ፣ የግንባታ ተቆጣጣሪ መሐንዲስ ቀጠራ ጨረታ ሂደት ማከናወን (153 ፕሮጀክት)፣ የዲዛይን 

አማካሪ ግዥ ሂደት ማከናወን (48 ፕሮጀክት)፣ የ 30 ፕሮጀክቶች የቴክኒክ ድጋፍ ግዥ ማከናወን፣ ሁለት የማማከር ሥራ ያልሆኑ 

እና ሌሎች ፕሮጀክቶች ግዥ ፣ የመንገድ ጥገና ፕሮጀክቶች ግዥ ማከናወን (44 ፕሮጀክት)፣ የመንገድ ጥገና ፕሮጀክቶች 

ተቆጣጣሪ መሐንዲስ ግዥ ማከናወን (49 ፕሮጀክት) እንዲሁም የመንገድ ደህንነት ፕሮጀክቶች ግዥ ማከናወን (5 ፕሮጀክት) 

ለማከናወን የግዥ ዕቅድ ተይዞ የነበረ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ የ6 ወራት አፈፃፀም ከዚህ እንደሚከተለው ይቀርባል፡፡ 

3.1.1.1 የአዲስ ግንባታ እና የደረጃ ማሻሻል ፕሮጀክቶችን ጨረታ ሂደት ማከናወን 

 

 የጨረታ ሂደታቸዉ በ2012 በጀት ዓመት የተጀመሩ 30 ፕሮጀክቶችን የግዥ ሂደት ለማጠናቀቅ ታቅዶ 22 

ፕሮጀክቶችን የተፈረሙ ሲሆን 2 ፕሮጀክቶች 65% የፋይናንሻል ግምገማቸው የተጠናቀቀ፣ 6 ፕሮጀክቶች 

52% የቴክኒካል ግምገማ የተከናወነላቸው ናቸው፡፡ 

 የ46 ፕሮጀክቶችን የጨረታ ሂደት ለማስጀመር ታቅዶ የ 39 ፕሮጀክቶችን የጨረታ ሂደት ማስጀመር የተቻለ 

ሲሆን ቀሪዎቹ 7 ፕሮጀክቶች ዲዛይን ላይ የሚገኙ ናቸው፡፡ 

3.1.1.2 የመንገድ ጥገና ፕሮጀክቶችን ጨረታ ሂደት ማከናወን 

 

 የ12 ፕሮጀክቶችን የግዥ ሂደት ለማጠናቀቅ ታቅዶ 6 ፕሮጀክቶች የተፈረሙ ሲሆን 2 ፕሮጀክቶች 56% 

የቴክኒካል ግምገማ የተጠናቀቀ፣ 4 ፕሮጀክቶች 38% ጨረታ ወቶላቸው አየር ላይ የሚገኙ ናቸው፡፡ 

 የ19 ፕሮጀክቶችን የጨረታ ሂደት ለማስጀመር ታቅዶ በዚሁ መሠረት የ19 ፕሮጀክቶችን የጨረታ ሂደት 

ተጀምሯል፡፡ 

3.1.1.3 የድልድይ ግንባታ ግዥ 

 1 ፕሮጀክት የድልድይ ግንባታ ግዥ ለማከናወን ታቅዶ የፕሮጀክቱ ግዥ ተጠናቋል፡፡ 

 5 ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክቶችን የጨረታ ሂደት ለማስጀመር ታቅዶ 5 ቱንም ማስጀመር ተችሏል፡፡ 

3 
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3.1.1.4 የግንባታ ተቆጣጣሪ አማካሪዎች ቀጠራ ጨረታ ሂደት ማከናወን 

 

 ለ77 የግንባታ ፕሮጀክቶች የተቆጣጣሪ አማካሪዎች ቀጠራ የጨረታ ሂደት ለማከናወን ታቅዶ ለ29 

ፕሮጀክቶች የተቆጣጣሪ አማካሪ መቅጠርና ማስፈረም የተቻለ ሲሆን ቀሪዎቹ 48 ፕሮጀክቶች ፋይናንሻልና 

ቴክኒካል ግምገማ ላይ ይገኛሉ ፡፡ 

 ለ21 የግንባታ ፕሮጀክቶች የተቆጣጣሪ አማካሪዎ ቀጠራ የጨረታ ሂደት ለማስጀመር ታቅዶ ለ21 

ፕሮጀክቶችን የጨራታ ሂደት ማስጀመር ተችሏል፡፡ 

3.1.1.5 ዲዛይን የሚሰራ አማካሪ ቀጠራ የጨረታ ሂደት ማከናወን 

 

 የጨራታ ሂደታቸዉ በ2012 በጀት ዓመት የተጀመሩ የ 47 ፕሮጀክቶችን የዲዛይን አማካሪ የጨረታ ሂደት 

ለማስፈረም ታቅዶ 32 ፕሮጀክቶችን ማስፈረም የተቻለ ሲሆን ቀሪ 14 ፕሮጀክቶችን 62% የቴክኒካል 

ግምገማ እና 1 ፕሮጀክት 20%  በEOI ግምገማ ላይ የሚገኙ /Under EOI Assesment Period/ላይ 

ይገኛሉ፡፡ 

 ለ1 ፕሮጀክቶችን የዲዛይን አማካሪ የጨረታ ሂደት ለማስጀመር ታቅዶ የ 1 ፕሮጀክቶችን የጨረታ ሂደት 

ማስጀመር ተችሏል፡፡ 

በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ የበርካታ ፕሮጀክቶች ግዥ እንዲፈጸም የሚጠበቅ ከመሆኑ አኳያ ከወዲሁ ይህን 

መሸከም የሚችል ገበያ ስለመኖሩ መነሻ ጥናት እና ትንተና /Market Assessment/ በማካሄድ የመፍትሄ 

እርምጃዎች ተመላክተዋል፡፡  
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መቱ ባይፓስ 

ቱሉቦሎ-ቡሳ-ጊንጪ 

ጂግጂጋ ባይፓስ 

ኮምቦልቻ-ባይፓስ 

ደሴ-ባይፓስ 

ቁጭ አየሁ ዚገም ቻግኒ 

የድልድይ ስራ በጅማ ዲስትሪክት ጥቅል 

ነጆ-ጃረሶ-በጊ-ያዮ መንገድ ፕሮጀክት፤ ሎት1፡ነጆ- ኬ.ሜ. 65 

እና ሎት2፡ኬ.ሜ. 65- ያዮ 

ቡሌሆራ - ሻኪሶ - ክብረመንግስት ሎት 1፡ ክብረመንግስት - 

ቡሌ ቀሮ 

አላማጣ - ጭለና - መረዋ - ፀፀር - ዴላ፡ ዕጣ 1፡ አላማጣ - 

ኪሜ 65 

15. ቦኖሻ - አቻሞ 

16. ራማ - ግረሁሰናይ  

17. ዴሎሰርቦ_ጃራ_ሸክሁሰን ቅድመ የዲዛይን ጥናት 

18. ላሊበላ - ኩልመስክ-ሙጃ- ቆቦ ሎት 2 

19. ዶዶላ - ክብረመንግሥት 

20. አላባ -አንጋጫ -ዋጦ እና ዶምቦያ- ዱራሜ ስፐር 

መንገድ ፐሮጀክት 

21. ዳራማሎ- ኦቶሎ መንገድ ፕሮጀክት 

22. ፊልቱ-ዶሎ ኦዶ-ዶሎ ባይ ዝርዝር የዲዛይን ጥናት 

23. አጋሮ - ጌራ - መዳአቦ 

24. ሞጆ፟_ ሃዋሳ ITS ፕሮጀክት 

25. ኝኛንግ- ኦንጎግ（ጂካዎ- ቶሃ） 

26. ጉሊሶ - ጪላ - ቀንዲላ - ቤጊ፡ ዕጣ 1፡ ጉሊሶ- ኪሜ 

70 

27. ደብረ ማርቆስ - ባህርዳር የመንገድ ማሻሻያ እና 

የእንጅባራ ከተማ ማስፋፊያ 

28. ጎግ-ጆር-አኮቦ 

29. ዳንግላ - ጃዊ 

3.1.2 የዲዛይን ሥራዎች አፈጻጸም  

3.1.3 የዲዛይን ሥራዎች አፈጻጸም  

ከዲዛይን ፕሮጀክቶች አፈፃፀም ጋር በተያያዘ ባለፈው በጀት አመት ተጀምሮ ሳይጠናቀቁ የቆዩትን ጨምሮ በ2013 በጀት ዓመት 

ከተያዙት 93 ፕሮጀክቶችና በቅርብ የተጨመሩትን 3 ፕሮጀክቶች ጨምሮ ባጠቃላይ 96 ፕሮጀክቶችን ዲዛይን ለማሰራት  

የታቀደ ሲሆን እስከ 6 ወራት ባለው ጊዜ ውስጥ 56 ፕሮጀክቶችን ዲዛይን እያስተዳደረ ነው   ፡- 

 ከ56 የዲዛይን ፕሮጀክቶች ወስጥ 39 ፕሮጀክቶችን ለምህንድስና ግዥ ለማስተላለፍ ታቅዶ 29 (74%) ፕሮጀክቶችን 

ማስተላለፍ ተችሏል፡፡ 

 

በአጠቃላይ በ6 ወራት በዲዛይን ክፍል ሊከናወኑ ከታቀዱ 77 ፕሮጀክቶች ወስጥ የ29 ፕሮጀክቶችን ዲዛይን ስራ 

አጠናቆ  አጠቃላይ የእቅዱን 83% ማከናወን ተችሏል፡፡ 

በ6 ወራት የዲዛይን ስራቸው የተጠናቀቁ 29 ፕሮጀክቶች 

3.1.4 የቅድመ ግንባታ የወሰን ማስከበር ሥራዎች አፈጻጸም 

በበጀት ዓመቱ 6 ወራት የመንገድ ወሰን እና መብት ከማስከበር ጋር የተያያዙ ሥራዎች ወቅታቸውን ጠብቀው እንዲከናወኑ 

ከማድረግ አኳያ የተሰሩ ሥራዎች ፡- 
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ሠንጠረዥ 4፡ የወሰን ማስከበር ስራዎች   

ተ.ቁ ተግባራት በዝርዝር ዕቅድ  
ክንውን 

 
ክንውን በትንታኔ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በመንገድ ክልል ውስጥ የገቡ ንብረቶች እና 

የአገልግሎት መስመሮች መንገዱ ለሥራ ተቋራጮች 

ከመሰጠቱ በፊት ንብረቶቹ ተገምተውና ክፍያ 

ተፈጽሞ ከመንገድ ወሰን ውስጥ እንዲነሱ ማድረግ 

(ለ19 መንገዶች/255 ከ.ሜ)  
 

የግምት ሥራ ተጠናቆ የካሳ ክፍያ ለመፈጸም 

በሂደት ላይ ያለ፡ 
 

- ሰገግ- ገርቦ፣ ሰዮ - ሸነን - ጉደር (4.7 ኪ. ሜ) እና   

ጎግ - ጆር - አኮቦ በ2 ከተሞች ላይ 2.39 ኪ. ሜ    
  

የካሳ ግምት ሥራ እየተከናወን የሚገኝ፡፡ 

- ቁጭ - አየሁ - ዝግም 21 ኪ.ሜ እና ጅግጅጋ    

ማሳለጫ 6.86 ኪ ሜ  

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ዩአለ (ገርቦ) ደነን ፕሮጀክት (82 ኪ.ሜ) ፣      

-አላባ - አንጋጫ - ዋቶ (10.5 ኪ. ሜ) ፣         

-ቦኖሻ - አጫሞ (7 ኪ.ሜ) ንብረት ተነስቷል፡፡ 

2 

ከዚህ በፊት መድረክ ባልተደረገባቸው ክልሎች 

ቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ አፋር እና የደቡብ ብሔር 

ብሔረሰቦች ላይ የጋራ መድረክ ማመቻቸት 

2 3 
በአማራ፣ በሶማሌ እና በሲዳማ ብሔራዊ 

ክልሎችጋር የጋራ መድረክ ተካሂዷል፡፡ 

 

3 

ከመንገድ ወሰን ማስከበር ጋር ተያይዞ የአገልግሎት 

መስጫ መስመሮች/ንብረቶች ከመንገድ ወሰን ከልል 

ውስጥ በወቅቱ የሚነሱበትን ሁኔታ ላይ ከአገልግሎት 

ሰጪ ተቋማት ጋር የእቅድ ክንውን ግምገማ 

መድረኮች እንዲመቻች 

1 1 
የእቅድ ክንውን ግምገማው ተካሂዷል፡፡ 

በጋራ እቅድ ተዘጋጅቷል 

4 

ከመንገድ ወሰን ማስከበር ጋር ተያይዞ ለሚመጡ 

ችግሮች ከተቀናጀ የመሰረተ ልማቶች ኤጀንሲ ጋር 

በመሆን የጋራ መድረክ ማዘጋጀት 

2  1 
በአዳማ ከተማ ከአገልግሎት ሰጪ ተቋማት 

ጋር የ2 ቀናት ውይይት ተደርጓል 

 

5 

በመንገድ ወሰን ማስከበር ሞደርናይዜሽን እና በካሳ 

ክፍያ እና መልሶ ማቋቋሚያ አወጅ ማስፈጸሚያ 

ደንብ ቁጥር 472/2012 ላይ ለሚመለከታቸው 

የሥራ ሃላፊዎችና ባለሙያዎች ስልጠና መስጠት 

1 1 
በአጠቃላይ በ2 ዙር ለ140 ሃላፊዎችና 

ሠራተኞች ስልጠና ተሰጥቷል 

 

 

 

 

 

 

 

 



የ2013 በጀት ዓመት የ6 ወራት የአፈጻጸም ሪፖርት                                                                     ታህሳስ 2013 ዓ. ም 

 

የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን                                                                                                                      22 

 

የ2013 በጀት ዓመት የእስካሁን የመንገድ ተነሽዎች የካሳ ክፍያ አፈጻጸም 

የተከፈለ                                                               በሂደት ላይ የሚገኝ 

 

በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ስድስት ወራት በመንገዶች ግንባታ ምክንያት ለሚነሱ ንብረቶች እና የአገልግሎት መስመሮች 

የሚከፈለው የገንዘብ መጠን ከ4 ቢሊዬን ብር በላይ መድረሱ የወሰን ማስከበር እና ካሳ ክፍያ ሥራን ውስብስብነት ከማሳየት 

ባለፈ መንግስት ለጉዳዩ ተገቢውን ትኩረት ሰጥቶ መመርመር እንዳለበት የሚያመለክት ነው። በተለይም አዲስ የጸደቀው አዋጅ 

የሚያስከትለውን ከፍተኛ የበጀት ጫና ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በየደረጃው ያሉ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት 

የጉዳዩን አሳሳቢነት እንዲረዱት ማድረግ ተገቢ ይሆናል። 

በመንገድ ወሰን ማስከበርና ከካሳ ክፍያ ጋር በተያያዘ ከማህበረሰቡ ለሚነሱ ጥያቄዎችና ቅሬታዎች ምላሽ መስጠት 

 የሞጆ - መቂ መንገድ ፕሮጀክት ላይ 14 ቤቶች ካሳ ክፍያ ግምት ጥያቄ ተነስቶ ካሳ ክፍያ እንዲፈጸምላቸው ተደርጓል፡፡ 

 አርሲ - ነገሌ - ሃዋሳ ላይ የመቃብር ማረፊያ ቦታ እና ወደ ግለሰብ ቤት መግቢያ በር ላይ በተነሳ የካሳ ይከፈለኝ ጥያቄ 

ላይ ካሳ ክፍያ እንዲከፈል ተደርጎ ምላሽ አግኝቷል ፡፡ 

 መተማ - አብርሃጅራ መንገድ ፕሮጀክት ላይ ለረጅም ጊዜ የቆየ የካሳ ክፍያ ቅሬታ ተፈቷል፡፡ 

 አዘዞ - ጎንደር ላይ ከውሃ መስመር ጋር በተያያዘ የተነሳውን ቅሬታ እና የኳሪ ሳይት ክፍያን ዘላቂ ይደረግልን ጥያቄ 

መፍታት ተችሏል፡፡ 

 አርበረከቴ - ገለምሶ ላይ ከቦሮ ፒትና ኳሪ ሳይት ዘላቂ ክፍያ እና በመንገድ ስራው ምክኒያት ንብረታቸው ጉዳት 

የደረሰባቸውን የካሳ ክፍያ ጥያቄዎች ተፈተዋል፡፡ 
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3.2 የግንባታ ሥራዎች አፈፃፀም  

3.2.1 የፕሮጀክቶች የፊዚካል አፈጻጸም 

በ2013 በጀት ዓመት የ6 ወራት የግንባታ ፕሮጀክቶች የፊዚካል ስራዎች ዕቅድ አፈፃፀም በነባር መንገዶች ማጠናከር 12 ኪ. ሜ 

ዕቅድ ተይዞ 14 ኪ.ሜ ፤ በነባር መንገዶች ደረጃ ማሻሻል 169 ኪ.ሜ ታቅዶ 139 ኪ.ሜ፤ የአዳዲስ መንገዶች እና የፍጥነት 

መንገዶች ግንባታ 437 ኪ.ሜ ታቅዶ 332 ኪ.ሜ የተከናወነ ሲሆን ከእቅዱ አኳያ አጠቃላይ አፈጻጸሙ 78 በመቶ ሆኗል፡፡  

    ሠንጠረዥ 5: - የ6 ወራት የግንባታ እና ከባድ ጥገና አፈፃፀም  

ተ.ቁ ንዑስ ተግባር መለኪያ 
የ2013 በጀት 

ዓመት እቅድ 

 የ6 ወራት የዓመቱ 

ቀሪ ሥራ ዕቅድ ክንውን % 

1 የመንገዶች ግንባታ፣ ማጠናከርና ማሻሻል  

1.1 ነባር መንገዶች ማጠናከር ኪ. ሜ 38 12 14 113 24 

1.2 የነባር መንገዶች ደረጃ ማሻሻል ‚ 455 169 139 82 316 

1.3 አዲስ መንገዶች ግንባታና የፍጥነት መንገድ ‚ 1226 437 332 76 894 

  የግንባታ ሥራዎች ድምር   1719 619 485 78 1234 

 የመንገደች ከባድ ጥገና ኪ. ሜ 844 307 157 51 687 

 
የግንባታ ሥራዎች ከባድ ጥገና ድምር 

 2563 925 641 69 1921 
 

          ማስታወሻ ፡ በጦርነቱ ምክንያት ሥራ ያቆሙ  21 ፕሮጀክቶች አልተካተቱም 

 

  ምስል 1፡-የመንገዶች ግንባታ እና ከባድ ጥገና ፕሮጀክቶች አፈፃፀም  

 

ነባር መንገዶች 

ማጠናከር 

የነባር መንገዶች  

ደረጃ ማሻሻል 

አዲስ መንገዶች 

ግንባታ 

የመንገደች ከባድ 

ጥገና/Overlay 

Projects 

አጠቃላይ ዋና ዋና 

ስራዎች 

12 

169 

437 

307 

925 

14 

139 

332 

157 

641 

CHART TITLE ዕቅድ ክንውን 
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3.2.2 የፕሮጀክቶች አፈፃፀም - በሃገር ውስጥ እና በውጭ ሃገር ተቋራጭ 

ተቋራጮችን በተመለከተ በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የአገር ውስጥና የውጭ ተቋራጮችን በመለየት የአፈፃፀም ግምገማ 

በየጊዜው እየተካሄደ ነው፡፡ የ2013 በጀት የ6 ወራት የተቋራጮች አፈጻጸም እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡  

   ሠንጠረዥች 6 ፡- በሃገር ውስጥ እና በወጭ ሃገር ተቋራጭ የፕሮጀክቶች አፈፃፀም (በ.ኪ.ሜ) 

ተቋራጭ 
የኮንትራክተሮች 

ብዛት 

የፕሮጀክት 

ብዛት 

ፕሮጀክቶቹ 

ርዝመት  

 የ6 ወራት 

እቅድ ክንዉን  መቶኛ 

የዉጭ ሀገር ተቋራጭ 37 91 6,600 319 284 89 

የሃገር ውስጥ 

ተቋራጮች 

ነባር  22 102 6,325 329 200 61 

አዲስ  23 73 5,349 277 157 57 

ንዑስ ድምር   45 175 11,675 606 357 59 

አጠቃላይ ድምር 82 266 18,274 925 641 69 
 

በ2013 በጀት ዓመት 6 ወራት በ45 የሀገር ዉስጥ እና 37 የዉጪ ሀገር ተቋራጮችን በማሳተፍ 266 ፕሮጀክቶችን ጠቅላላ 

ርዝመታቸዉ 18,274 ኪ.ሜ በመሰራት ላይ ይገኛል፡፡ በዉጭ ሀገር ተቋራጭ የተያዙ የፕሮጀክቶች ብዛት 91 ሲሆኑ ጠቅላላ 

ርዝመታቸዉ 6,600 ኪ.ሜ ነዉ፡፡ በ2013 በጀት ዓመት 6 ወራት እቅድ የተያዘላቸዉ የዉጭ ሀገር ተቋራጮች የመንገድ 

ርዝመት 319 ኪ. ሜ ሲሆን አፈፃፀማቸዉ 284 ኪ. ሜ (89 በመቶ) ሆኗል፡፡    

 የሀገር ዉስጥ ተቋራጮችን ስንመለከት ነባርና አዲስ ተብለዉ በሁለት የተከፈሉ ሲሆን፤ ነባር ኮንትራክተሮች የያዙት  

የፕሮጀክት ብዛት 102 ሲሆን ጠቅላላ ርዝመታቸዉ 6,325 ኪ.ሜ ነዉ፡፡ በአዲስ ተቋራጭ የተያዙት ፕሮጀክቶች ብዛት 73 ሲሆን 

ጠቅላላ ርዝመታቸዉ 5,349 ኪ.ሜ ነዉ፡፡ በዚህ መሰረት ነባር ተቋራጮች በ2013 በጀት 6 ወራት  አንዲያከናዉኑ የተያዘላቸዉ 

እቅድ 329 ኪ.ሜ ሲሆን ያከናወኑት 200 ኪ.ሜ (61 በመቶ) ነዉ፡፡ በአንፃሩ የአዳዲስ ኮንትራክተሮችን አፈፃፀም የተያዘላቸው 

ዕቅድ 277 ኪ.ሜ ሲሆን ክንዉናቸዉ 157 ኪ.ሜ  (57 በመቶ) ነዉ፡፡ በአጠቃላይ የሃገር ውስጥ ኮንትራክተሮች አፈፃፀም (59 

በመቶ)  ዝቅ ያለ ሲሆን ለዚህም በአንዳንድ አካባቢዎች ያለው የፀጥታ ችግር ፣ የግብዓትና የማቴሪያል እጥረት ፣ የኮንትራክተር 

አቅም ማነስና የገንዘብ ፍሰት ችግር እንዲሁም የካሳ ክፍያ መዘግት ፣ የROW ችግር ፣ COVID-19 ምክንያት ተጓዳኝ የጤና 

ችግር ያለባቸው የሰረተኛ ቅነሳ በመደረጉ ዋና ዋና ምክኒያቶች ናቸው፡፡ 
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ሠንጠረዥ 7፡- የውጭ ሃገር ተቋራጮች የሥራ አፈጻጸም 

ተ.ቁ 
ተቋራጭ 

የፕሮጀክት 

ብዛት 
ርዝመት 

 የ6 ወራት 

ዕቅድ ክንውን % 

1 Al Asab 2 103 8 1 13 

2 Arab Contractors  1 74 
 

3 ++ 

3 Beijing urban Constraction  3 218 21 12 60 

4 China Communication Constraction Campany (CCCC) 12 769 50 78 156 

5 CGC Overseas construction group  6 515 9 2 24 

6 China First Highway  1 100 8 3 43 

7 China gezhouba group 2 130 11 10 92 

8 China MCC 17  1 92    

9 China Railway no.3  5 368 19 18 96 

10 China Railway no.8  1 65 3 2 67 

11 China railway no.7  9 662 24 20 83 

12 China state construction engineering corporation  3 206 12 5 39 

13 China tiesiju civil engneering  4 282 9 4 45 

14 China Railway 14  1 88 1 0 35 

15 chaina railway 21st  2 156 10 7 67 

16 China civil engineering construction corporation  2 121 4 10 272 

17 China water and electric  1 51    

18 Cholgqing International Corporation  2 169 2   

19 China wuyi  4 322 22 16 71 

20 CRCC 21 1 103 5 4 77 

21 Daewoo Eng. & Cons. Co.LTD (DE&Co.Ltd) 1 37 2 3 160 

22 Dogusan insaat Tic.A.S and rahab and sons plc (jv) 1 88 1 3 30 

23 Hawk 1 61 1   

24 Hobi Constraction  2 132 11 13 119 

25 Hunyadi dev't company  1 140 8 4 58 

26 Hunan Hunda 2 156 9 9 110 

27 Investory prockt  1 58 4 3 65 

28 Jiangxi Water and Hydropower Construction  2 120 4 1 15 

29 JMC projects  1 88 5 11 237 

30 NKH construction  1 74 8 10 125 

31 Ningxia communicaton constraction  1 77 3 3 95 

32 SBI International Holding AG (SBIIHAG) 1 57 6 3 50 

33 Shandong highway  3 245 13 4 32 

34 Sinohydro  4 312 6 5 77 

35 UTE Elsamex  1 64 4 4 97 

36 zhejiang bayong highway  1 35 2 1 33 

37 Zhongmei engineering, china 4 263 18 14 79 

  ድምር 91 6600 319 284 89 
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ሠንጠረዥ 8፡  የሃገር ውስጥ ተቋራጮች የሥራ አፈጻጸም 

ተ.ቁ 
ተቋራጭ 

የፕሮጀክት 

ብዛት 
ርዝመት 

 የ6 ወራት 

ዕቅድ ክንውን % 

  ነባር ተቋራጭ           

1 Afro Tsion  4 191 16 5 33 

2 Akir  1 62    

3 Alemayehu Ketema  2 141 7 3 50 

4 Aser Construction plc  2 62 10 8 81 

5 Defense Construction  10 747 40 10 26 

6 Diriba Defersha  2 45 3 3 91 

7 Gemshu beyene construction PLC  5 360 13 9 69 

8 Enyi construction  1 69 6 3 54 

9 Ethiopian Constraction Works Corporation 14 679 43 18 43 

10 Fal Trading  3 217 8 8 98 

11 Macro General 3 322 19 15 79 

12 Markan trading  3 115 13 8 63 

13 Melcon Construction  4 179 9 7 83 

14 Mengesha Abera 1 50    

15 Powercon plc  4 340 50 20 41 

16 Rama construction 3 131 13 17 128 

17 Satcon construction  5 387 5 1 15 

18 Sunshine construction plc  5 343 18 15 84 

19 Sur construction Plc  12 899 28 30 110 

20 Tekleberhan Ambaye  5 203 2 0.3 2 

21 Yencomad construction  6 425 14 11 79 

22 Yotek construction  7 358 14 7 51 

  ንዑስ ድምር 102 6325 329 200 61 

  አዲስ ተቋራጭ           

1 Afework Gidey  2 230 28 4 16 

2 Amhara road con.  4 313 21 16 75 

3 Bermog construction  1 60    

4 Bridge Construction  1 28 2 1 32 

5 Beaeka general business  1 110 
 

5      ++ 

6 Cross- land construction  3 213 7 14 197 

7 Dano  1 36    

8 Eshetu Lemma  1 31 2 1 41 

9 Fasil tsegahana  1 62 6 0.3 6 

10 Kiflom Gebrehiwot GC.  1 27    

11 oromia road con.  3 114 10   

12 Orchid business group  2 140 4 2 41 

13 Samson Chernet  3 265 13 6 46 

14 Senan Construction  1 36 5 3 63 

15 Sylem Construction  1 271 9 2 20 

16 yonab constraction  1 143 12 11 88 

17 Yosef Teketel  2 107 16 19 120 

18 Zeluel Yohannes  1 5 1 1 88 
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ተ.ቁ 
ተቋራጭ 

የፕሮጀክት 

ብዛት 
ርዝመት 

 የ6 ወራት 

ዕቅድ ክንውን % 

19 Owen force  17 1427 113 71 63 

20 Welabu constraction  2 132    

21 DMC Constraction  2 132    

22 Kibish constraction.  1 62    

23 Others(Procrument) 21 1408 29 2 6 

  ንዑስ ድምር 73 5349 277 157 57 

  ጠቅላላ ድምር 175 11675 606 357 59 

3.2.3 የፕሮጀክቶች አፈጻጸም - በአስፈጻሚ ዳይሬክቶሬት 

       ምስል 2፡- የፕሮጀክቶች አፈጻጸም በዳይሬክቶሬት (በመቶኛ) 
 

 
 

የ2013 በጀት ዓመት የ6 ወራት አፈፃፀም በሚያስተዳድሩት ዳይሬክቶሬቶች ሲታይ የምስራቅ ሪጅን ከፍተኛ አፈፃፀም 

ያሳየ ሲሆን ማዕከላዊ፣ ደቡብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን እና የፍጥነት መንገድ መካከለኛ አፈፃፀም ያሳዩ ሲሆን አጠቃላይ 

አፈፃፀሙ 78 በመቶ ሆኗል፡፡  

3.2.4 የፕሮጀክቶች አፈፃፀም - በፋይናንስ ምንጭ 

ለፌደራል መንገዶች የ6 ወራት የፊዚካል አፈፃፀም በፋይናንስ ምንጮች በምንመለከትበት ጊዜ ሙሉ በሙሉ 

በመንግስት ወጪ እንዲሰራ በዕቅድ የተያዘው 947.2 ኪ. ሜ ሲሆን አፈጻጸሙ 587.4 ኪ. ሜ (62 በመቶ) ሲሆን 

በልማት አጋሮች ወጪ እንዲሰራ የታቀደው 66 ኪ.ሜ ሲሆን 54 ኪ.ሜ ክንውን (82 በመቶ) ተመዝግቧል፡፡ ከእነዚህ 

የልማት አጋሮች ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ የሚይዙት በአፍሪካ ልማት ባንክ፣ በአለም ባንክ፣ ኮሪያ ፣ቻይና እና ባዲያ እና 

ኦፊድ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ናቸው፡፡  

የማዕከላዊ የሰሜን  የደቡብ  የምዕራብ  የምስራቅ  የፍጥን 

መንገድ 

ድምር 

78 68 76 73 111 

73 

78 CHART TITLE እቅድ ክንዉን 
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ሠንጠረዥ 9:-በ6 ወራት በመንግስት እና የበልማት አጋሮች እየተካሄዱ ያሉ ፕሮጀክቶች የፊዚካል ስራዎች አፈፃፀም 

(በኪ.ሜ) 

       ምስል 3፡- የልማት አጋሮች ድርሻ በመቶኛ

 

በ6 ወራት እቅድ ከተያዘላቸው 

ፕሮጀክቶች ውስጥ በመንግስት ፋይናነስ 

የሚደረጉ 92 በመቶ ድርሻ ሲይዙ 

በልማት አጋር ደግሞ 8 በመቶ ነው፡፡ 

 

3.2.5 አፈፃፀሙ ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር 

በ2013 በጀት ዓመት ከተያዘው እቅድ አንፃር በመንገዶች ግንባታ፣ ማጠናከርና ማሻሻል እንዲሁም መንገዶች ጥገና 

አፈፃፀም 78 በመቶ ነው፡፡ ከ2012 በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር የተሻለ ሲሆን ይህም በሃገራችን 

ከተከሰተው የፀጥታ ችግር እና በአለም አቀፍ ደረጃ ከተከሰተው የኮቪድ 19 ተፅዕኖ አንፃር ስራዎችን በቁርጠኝነት  

ለማከናወን የተሄደበትን አመርቂ ዝግጁነት ያሳያል፡፡ 

    ሠንጠረዥ 10:- የግንባታ ሥራዎች የ2012 እና 2013 በጀት ዓመት የግማሽ ዓመትአፈፃፀም ንፅፅር 

ተ.ቁ የስራ ዓይነት  

የ2012 በጀት ዓመት የ6 ወራት 

አፈፃፀም 

የ2013 በጀት ዓመት የ6 

ወራት አፈፃፀም 

ዕቅድ ክንውን % ዕቅድ ክንውን % 

 

የመንገዶች ግንባታ ፤

ማጠናከርና ማሻሻል 682 461 68 619 485 78 

 
የመንገዶች ጥገና 

5814 4436 76 5600 4335 77 

  ድምር 6496 4897 75 6219 4820 78 

92% 

8% ከመንግስት 

ከልማት 

አጋሮች 

ተ.ቁ. ፋይናንሰር ዕቅድ  ክንውን  መቶኛ  

1 ከመንግስት 859.4 587.4 68 

  ድምር 859.4 587.4 68 

2 አለም ባንክ  8.3 13.3 161 

3 የአፍሪካ ልማት ባንክ 22 22.5 102 

4 ኮሪያ 13.3 7.2 55 

5 ቻይና 5 2.6 51 

7 ባዲያ እና ኦፊድ 5.8 3.1 54 

8 

አቡዳቢ ፣ ባዲያ እና 

ሳውዲ ፈንድ 6 4.5 74 

9 ሳውዲ ባዲያ እና ኦፊድ 5.5 0.8 15 

  ድምር 66 54 82 

  አጠቃላይ ድምር  925 641 69 
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3.2.6 በበጀት ዓመቱ የፕሮጀክቶች አፈፃፀም ላይ ከፍተኛ ተግዳሮት ያሳደሩ  

ኢመባ የሚያስፈጽማቸው ፕሮጀክቶች በተለያዩ ምክንያቶች ሥራቸው ለጊዜው ሊቆም ወይም ሙሉ በሙሉ 

ሊቋረጥ ይችላል። ለፕሮጀክቶች ሥራ መቆም ወይም ሙሉ በሙሉ መቋረጥ በተደጋጋሚ መነሻ ከሚሆኑ 

ምክንያቶች ውስጥ የጸጥታ ችግር፣ የተቋራጩ ደካማ አፈጻጸም፣ የወሰን ማስከበር ችግር፣ ው.ዘ.ተ. ይጠቀሳሉ። 

በዚህም መሠረት በ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ስድስት ወራት በአገራችን በነበረው ሁኔታ መነሻ ከዚህ ቀደም 

ከተለመደው ውጭ ከፍ ያለ ቁጥር ያላቸው ፕሮጀክቶች ሥራቸው ለጊዜው ሊቆም ወይም ሙሉ በሙሉ ሊቋረጥ 

ችሏል፤ አጠቃላይ ዝርዝራቸው ቀጥሎ ተመልክቷል። 

3.2.7.1 የተቋረጡ እና በመቋረጥ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶች  

 

ተ.ቁ የፕሮጀክት ስም  ሥራ ተቋራጭ የተቋረጠበት 

ጊዜ 

የተቋረጠበት ምክንያት አሁን ያለበት 

ሁኔታ 

1 ዲቡ ወንዝ - ባዳይ 

ጨለለቃ 

ተክለብርሃን አምባዬ 

ኮንስትራክሽን 

 የተቋራጩ ደካማ 

አፈጻጸም 

ውሉ ተቋርጧል 

2 አቦምሳ - አስኮ - ዲቡ 

ወንዝ 

 

3  ጥቁር ዉኃ - ሐዋሳ  ሰኔ 25/ 2020  ‘’   ‘’ 

4  ደባርቅ-ቧሂት አኪር ሚያዝያ 2011 የተቋራጩ ደካማ 

አፈጻጸም  

በኢመባ ጎንደር 

ድስትሪክት ራስ 

ሀይል ኘሮጀክቱን 

ለማስጨረስ 

በዝግጅት ላይ 

5  አይከል - ኪ.ሜ 

69+000 

ሱር   የጸጥታ ችግር እና 

የተቋራጩ ደካማ 

አፈጻጸም 

ለሌላ ኮንትራክተር 

ለመስጠት 

በዝግጅት ላይ ነው 

6  ሮቤ - ሴሩ /ሎት 2/ ተክለብርሃን አምባዬ 

ኮንስትራክሽን 

ሰኔ 23/ 2020 የተቋራጩ ደካማ 

አፈጻጸም  

ለሌላ ኮንትራክተር 

ለመስጠት 

በዝግጅት ላይ ነው 

7  ድሬ ማሻ ኮንት/1 ኦርኪድ ሰኔ 17/ 2020 የተቋራጩ ደካማ 

አፈጻጸም  

ውሉን የማቋረጥ 

ሂደት  ላይ  

8 ዱርጊ - ጊቤ ወንዝ (ኮንት 

1) 

ክፍሎም ገ/ህይወት  የተቋራጩ ደካማ 

አፈጻጸም 

ውሉ ተቋርጧል 

9  ፈለገሰላ - አመያ - ጪዳ   ሐምሌ 

14/2020 

የመሬት መንሸራተት እና 

ያልተጠበቀ የትራፊክ 

ፍሰት በማጋጠሙ 

የዲዛይን ክለሳ ማስፈለግ 

ለውሳኔ ቀርቧል 

10  ነቀምት - ሶጌ -ከማሺ -

ኮንቾ ኮን  3: KM 160 - 

ኮንቾ 

አኪር ሰኔ 17/2020 የተቋራጩ ደካማ 

አፈጻጸም  

ውሉን የማቋረጥ 

ሂደት ማጠናቀቅ  
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   በህግ ማስከበሩ (በጦርነቱ) ምክኒያት ሥራቸው የቆመ ፕሮጀክቶች (21 ፕሮጀክቶች) 
 

ተ. ቁ የፕሮጀክት ስም ተ. ቁ የፕሮጀክት ስም 

1 ማይጨው - መሆኒ 12 አዲሸሁ - ዲላ - ሳምረ 

2 ውቅሮ - አጽቢ - ኮንባ 13 ኮረም - ሰቆጣ - አቢአዲ ኮን 3(አበርገሌ - አገብ) 

3 ውቅሮ - ነብለት 14 ኮረም - ሰቆጣ - አቢአዲ ኮን 1 

4 ነብለት - ፍላፍል 15 ፓዊ መገንጠያ - ኪ.ሜ 69 ሎት 1 

5 ራማ - ጪላ 16 መተማ - አብራጅራ 

6 ሰመማ - እንደአባጉና 17 ኮረም - ሰቆጣ - አቢአዲ ኮን 2(ላሊበላ መገነጠያ 

- አበርገሌ) 

7 አቢአዲ - ሰመማ 18 አዲአርቃይ - ጠለምት 

8 ፍየል ዉሃ - ተከዜ ወንዝ ድልድይ 19 መቀሌ - ደጎላት - ኪ.ሜ 70 

9 አዲአቡን - ራማ 20 መቀሌ ኢንዱስትሪ ፓርክ 

10 ኩዊሀ - ማይመክደን 21 አዲረመት - አዲሂርዳ - በእከል 

11 አዲረመት - ቁሊታ - አዲጎሹ   
 

በህግ ማስከበር (በጦርነት) ምክንያት በጊዚያዊነት ስራቸው የተቋረጠ 21 ፕሮጀክቶች ሲሆኑ ጠቅላላ ርዝመታቸው 

1430.9 ኪ. ሜ ነው፡፡ በመሆኑም በ6 ወራት እንዲያከናዉኑ የተያዘላች ዕቅድ 124 ኪ.ሜ ሲሆን አፈፃፀማቸው  44 

ኪ.ሜ ነው፡፡ ይህም የሆነው ባለፉት ሁለት ወራት በሰሜን የሃገራችን ክፍል በተፈጠረ የፀጥታ ችግር ምክንያት 

ምንም አይነት አፈፃፀም ማስመዝገብ ባለመቻሉ ነው ፡፡ 

3.2.7.3 ተፈርመዉ ወደ ስራ ያልገቡ ፕሮጀክቶች (8 ፕሮጀክቶች) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በ2013 በጀት ዓመት ስድስት ወራት 345 ኪ.ሜ ርዝመት ያላቸው ፕሮጀክቶች በበጀት ዓመቱ 2.6 ኪ. ሜ እቅድ 

ተይዞላቸው የአማካሪ መሀንዲስ ቅጥር ባለመጠናቀቁ ወደ ስራ አልገቡም፡፡ 

 

 

 

ተ.ቁ የፕሮጀክቶች ስም  በወቅቱ ወደ ስራ ያልገባበት 

ምክንያት 

1 ሀዌላ-ቱላ-ወተራሬሳ-ወራንቻ የአማካሪ መሀንዲስ ቅጥር 

ባለመጠናቀቁ 

2 ዳየ - ጊርጃ - መልካ ደስታ እና መለያ መጆ  " 

3  ሁምቦ ጠበላ-አባያ " 

4  ሻሸመኔ-ሃላባ " 

5  ደርሚ-ኪንቲቻ-ሻኪሶ " 
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3.3 የመንገድ ሀብት ማኔጅመንት አፈፃፀም 

3.3.1 የድንገተኛ ሥራዎች አፈጻጸም 

ባለፉት 6 ወራት ኢ.መ.ባ በሚያስተዳድራቸው መንገዶች ውስጥ በአስሩ ቅ/ዳይሬክቶሬቶች በ112 የተለያዩ ቦታዎች 

ላይ ክረምቱን ተከትሎ የድንገተኛ ጥገና ስራዎች ተከናውነዋል፡፡ እነዚህም ድንገተኛ ስራዎች በአጠቃላይ፣  

 የመሬት ናዳ፣ የድልድዮች እና የፉካዎች መሰበር/በደለል መሞላት፣ የድልድይ ትከሻ መበላት (Bridge 

Abutment Scour) ፣የመንገድ መቋረጥ ፣ ስትራክተሮች በጎርፍ ምክንያት መሸርሸር፣ጎርፍ እና 

የመሳሰሉት አጋጥመዋል፡፡  

በእነዚህ መንገዶች ያሉ የደረሰውን ጉዳት በተወሰነ መልኩ ለመረዳት እንዲቻል ያጋጠሙ አደጋዎችን የሚያሳዩ 

የተለያዩ ምስሎች ቀጥለው ቀርበዋል፡፡ 

 

የእነዚህ ድንገተኛ አደጋዎች መከሰት በተወሰኑ አካባቢዎች የትራንስፖርት እንቅስቃሴው እንዲስተጓጎል፣ ሲከፋም 

ለተወሰኑ ቀናት እንዲቋረጥ አድርጓል፡፡ ሆኖም ችግሮች ለመፍታት በአስሩም ቅ/ዳይሬክቶሬቶቻችን በራስ ሃይል 

አቅም ና በአቅራቢያ ባሉ የግንባታ ሥራ ተቋራጮች ጋር በመቀናጀት የማስተካከያ እርምጃዎች በፍጥነት 

እንዲወሰዱ ተደርጓል፡፡  

የቀረቡት ምስሎች የሚያሳዩዋቸው 

አካባቢዎች/መንገዶች፣ 

 የድባጤ መገንጠያ - ድባጤ 

መንገድ 

 አጣዬ ጨፋሮቢት 

 ሰመራ አካባቢ 
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ከተወሰዱት እርምጃዎች ውስጥ ለማሳያ ያህል፣ 

 የመሬት ናዳ ለተፈጠረባቸው ቦታዎች ናዳውን በመጥረግ መንገዶችን ክፍት ማድረግ (Clearing the 

debrise)  

 የድልድዮች እና የፉካዎች መሰበር/በደለል መሞላት ለተፈጠረባቸው ቦታዎች ተለዋጭ መንገድ 

ግንባታ (Constuction of detour) ፣ ፉካዎችን መጥረግ (Silt Clearing) እና ጊዜያዊ የብረት 

ድልድይ ግንባታ (replace by bailey bridge) ስራ 

 የድልድይ ትክሻ መበላት (Bridge Abutment Scour) ቦታዎች ላይ የተመረጠ ማቴሪያል በመጠቀም 

ጥገና ማድረግ 

 የመንገድ መቋረጥ ያጋጠመ ቦታዎችን አፋጣኝ ጥገና በማድረግ ለትራፊክ ክፍት ማድረግ ስራ 

 ስትራክተሮች በጎርፍ ምክንያት መሸርሠር ያጋጠመ ቦታዎች ላይ ጋቢዮን እና ግፊት ከል (Retaining 

Wall) መገንባት 

 ጎርፍ ጉዳት ያደረሰባቸው ቦታዎችን ጎርፍ የመከላከያ ስትራክተሮች ግንባታ እና River Training 

Works ስራዎች ተከናውነዋል፡፡  

        ድልድዮች በተጎዱባቸው አካባቢዎች ተለዋጭ የብረት ድልድዮች እንዲተኩ ተደርጓል፡፡ 

  

Shekosh Bailey Bridge   
 

ይህም በመሆኑ ለአስቸኳይ ሥራዎች በገንዘብ ከብር 51,776,577.28 በላይ ወጪ ተደርጓል፡፡ በአሁኑ ወቅት 

መንገዶቹ ሁሉ ለትራፊክ ክፍት የሆኑ ሲሆን፣ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ መጠነኛ ቀሪ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ፡፡ 

ያጋጠሙ ችግሮች 

 ለአስቸኳይ ጥገና ሥራዎች ማቴሪያል ለማግኘት የመስተዳድር አካላት ትብብር በሚጠበቀው ልክ 

አለመሆን 

 ማህበረሰቡ ስለ መንገድ ያለው ግንዛቤ አናሳ መሆን ( በከተማዎች አካባቢ ፉካዎች እና የውሃ 

መፋሰሻዎችን በተለያዩ ቆሻሻዎች እንዲደፈን ማድረግ ፣ በገጠር አካባቢ ለመስኖ በሚል ምክንያት 

መንገድ መቁረጥ) 

 ለድንገተኛ ሥራዎች አመቺ የሆኑ ዘመናዊ መሳሪያዎች እጥረት እና ያሉት መሳሪያዎች ብልሽት:: 



የ2013 በጀት ዓመት የ6 ወራት የአፈጻጸም ሪፖርት                                                                     ታህሳስ 2013 ዓ. ም 

 

የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን                                                                                                                      33 

 

3.3.2 የመንገድ ጥገና ሥራዎች አፈጻጸም 

3.3.2.1 የከባድ ጥገና ሥራዎች አፈፃፀም 

 የመንገዶች ከባድ ጥገና ሥራ በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል ለካፒታል በጀት ከሚመደብ በጀት የሚሠራ ሲሆን ሌሎች 

ሥራዎች እንደተጠበቁ ሆነው በዋናነት በጣም የተጎዳን የላይኛው የመንገድ ንጣፍ /pavement/ መልሶ የመገንባት 

(የማንጠፍ) ሥራ ነው፡፡ በዚህም መሠረት በ6 ወራት ውስጥ 307 ኪ.ሜ ታቅዶ 157 ኪ.ሜ (የዕቅዱ 51 በመቶ) 

ሊፈጸም ችሏል፡፡ 

3.3.2.2 የመደበኛ እና ወቅታዊ ጥገና ሥራዎች አፈጻጸም 

በመንገዶች ወቅታዊ ጥገና 560 ኪ.ሜ ታቅዶ 260 ኪ.ሜ (46 በመቶ) እና መደበኛ ጥገና 5,600 ኪ.ሜ ታቅዶ 

4,335 ከ.ሜ (77 በመቶ) ተከናውኗል፡፡ 

   ሠንጠረዥ 11:- የ6 ወራት የጥገና ሥራዎች አፈፃፀም   
 

ተ. ቁ ንዑስ ተግባር 
የበጀት 

ዓመቱ ግብ 

የ6 ወራት የዓመቱ ቀሪ 

ሥራ ዕቅድ ክንውን % 

1 የመንገድ ጥገና ሥራዎች      

1.1 የመንገደች ከባድ ጥገና  844 307 157 51 687 

1.2 ወቅታዊ የመንገዶች ጥገና 1,515 560 260 46 1255 

1.3 መደበኛ ጥገና 13,303 4734 3919 83 9384 

 ድምር 15662 5,600 4,335 77 11,326 

በአጠቃላይ 6 ወራት አጠቃላይ አፈፃፀሙ 77% ሲሆን መደበኛ ጥገና 83% ከፍተኛ እንዲሁም ወቅታዊ 46%፣ 

ከባድ ጥገና 51% ዝቅተኛ አፈፃፀም ያሳዩ ሲሆን ለዚህም ዋነኛ ምክኒያቶች፡- 

ውስጣዊ ምክኒያቶች  

 የጥገና ማሽነሪዎች እጥረት (ዋቻ - ማጅ፣ ዲድግሳላ ያሎ፣ ቀብሪድሃር) ፣ 

 የሞብላዜሽን መዘግየት (ቆቦ - ላሊበላ ፕሮጀክት) ፣  

 የማሽነሪ ማጓጓዣ(ሎቤድ) እጥረት፣  

 በኮቪድ 19 ምክኒያት (በነቀምት ቅ/ዳ ለ2 ሳምንተ በኳራንቲን መዘጋት) 

ውጫዊ ምክኒያቶች 

 የኳሪ ሳይት እና የROW ችግር (ቱርሚ ሼክሽን) 

 የፀጥታ ችግሮች (ጎንደር - ሁመራ፣ሜጋ- ዋጭሌ-ቡልቡል፣ሰለክላካ-ሽሬ፣አሶሳ - ሸርኮሌ - ኩሙሩክ) 

 የኮንትራክተሮች ሞቢላይዜሽን መዘግየት(ዶዶላ-ሠ/ዋሻ-ሮቤ-ጎባ፣አፖስቶ-አገረሰላም፣ዶዶላ-ሠ/ዋሻ-ሮቤ-

ጎባ) ፣ 

 የኮንትራክተሮች አቅም ማነስ (አዲጉደም-መቐለ-ውቅሮ፣የትኖራና ወጀል)  
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ሠንጠረዥ 12፡- የመደበኛ እና ወቅታዊ ጥገና ሥራዎች አፈጻጸም 

የዲስትሪክት 

ስም 

የስራዉ 

ዓይነት 

የፕሮጀክት 

ብዛት 

የበጀት 

ዓመት 

ግብ 

 የ6 ወራት 
የዓመቱ ቀሪ 

ስራ 
ዕቅድ አፈፃፀም መቶኛ 

አለምገና 

ወቅታዊ 6 178 53 59 110 119 

መደበኛ 13 2110 692 765 111 1345 

ንዑስ ድምር 19 2288 745 823 111 1465 

አዲግራት 

ወቅታዊ 1 30 8 21 282 9 

መደበኛ 6 1723 673 690 103 1033 

ንዑስ ድምር 7 1753 681 711 105 1042 

ኮምቦልቻ 

ወቅታዊ 5 151 76 18 24 133 

መደበኛ 6 1142 443 248 56 894 

ንዑስ ድምር 11 1294 519 266 51 1027 

ደብረማርቆስ 
መደበኛ 4 941 428 256 60 685 

ንዑስ ድምር 4 941 428 256 60 685 

ጎንደር 

ወቅታዊ 5 207 49 21 44 185 

መደበኛ 3 1160 494 257 52 902 

ንዑስ ድምር 8 1366 542 278 51 1088 

ሻሸመኔ 

ወቅታዊ 8 436 217 115 53 321 

መደበኛ 9 1708 564 280 50 1428 

ንዑስ ድምር 17 2144 781 395 51 1749 

ነቀምት 

ወቅታዊ 2 68 26 15 55 53 

መደበኛ 7 816 248 207 83 609 

ንዑስ ድምር 9 884 275 222 81 662 

ድሬደዋ 

ወቅታዊ 2 290 114 3 2 287 

መደበኛ 8 1322 558 574 103 748 

ንዑስ ድምር 10 1612 672 577 86 1035 

ጅማ  

ወቅታዊ 4 86 17 8 46 78 

መደበኛ 8 763 201 154 77 609 

ንዑስ ድምር 12 849 218 162 74 687 

ሶዶ 

ወቅታዊ 3 69    69 

መደበኛ 9 1618 433 488 113 1131 

ንዑስ ድምር 12 1687 433 488 113 1200 

ንዑስ ድምር 
ወቅታዊ 36 1515 560 260 46 1255 

መደበኛ 73 13303 4734 3919 83 9384 

ድምር        109     14,818      5,293   4,179     79   10,639  
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3.3.3 የመንገድ ጥገና ስራዎች በተቋራጭ 

ሠንጠረዥ 13፡- የመደበኛ እና ወቅታዊ ጥገና ሥራዎች በተቋራጭ 

ተቋራጭ 
የፕሮጀክቱ 

ቁጥር 

የተቋራጭ 

ብዛት ርዝመት 

የ6 ወራት 

ዕቅድ ክንውን % 

የግል ተቋራጭ 6 5 641 322 313 97 

የሁሉም ድስትሪክት (ራስ ሃይል) 82 10 11,829 4490 3852 86 

በግዥ ሂደት 21  - 2348 482 14 3 

ድምር 109 15 14818 5293 4179 79 

ማስታወሻ፡ በግዥሂደት ላይ ያለው አፈፃፀም ቀደም ብሎ የተከናወነ ሲሆን በአሁኑ ስዓት ግዥ ሂደት ላይ ይገኛል፡፡ 

3.3.4 የተሽከርካሪዎች ክብደት እና መጠን ቁጥጥር ሥራ እና የትራፊክ ቆጠራ   አፈፃፀም  

በ2013 በጀት ዓመት 6 ወራት ሁለት ጊዜ የመንገድ ትራፊክ ቆጠራ ለማድረግ ታቅዶ አንድ ጊዜ የተጠናቀቀ ሲሆን 

ሁለተኛው የትራፊክ ቆጠራ ዳታዉ እየተሰበሰበ ይገኛል፡፡  
 

ከተሽከርካሪዎች ክብደት እና መጠን ቁጥጥር ጋር በተያያዘ የኮረና ቫይረስ በአገር ውስጥ ገቢና ወጪ ንግድ ላይ 

ሊያሳድር የሚችለውን ተጽዕኖ መቀነስ በሚያስችል መልኩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየተከናወነ ሲሆን 

ከዚሁ ጎን ለጎን አዲስ የተቋቋሙት የሚዛን ጣቢያዎች የማጠናከር እና በሙሉ ስኬል ሥራ ለማስጀመር ጥረት 

እየተደረገ ነው፡፡  

ሠንጠረዥ 14:- ከክብደት በላይ ጭነት ቁጥጥር የስራ አፈፃፀም 

ዲስትሪክት 
ሚዛን 

ጣቢያ 

የተመዘነ 

የተሸከርካሪ 

ብዛት  

ትርፍ ጭነት 

የጫኑ 

የተሸከርካሪ  

ትርፍ 

ጭነታቸውን 

ያራገፉ 

ተሽከርካሪዎች 

ብዛት   

ልዩ 

ፈቃድ 

የያዙ 

ተሽከርካ

ሪዎች 

ብዛት  

 የተራገፈው 

ትርፍ ጭነት- 

በቶን  

የግንዛቤ 

ማስጨበጫ 

የተሰጣቸው 

አሽከርካሪዎች

)  

ፍርድ 

ቤት 

ቀርበው 

የተወሰነ

ባቸው   

የቅጣት 

መጠን በብር  

አለምገና ሞጆ 9,216 2,040 876 - 5,708 595 898 496,068 

  ሆለታ 11,927 716 - - 724 577 726 116,032 

  ሱልልታ - - - - - - - - 

  ሰንዳፋ 7,757 89 323 - 33 206 30 12,823 

  ዲማ 244 143 - - - - - - 

ድሬዳዋ ደንገጎ 2,646 371 140 - 159 483 229 486,792 

  አዋሽ 16,481 2,081 219 - 109 1,054 2,057 2,038,214 

ጅማ ጅማ - - - - - - - - 

ኮምቦልቻ 
ኮምቦልቻ 1,431 1 - - - 70 1 550 

ሰመራ 12,480 9,777 95 

 

1,065 8,201 534 1,647,081 

ሻሸመኔ ሻሸመኔ 3,915 113 - - - 1,120 83 25,540 

ደ/ማርቆስ ጢቅ 805 766 17 
 

56 892 43 40,420 

አዲግራት ኩዊሃ 792.00 - - - - - - - 

ጎንደር ወረታ 1,440 115 9 37 12 225 48 36,440 

ድምር 69,134 16,212 1,679 37 7,866 13,423 4,649 4,899,960 
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በ8ቱ ዲስትሪክቶች በተደረገ 69,134 የተሸከርካሪዎች ከክብደት በላይ የጭነት ቁጥጥር 

 75 በመቶ ግንዛቤ ማስጨበጫ የተሰጣቸው አሽከርካሪዎች 

 9.3 በመቶ ትርፍ ጭነታቸውን ያራገፉ ተሽከርካሪዎች 

 0.2 በመቶ ልዩ ፈቃድ የያዙ ተሽከርካሪዎች 

 49 በመቶ ትርፍ ጭነታቸውን ያራገፉ (በቶን) 

 26 በመቶ ፍርድ ቤት የቀረቡ 

 አጠቃላይ የቅጣት መጠን 4.9 ሚሊዮን ብር  
 

            ከክብደት በላይ ጭነት ቁጥጥር አፈፃፀም የ1ኛ እና የ2ኛ ሩብ ዓመት ንፅፅር 

 

 

 

3.3.5 የመንገድ ደህንነት ሥራዎች አፈጻጸም 

2013 በጀት ዓመት የመንገድ ደህንነት ስራዎች ጥራቱ የተጠበቀ እና ቀጣይነት ያለው መሆኑን በማረጋገጥ ፕሮጀክቶች 

ሲቀረፁ የታለመላቸውን ግብ እንዲያሟሉ በማድረግ የመንገድ ተጠቃሚ ወጪ እና ጊዜ መቆጠብ፣ የተሽከርካሪ 

አደጋን መቀነስ እንዲሁም ለመንገድ ግንባታ ስራ የወጣው ወጪ ውጤታማነት (better value for money) 

በማስገኘት የመንገድ ኔትወርክ ጠቀሜታን ለማረጋገጥ የሚከናወኑ ተግባራት ሲሆኑ በ6 ወራት የተከናወኑ ተግባራት 

እንደሚከተለው ቀርቧል፡- 

 

 ደ/ማርቆስ፣ ድሬዳዋ፣ ሻሸመኔ፣ ሶዶ እና ነቀምት መንገድ ኔትዎርክ ስር በሚገኙ የመንገድ ፕሮጀክቶች 

የመንገድ ደህንነት ስራዎች (ኪ. ሜ ፖስት፣ ጋይድ ፖስት፣ የቀለም ስራ፣ ጋርድ ሬይል፤ ዜብራ ማቋረጫ)  

 

0
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ትርፍ ጭነታቸውን 
ያራገፉ በቶን ትርፍ ጭነታቸውን 

ያራገፉ ተሽከርካሪዎች ልዩ ፈቃድ የያዙ 
ተሽከርካሪዎች ግንዛቤ ማስጨበጫ 

የተሰጣቸው 
አሽከርካሪዎች 

ፍርድ ቤት የቀረቡ 

12% 

15% 

0.4% 

11% 

1.4% 

49% 

9% 

0.2% 

75% 

25.9% 

1 ኛ ሩብ ዓመት  

2 ኛ ሩብ ዓመት  
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 የተከናዉ ሲሆን ለእነዚህ ተግባረት 162,856,169.64 ሚ. ብር ወጭ ለማድረግ ታዕዶ 65970328.27 ሚ. 

ብር (40.5%) ወጭ ተደርጓል፡፡ 

 የመንገድ ዯህንነት ሥራዎች 
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ምዕራፍ አራት 

የዘርፈ ብዙ ሥራዎች አፈፃፀም 

4.1 የሴቶች እና ወጣቶች ጉዳይ አፈጻጸም 

ከሴቶችና ወጣቶች ጋር በተያያዘ የሚሰራውሩ ሥራዎች በዋናነት ሁለት ገጽታ አለው፤ አንድም አቅማቸውን 

ማጎልበት ሲሆን ሁለተኛው በየደረጃው ተጠቃሚነታቸው ማረጋገጥ ነው፡፡ በዚህም መሠረት በ6 ወራት 

በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ስርዓተ ፆታን አካቶ መስራት እና የዜጎችን እኩል ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ከታያዙት 

ዕቅድ ውስጥ የዋና ዋና ሥራዎች አፈጻጸም ቀጥሎ ቀርቧል፡፡ 

ሠንጠረዥ 15: የሴቶች እና ወጣቶች ጉዳይ አፈፃፀም 

ተ.ቁ የሚከናወኑ ተግባራት ዝርዝር ዕቅድ ክንውን መቶኛ ምርመራ 

1 

በሥራ ክፍሎች የሚዘጋጁ ፖሊሲዎች፣ መመሪያዎችና 

ደንቦች እንዲሁም የኮንትራት ውሎች የስርዓተ-ፆታ 

አካታችነታቸውን መገምገምና ግብረመልስ መስጠት፣ 

8 6 75  

2 

በመንገድ ፕሮጀክቶች ውስጥ ወጣቶች እና ሴት ሰራተኞች 

ከጎጂ ድርጊቶችና ጾታዊ- ትንኮሳን ለመታደግ በህግጋቱና 

መከላከል ዙሪያ ግንዛቤ/ስልጠና ማሰጠት/መስጠት፣  

2 1 50 

በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት 

እንደሚገባው አልተሰራም  

3 

በመስክ ምልከታ ጊዜ የፆታ ጥቃት አጋላጭ ሁኔታዎችን 

መለየትና አንዲፈቱ ከኮንትራክተር፣ከኮንሰልታንት እና 

በአካባቢው የመንግስት ተቋማት ጋር በጋራ መስራት፣ 

ስለጀንደር ሴንሲታይዜሽን፣ እኩል የስራ ክፍያ፣ የሴቶች 

በተፈጥሮ ልዩ ባህሪያቸው ምክንያት ምቹ ሁኔታ/የስራ 

ማቅለያ መሳሪያዎች/ እንዲቀርቡላቸው በመስክ ምልከታ 

የውውይትና ክትትል ግብረ መልስ መስጠት፣ 

16 6 38 

  በነቀምት-ቡሬ ኮንት-2 እና 

በምስራቅ ሪጅን የሚገኙ 5 

ፕሮጀክቶች ላይ የመስክ 

ምልከታና እንዲሁም ከባለድርሻ 

አካላት የስልጠና እና የውይይት 

መድረክ ማከናወን ተችሏል፡፡ 

4 

በስርዓተ-ጾታ እኩልነት፣በሴቶች እና ወጣቶች ፖሊሲ እና 

ስትራቴጂ ዙርያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፅሁፎች /ብሮሸሮች/ 

ማዘጋጀትና በተቋሙ ወቅታዊ መጽሄት /በስልጣኔ-በር/ እና 

ዌብሳይት ላይ እንዲታተምና እንዲተላለፍ ማስፈጸም፣  

1 4 ++ በህጻናት እና በስርዓተ-ጾታ ጥቃት 

ምንነትና ዓይነቶች በኮቪድ-19 

ወረርሽኝ ያተኮሩ ርእሶች 

በዲጂታል ሳይነጅ ማስተላለፍ 

ተቸሏል 

5 
ወጣቶችና ሴት ሠራተኞች ራሳቸውን በትምህርት 

እንዲያጎለብቱ ሁኔታዎችን ማመቻቸት 

80 76 95 በነፃ/ቅናሽ የትምህርት ክፍያ 

ተጠቃሚ የሆኑ ሰራተኞች፡- 

 45 ሰራተኞች የማስተር   

ፕሮግራም እንዲከታተሉ ለ2 

የግል ተቋማት ተልኳል፡፡   

 31 የመ/ቤቱ ሰራተኞች 

የCOC ስልጠና ወስደው 

የብቃት ማረጋገጫ 

ሰርተፊኬት እንዲያገኙ 

ስምምነት ላይ መድረስ 

ተችሏል፡፡ 

4 
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ተ.ቁ የሚከናወኑ ተግባራት ዝርዝር ዕቅድ ክንውን መቶኛ ምርመራ 

6 
የመ/ቤቱ የህፃናት ማቆያ ማዕከል አገልግሎቱን ለማስጀመር 

እና ግብዓት እንዲላ ክትትል እና ድጋፍ ማድረግ፣ 

1 0.95 95 በኮረና ወረርሽኝ ምክንያት 

የህፃናት ማቆያ ማዕከሉን ሥራ 

ማስጀመር እንዲዘገይ ስለተደረገ 

ግንባታው ይህንኑ ታሳቢ ባደረገ 

መልኩ የማሻሻያ ሥራ 

እየተከናወነለት ነው፡፡ አገልግሎት 

ለማስጀመር የሚያስፈልጉት 

የሰዉ ሃይልና ግብዓት/ቁሳቁስ/ 

የማሟላት/ግዢ የመፈፀም  ስራ 

ተከናውኗል። 

7 
ለሰራኞች ለህፃናት እና ለአካል ጉዳተኞች የማሕበራዊ እና 

የበጎ አድራት ድጋፍ ማድረግ 

በ6 ወራት ውስጥ ለ55 ሰራተኞች፣ ህፃናትና የስራ ሃላፊዎች 755,710 

ብር ድጋፍ ተድርጓል፡፡ 

 

 

 

 

 

 

    ለሠራተኞች ድጋፍ ሲደረግ   

 

 

በፆታዊ ጥቃት ዙሪያ ስልጠና ሲሰጥ                                    የኢ.መ. ባ ቤተሰብ ደም ልገሳ ሲያካሂዱ 
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ሠንጠረዥ 16፡ በኢመባ በመንገድ ግንባታ እና መንገድ ጥገና ፕሮጀክቶች በ2013 በጀት አመት በ6 ወራት የተፈጠረ የሥራ ዕድል 
 

ፕሮጀ

ክቶች 

ብዛት  

የተፈጠረ 

የሥራ 

ዕድል 

በችሎታ 

ደረጃ 

የተፈጠረ የሥራ ዕድል በጾታ 

ስብጥር 

የተፈጠረ የስራ ዕድል በቋሚ እና በኮንትራት የተፈጠረ የሥራ ዕድል በጾታና በዕድሜ 

ቋሚ ኮንትራት ዕድሜ ≤29 ዕድሜ ≥30 

ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር 

239 

ፕሮፌሽናል 1,698 12,153 13,851 969 7,547 8,516 729 4,606 5,335 1,044 6,214 7,258 654 5,939 6,593 

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 
2,401 9,555 11,942 686 3,236 3,922 1,715 6,319 8,020 1,556 5,690 7,240 845 3,865 4,702 

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 
6,501 20,308 26,990 1,086 4,528 5,664 5,415 15,780 21,326 4,386 11,169 15,729 2,115 9,139 11,261 

ጠቅላላ 10,600 42,016 52,783 2,741 15,311 18,102 7,859 26,705 34,681 6,986 23,073 30,227 3,614 18,943 22,556 

ማስታወሻ፡   በአገራችን ሰሜኑ ክፍል በተፈጠረው የፀጥታ ችግር ምክኒያት በአዲግራት ዲስትሪክት ያለው የስራ እድል ፈጠራ አልተካተተም፡፡ 
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በ2013 በጀት ዓመት ስድስት ወራት በ 17 የኮንስትራክሽን፣ የጥገና እና የማስልጠኛ ማዕከላቶች ላይ ባሉ 239 ፕሮጀክቶች 

ለ52,783 ሰራተኞች የስራ እድል የተፈጠረ ሲሆን 10,600 ሴት (20 በመቶ) እና 42,041 ወንድ (80 በመቶ) ናቸው፡፡ 

 

የተፈጠረ የስራ እድል በስራ ቅጥር ሁኔታ 

   2,741 ሴት እና 15,311 ወንድ ----- ድምር 18,102 ቋሚ ሰራተኞች (34.3 በመቶ) 

  7,859 ሴት እና 26,705 ወንድ ድምር ---- 34,681 ጊዚያዊ ሰራተኞች (65.7 በመቶ) ጊዚያዊ ሰራኞች ናቸው፡፡ 

 የተፈጠረ የስራ እድል በእድሜ ደረጃ 

 6,986 ሴት 23,073 ወንድ --- ድምር 30,227 ከ29 ዓመት በታች (53.7 በመቶ)  

  3,614 ሴት 18,943 ወንድ---- ድምር 22,556 ከ29 ዓመት በላይ (42.7 በመቶ) ናቸው  

የተፈጠረ የስራ እድል በትምርት ደረጃ 

 ፕሮፌሽናል                  1,698 ሴት 12,153 ወንድ --- ድምር 13,851 (26.2 በመቶ)        

 በከፍል-ፕሮፌሽናል       2,401 ሴት 9,555 ወንድ ---- ድምር 11,942 (22.6 በመቶ) 

 ፕሮፌሽናል ያልሆኑ       6,501 ሴት 20,308 ወንድ--- ድምር 26,990 (51.1 በመቶ) 

 

የተፈጠረ የስራ እድል በዳሬክቶሬት (ካላቸው ፕሮጀክት አንፃር) 

 

ለ239 ፕሮጀክቶች 52783 የስራ እድል የተፈጠረ ሲሆን ይህም በእያንዳንዱ ፕሮጀክት በአማካኝ 220 የስራ እድል  

ተፈጥሯል ፡፡ 
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የ የ22012 እና  2013 በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት( የ6 ወራት) የተፈጠረ  የሥራ ዕድል ንፅፅር  

ተ.ቁ ዳይሬክቶሬት 

የግንባታ ፕሮጀክቶች 

ብዛት (በቁጥር) 
የ6 ወራት ንፅፅር 

 2012 2013 2012 2013 

   የግንባታ  ፕሮጀክቶች          

 1 ሰሜን ሪጅን ኮንትራት ማኔጅ/ዳይሬክቶሬት 37 24  5,997    6,528  

 
2 ደቡብ ሪጅን                     ‘’ 24 27 644   10,977  

 

3 ኤክስፕሬስ ዌይ                 ‘’ 5 5 1,754  

      

2,785   

4 ምዕራብ ሪጅን                  ‘’ 28 24 2,247      3,730   

5 ምሥራቅ  ሪጅን                ‘’ 27 27 5,340  

      

2,814   

6 ማእከላዊ ሪጅን                 ‘’ 28 30 1,504    14,196   

    149 137  17,486  

    

41,030   

1 አለምገና የመ/ኔ/መ/ደ 34 28 6,238      3,969   

2 ጎንደር የመንገድ ኔትወርክ መ/ደ 8 4 174        284   

3 አዲግራት የመ/ኔ/መ/ደ 15 2 1,730          19   

4 ሻሸመኔ የመ/ኔ/መ/ደ 2 7 1,792        858   

5 ኮምቦልቻ የመ/ኔ/መ/ደ 5 5 242     1,046   

6 ጅማ የመ/ኔ/መ/ደ 3 9 239  

            

96   

7 ደብረ ማርቆስ የመ/ኔ/መ/ደ 4 8 598        190   

8 ድሬዳዋ የመ/ኔ/መ/ደ  11 6 1,070  

         

448   

9 ነቀምት የመ/ኔ/መ/ደ  11 9  404  

         

885   

10 ሶዶ የመ/ኔ/መ/ደ 23 23 4,760  

      

1,840   

11 ጊንጪ - 1 733  

         

733   

    116 102 17,980  

    

10,368   

 

በግንባታ ፕሪጀክቶች በ2013 በጀት ዓመት ስድስት ወራት ከባለፈዉ በጀት ዓመት ስድስት ወራት ጋር ሲነፃፀር በፕሮጀክት 

ቁጥር ያነሰ ቢሆንም ለዜጎች የስራለ   በመፍጠር ረገድ የተሻለና ለ41,030  ዜጎች የስራ ዕድል መፍጠር የተቻለ ሲሆን 

በተመሳሳይ በጥገና ፕሮጀክቶች  የ2013 በጀት ዓመት ስድስት ወራት ከባለፈዉ ተመሳሳይ ሪፖርት ወቅት ጋር ሲነፃፀር  

በፕሮጀክት ብዛት እንዲሁም በተፈጠረ የስራ ዕድል አነስ ያለ ሆኗል፡፡ 
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4.2 የህግ ጉዳዮች አፈፃፀም 

 ሠንጠረዥ 17፡ - የህግ ጉዳዮች የ6 ወራት ዓመትአፈፃፀም 

በሩብ ዓመቱ የሚከናወኑ ተግባራት ዝርዝር 
የግማሽ ዓመት 

ምርመራ 
ዕቅድ አፈፃፀም 

በህግ ጉዳዮች ላይ ለመሳተፍ የመስሪያ ቤቱን መብት በፍ/ቤቶች፣ 

በአማራጭ የክርክር መስጫ መንገዶችና በሌሎች የፍትህ አካላት 

እንዲከበር ማድረግ 

እስከ 1000 300 አፈፃፀሙ ዝቅ ያለው በኮቪድ 19 

ምክንያት ፍ/ቤቶች ተዘግተው 

በመቆየታቸው ስለነበር ነው 

በግልግል ዳኝነት በሚታዩ ጉዳዮች በመ/ቤቱ በኩል መከራከሪያ 

በአግባቡ እንዲቀርብ ከሌሎች ጋር በመተባበር ተገቢውን ተሳትፎ 

ማድረግ ወይም እንደአግባቡ ሂደቱን በባለቤትነት መምራት 

መከታተል እና ማስፈፀም 

8 15  

በህግ ጉዳዮች ላይ ምክርና አስተያየት እንዲሰጥ ማድረግ፣ 

ማኔጅመንቱን ማማከር፣ በሥራ ክፍሎች የህግ አፈፃፀም ክፍተቶች 

ሲታዩ ለማስተካከል የሚያግዝ ድጋፍ መስጠት 

30 50  

በመደበኛ ፍርድ ቤት እና በግልግል ተቋማት የሚገኙ ፋይሎችን መረጃ 

(ከመቀናጆ - አይራ ፕሮጀክት ውጪ) ያሉትን ፋይሎች መረጃ 

ማጠናከር 

የፍ/ቤት 

መረጃዎችን 

ማጠናከር 

 የፍ/ቤት ፋይሎች መረጃ 

ተደራጅቷል ከመቀናጆ - አይራ 

ፕሮጀክት ጉዳዮች ውጭ 

በተደጋጋሚ ጊዜ የቅሬታ እና የክስ መነሻ የሚሆኑ ጉዳዮች ላይ በተሰሩ 

ጥናቶች ውጤት መሠረት ማስተካከያ እርምጃዎች እንዲወሰዱ 

25% 25%  

በፍርድ ቤት ረጅም ጊዜ ያስቆጠሩና ረጅም ጊዜ ሊፈጁ የሚችሉ 

የዋስትና ጉዳዮችን ከበላይ አመራሩ በተቀመጠ አቅጣጫ በድርድር 

መጨረስ 

 4 2 የተጠናቀቀ 

2 በሂደት ላይ ያለ 

 

በመደበኛ ፍ/ቤት ሥራዎች 

 በመደበኛ ፍ/ቤቶች (ከመቀናጆ - አይራ ፕሮጅክት ጉዳዮች ሌላ) 300 በላይ በሆኑ መዝገቦች ክርክር የተካሄደ ሲሆነ፣ 

በአጠቃላይ ክርክር እየተካሄደባቸው ያሉ መዝገቦች የያዙት የገንዘብ መጠን ብር 4,497,509,032 ይሆናል:: 

 ከመቀናጆ - አይራ መንገድ ሥራ ጋር በተያያዘ ከ1000 በላይ ክርክሮች ያሉ ሲሆን በ6 ወራት ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ 

በ.ኢ.መ.ባ ላይ ተወስኗል፡፡ 

 በ.ኢ.መ.ባ የተወሰነ እና ከፍ/ቤት ውጪ በድርድር ለኢ.መ. ባ እንዲከፈል የተደረገ ፤ ብር 526,275,777.61 እና የአሜሪካ 

ዶላር 12,978,236.94  

በግልግል ዳኝነት የሚታይ 
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በግልግል ዳኝነት የሚታዩ 18 ጉዳዮች የገንዘብ መጠናቸው ከ4 ቢዮን ብር በላይ ሲሆን ከዚህም ውስጥ በ2 ጉዳዮች ብር 

2,323,316,286.00 እና የአሜሪካ ዶላር 3,409,986.00 በኢ.መ. ባ ላይ ተወስኗል፡፡ ኢ.መ.ባ የተከሰሰበት ብር 

205,489,907.40 እና የአሜሪካ ዶላር 30,407.2 የያዘ መዝገብ እንዲዘጋ ተደርጓል ፡፡ 
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4.3 የአካባቢ፣ ማሕበራዊ እና የሥራ ቦታ ደህንነት ጋር በተያያዘ የተከናወኑ 

ተግባራት  

4.3.1 የአካባቢ ማኔጅመንት ዙሪያ የተከናወኑ ተግባራት 

ተ. ቁ የተከናወኑ ተግባራት ዝርዝር ዕቅድ ክንውን መቶኛ ምርመራ  

1 የአካባቢ ደህንነትን ለመጠበቅ ወደ ግንባታ የሚገቡ ፕሮጀክቶች የአካባቢ 

አያያዝ ዕቅድ እንዲያዘጋጁ ክትትል ማድረግ ፣መገምገም እንዲሁም 

አፈፃፀማቸውን መከታተል (በቁጥር) 
ግብ 1፡  

በዲዛይንና ግንባታ ፕሮጀክት  አፈፃፀም ስርዓት (Design and Build 

Contract Delivery System) የሚጀመሩ ፕሮጀክቶችን  የአካባቢና 

ማህበራዊ  ተፅዕኖ ዳሰሳ ጥናት ሰነዶችን መገምገም፡፡ 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

የቀረቡት ሰነዶች 

በሙሉ ተገምግመዋል  

2 አዲስ ለሚጀመሩ ፕሮጀክቶች ከካምፕ ከኳሪ፣ቦሮው እና ተያያዥ ሳይቶች 

ጋር በተያያዘ የሚያስፈልጉ ቦታዎችን በተቀመጠው መስፈርት መሰረት 

መመረጣቸውን ማረጋገጥ፡፡ እንዲሁም የአካባቢ አያያዝ ዕቅድ EMP 

(Environment Management Plan) ሰነዶችን መገምገም (በቁጥር)  

16 10 41 

 

የቀረቡት ሰነዶች 

በሙሉ ተገምግመዋል 

3 የግንባታና ጥገና ፕሮጀክቶች በአካባቢ እና ሕብረተሰቡ ላይ የጎላ አሉታዊ 

ተፅዕኖ በማያደርስ መልኩ ተግባራዊ እየተደረጉ እንደሆነ በመስክ ምልከታ 

ማረጋገጥ (በቁጥር)  

20 28 140 በማዕከላዊ፣ በምዕራብ 

እና በምስራቅ ሪጅን 

የመነሻ ዳሰሳ የመስክ 

ክትትል እየተደረገ 

ይገኛል፡፡ 

4 ግንባታቸው የተጠናቀቀ ፕሮጀክቶች ርክክብ ሲፈፀም ከአካባቢ ጋር ተያያዥ 

የሆኑ ጉዳዮች (በተለይም ወደ ነበሩበት የሚመለሱ (Reinstate)የሚደረጉ 

ኳሪና ቦሮው ሳይቶች በውሉ መሰረት ስለመፈፀማቸው ማረጋገጥ (በቁጥር)  

12 12 100  

5 የአካባቢ ክዋኔ ክትትል (Environmental Performance Monitoring) 

አስመልክቶ ሪፖርቶቹን መገምገም፣አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ (በቁጥር)  

8 2 25 ነቀምት-ቡሬ እና 

አምቦ-ወሊሶ 

ፕሮጀክቶችን  በፀጥታ 

ችግር ምክንያት 

አማካሪው በታቀደው 

መሰረት ክትትል 

ማድረግ አልቻለም፡፡ 

6 የአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር የመንገድ መሰረተ ልማትን ለመገንባት 

በሞጆ-ሐዋሳ የመንገድ ፕሮጀክት ግራና ቀኝ አገር በቀል ዛፎች እንዲተከሉ 

ማድረግ በሌሎች ፕሮጀክቶችም ለመሬት መንሸራተት የሚጋለጡ ቦታዎችን 

ለሚደረግ ጥረት ድጋፍ ማድረግ (በቁጥር) 

2 2 100 የሞጆ-ሀዋሳ እና 

የሞጆ-መቂ የመንገድ 

ፕሮጀክት አካል በሆነው  

መንገድ ግራና -ቀኝ 

አገር በቀል ዝርያ 

ያላቸውን ችግኞች  

ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ 

ጋር በተፈረመው ውል 

መሰረት ተከላ 

እየተከናወነ ይገኛል፡፡ 
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4.3.2 ከሶሻል እና መልሶ ማቋቋም ማኔጅሜንት ጋር በተያያዘ የተከናወኑ ተግባራት 

 የ12 ፕሮጀክቶችን መልሶ ማቋቋሚያ እና ማህበራዊ ተፅዕኖ ዳሰሳ ጥናት ሰነዶችን ለመገምገም ታቅዶ 

12ቱንም መገምገም ተችሏል፡፡100 % ማከናወን ተችሏል፡፡ 

  የ16ፕሮጀክቶች ካምፕ፣ የኳሪ፣ የአፈር ማውጫ እና ተያያዥ ሳይቶችን በተቀመጠው መስፈርት መሰረት 

መመረጣቸውን ለማረጋገጥ ታቅዶ የ14ቱን ማየት ተችሏል፡፡ በመሆንም አፈፃፀሙ 88 መበቶ ሆኗል 

 በ 30 ግንባታና ከባድ ጥገና ላይ ባሉ ፕሮጀክቶች በአካባቢው ሕብረተሰብ ላይ የጎላ አሉታዊ ተጽዕኖ 

በማያደርስ መልኩ ተግባራዊ እየተደረጉ መሆኑን በመስክ ክትትልና ግምገማ ለማረጋጋገጥ ታቅዶ የ30 

ፕሮጀክቶችን (100 %) ማከናወን ተችሏል፡፡ 

 በተጨማሪም የ12 ፕሮጀክቶች ዲዛይን ጥናት አካል ጉዳተኞችን ባመከለ መልኩ እየተጠና መሆኑንና በግንባታ 

ወቅትም በመስክ ምልከታ አፈፃጸሙን ለማረጋገጥና ተገቢውን ማስተካከያ እንዲደረግባቸው ለመከታተል 

ታቅዶ የ12ቱን መከታተል ተችሏል፡፡  አፈፃፀሙ 100%  ሆኗል፡፡ 

4.3.3 ከሥራ ቦታ ጤናና ደህንነት ዙሪያ የተከናወኑ ተግባራት አፈፃፀም 

 ኢ.መ.ባ. በሚያስተዳድራቸው የግንባታ ፕሮጀክቶችም ሆነ የጥገና ሥራዎች የሰራተኞችን ጤናና ደህንነት 

ባማከለ መልኩ የሚሰራበትን የአሰራር ስልት ለመዘርጋት የውል ሰነዶችን ክፍተት መለየትና አዲስ የሚፈረሙ 

የመንገድ ፕሮጀክቶች ላይ እንዲካተቱ ለማድረግ 100 ከመቶ ሥራውን ለማጠናቀቅ የታቀደ ሲሆን 75 ከመቶ 

ማከናወን ተችሏል፡፡ 

 የስራ ቦታ እና ጤና እና ደህንነት ፖሊሲና መመሪያ ለማጠናቀቅ 100% ለማከናወን ታቅዶ 75% ተከናውኗል፡፡ 

  የኤች.አይ.ቪ. ኤድስ መከታተልና መቆጣጠር ስራዎች ተፈፃሚነትን ወጥ የሆነ የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት 

30 ፕሮጀክቶች ላይ ክትትል ለማድረግ ታቅዶ 38 ፕሮጀክቶችን ምልከታ ተደርጓል፡፡ ይህም አፈፃፀሙ 126 

በመቶ ሆኗል፡፡
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4.4 የስታንዳርዳይዜሽን እና የጥራት ቁጥጥር ሥራዎች   

ተ. ቁ የተከናወኑ ተግባራት ዝርዝር ዕቅድ ክንውን በመቶኛ  ክንውን በትንታኔ 

1 በግንባታ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶችን ጥራት ኦዲት 

ማከናወን እና የኦዲት ሪፖርት ለሚመለከተው ስራ 

ክፍል መላክ (በቁጥር) 

7 10 143 የ5 ፕሮጀክቶች የኦዲት ሪፖርት 

በዝግጅት ላይ ይገኛል 

2 የመንገድ አውታር እና ደህንነት ዳይሬክቶሬቶች 

የሚሰሯቸውን የመንገድ ጥገና ስራ ኦዲት ማድረግ 

እና ለሚመለከተው ስራ ክፍል ሪፖርት ማድረግ 

(በቁጥር) 

2            

-    

                        

-    

በእቅዳችን ተይዘው የነበሩ 

ፕሮጀክቶች የጸጥታ ችግር ያለበት 

አካባቢ በመሆኑ ሊከናወን አልቻለም 

3 ኦዲት በተሰራላቸው ፕሮጀክቶች ላይ በግማሽ 

አመቱ በኦዲት ወቅት የተገኙ የኦዲት ግኝቶችን 

ለኳሊቲ ሞኒተሪን ኮሚቴ ማቅረብ (በቁጥር) 

1 በሂደት 

ላይ 

ይገኛል 

                        

-    

እስከ ታህሳስ መጨረሻ የተገኙ 

የኦዲት ግኝቶችን በመለየት ለኳሊቲ 

ሞኒተሪንግ ኮሚቴ የሚቀርብ ይሆናል 

4 በኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት በኩል 

በአማካሪ መሀንዲሶች ተዘጋጅተው የሚላኩትን 

የግንባታ ፕሮጀክቶች ኳሊቲ አሹራንስ 

ማኑዋሎችን መገምገም፣ አስተያየት መስጠት እና 

ማጽደቅ እንዲሁም በግንባታ ወቅት 

እየተጠቀሙበት መሆኑን ማረጋገጥ (በቁጥር) 

10 19 190 
 

 

5 ሙሉ በሙሉ እና በከፊል በተጠናቀቁ እና 

የመንገድ ርክክብ በሚደረግባቸው ፕሮጀክቶች 

ላይ የመንገድ ጥራት እና ደህንነትን በተመለከተ 

መስተካከል የሚገባቸውን በመለየት ለእርምት 

በቃለጉባኤ ማስያዝ/ አስተያየት መስጠት 

(በቁጥር) 

8 13 163 
 

6 ISOን በኢ.መ.ባ የሥራ ክፍሎች ውስጥ 

ለመተግበር የሚስችል ውል ከአማካሪ መሀንዲስ 

ጋር መፈራረም እና ለትግበራው የሚጠቅሙ 

ስልጠናዎችን እና አስፈላጊ የሆኑ እገዛዎችን 

ማድረግ፤ የኳሊቲ ማኔጅመንት ሲስተምን 

በተቋሙ መዘርጋት፤ እንዲሁም ISO ሰርቲፋይድ 

ማስደረግ (በመቶኛ) 

25 25 100 

ISOን ለመተግበር የሚያስችል 

የቢጋር ዝግጅት ተጠናቆ በጨረታ 

ሂደት ላይ ይገኛል፡፡ 

7 የመንገድ ጥራት እና ደህንነት ኦዲት የሚሰሩ 

አማካሪ መሀንዲሶችን ለመቅጠር የቢጋር ዝግጀት 

በማጠናቀቅ ከአለም ባንክ በጀት ማስፈቀድ፣ 

የኢንጂነሪንግ ግዢ ስራው እንዲከናወን ክትትል 

ማድረግ እና ኮንትራቱ ሲፈረም ደግሞ በውለታው 

መሰረት ማስተዳደር (በመቶኛ) 

5 5 100 
የቢጋር ዝግጅት ክለሳ በመደረግ ላይ 

ይገኛል 

8 
የባለስልጣኑ ሰራተኞችን የERA-MS አጠቃቀም 

ስልጠና መስጠት (በቁጥር) 
60 61 102 

የERA-MS አጠቃቀም  ስልጠና በ12 

ዙር ለማከናወን ተችሏል፡፡ 

9 ለERA-MS ሲስተም ጥገና የሚሰጥ አማካሪ 

ለመቅጠር የግዢ ሂደቱን ክትትል ማድረግና 

ማስተዳደር (በመቶኛ) 

50 65 130 በግዥ ሂደት ላይ ይገኛል 
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ተ. ቁ የተከናወኑ ተግባራት ዝርዝር ዕቅድ ክንውን በመቶኛ  ክንውን በትንታኔ 

10 የመንገድ ነጠላ ዋጋ/unit rate/ ግንባታ ላይ ካሉ 

ከተለያዩ ፕሮጀክቶች እና ድርጅቶች መጠየቅና 

መሰብሰብ፡፡ (በቁጥር)  

10 10 100  

11  የተሰበሰበውን መረጃ በመተንተን እና 

በማደራጀት ወደ ሲስተም ማስገባት፡፡ 

(በመቶኛ) 

 ሲስተም ውስጥ የሚገኙ ነጠላ ዋጋችን ሙሉ 

በሙሉ በማሻሻል የሲስተሙን ቅቡልነት 

ማሳደግ (በመቶኛ) 

50 25 50 መረጃዎቹ ሲስተም ውስጥ 

በማስገባት ላይ እንገኛለን፡፡ 

4.5 ከመንገድ የምርምር ጋር የተያያዙ ሥራዎች አፈፃፀም 

ከመንገድ ምርምር ጋር በተያያዘ በበጀት ዓመቱ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሠራ የሚገኘው የመንገድ ምርምር ማዕከል 

ግንባታውን ማጠናቀቅ ነው፡፡ በዚህም መሠረት አጠቃላይ የግንባታ ሥራው 83.26 ከመቶ የደረሰ ሲሆን በበጀት ዓመቱ 

ቀሪ ጊዜያት ግንባታውን በማጠናቅቀ ለማስመረቅ ታስቧል። 

ከዚሁ ጎን ለጎን የመንገድ ዘርፍ ውጤታማነትን ለማሻሻል የሚረዱ የምርምር ስራዎችን የማከናወን ተግባር የሚካሄድ 

ሲሆን በ6 ወራት የተከናወኑ ተግባራት ከታች  ተመልክተዋል፡፡ 
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 የሚደረመስ አፈርን (collapsible soil) ለፌደራል መንገዶች ስራ ተስማሚ የሚያደርጉትን ባህሪዎች ለማሻሻል 

በሚደረግ ጥናት የምርምር ስራ 49% ለመስራት ታቅዶ የማጠቀሻ ጽሁፍ በማጠናቀቅ ፣ ናሙና በመሰብሰብ ፣ 

በመዓከሉ የሚሰሩ ቴስቶች በማጠናቀቅ እና ትንተና በማከናወን የተቻለ ሲሆን በጀት ለማስፈቀድ በሂደት ላይ 

ነው፡፡  

 የመንገድ ግንባታ ግብዓቶችን አይነትና ባህሪ በማጥናት የመረጃ ቋት ለማጠናቀር/Development of a 

National Database of Natural Road construction Materials interms of Quality, Quantity, 

Loaction/ 30% ለማከናወን ታቅዶ የሊትሬቸር ስራ በማጠናቀቅ ፣ ከተለያዩ ቦታዎች ናሙና በማምጣት 

የላቦራቶሪ እና ትንተና ስራ በመስራት ፣ የዳታ ቤዝ ሶፈተዌር ተጠናቆ ፣ያለቀላቸው የላቦራቶሪ ውጤቶች በዳታ 

ቤዝ በማስገባት፣ የዳታ ቤዝ ሶፍት ቄር ተጠናቆ የዳታ ቤዜ ዩዘር ማንዋል በማዘጋጀት 24% ስራ ተከናውኗል፡፡ 

 የጎሀ ጽዮን-ደጀን የአስፋልት መንገድ የብልሽት መንስኤ(ዎች) ለማጥናት /Causes and Remedial measures 

for Defects on Asphalt Concrete Surfacing (The case of Gohatsion-Dejen Trunk Road)/ 10% 

ለማከናወን ታቅዶ የጥናቱን ማጠቃለያ ረቂቅ ሪፖርት የማረምና ግኝት የማቅረብ ስራ በመስራት 4.2% 

ተከናውኗል፡፡ 

 የገጠር መንገዶች ግንባታ በቀዝቃዛነቱ የሚቀላቀል አስፋልት (cold-mix asphalt) ተስማሚነት ጥናት ምዕራፍ 

1 በላብራቶሪ ሙከራዎች ብቃትን መፈተሽ 10% ለማከናወን ታቅዶ የሊትሬቸር ስራ ተጠናቋል፤ ለላቦራቶሪ ስራ 

የያስፈልጉ ግብዓቶች ጠጠር፣ ኢሙልስፋይድ አስፋልት፣ሲሚንቶ ተዘጋጅተው በተለያየ ውህድ መጠን የላቦራቶሪ 

ፍተሻ ስራ ተሰርቷል፤ የተገኘውን ውጤት መሰረት በማድረግ እና ውጤቶችንም በማወዳደር ከውህዶቹ ውስጥ 

ለመስክ ሙከራ መንገድ ግንባታ ሚሆነው ተመርጧል፤ የጥናቱ የመጀመሪያ ረቂቅ ሪፖርት በማዘጋጀትና የጥናቱ 

ረቂቅ አርቲክል በማጠናቀቅ የታቀደውን ማሳካት ተችሏል፡፡ 

 አዲስ አበባ የተሸከርካሪዎች መጨናነቅ በምጣኔ ሀብት ላይ እና በማህበራዊ ህይወት ላይ የሚያስከትለውን 

ተፅዕኖ ማጥናት ታቅዶ ከተለያዩ ድረ ገጽ ከጥናቱ ጋር ተዛማጅ የሆኑ ዶክመንቶችን በማሰባሰብ እና ከተለያዩ 

ድረ ገጽ ከጥናቱ ጋር ተዛማጅ የሆኑ ዶክመንቶችን የማሰባሰብ ስራ ተከናውኗል፡፡ ከዚህ በፊት የነበሩ የመረጃ 

መሰብሰቢያ ቅጾች ተገምግመው መረጃ የሚሰበሰብባቸው ቦታዎች የመለየት ስራ ተከናውኗል፡፡  

 ከመሬት መንሸራተት ጋር በተያያዘ ለተለያዩ የኢመባ የስራ ከፍሎች የቴክኒክ ድጋፍ ከማድረግ አኳያ 53% ታቅዶ 

የድጋፍ ስራ የሚሰራበት መመሪያ በማዘጋጀት 32% ተከናውኗል፡፡  

 የፌደራል መንገዶች ላይ የሚከሰቱትን የመንገድ አደጋዎችን ማጥናትና መፍተሔ ለመፈለግ 22% ለማከናወን 

ታቅዶ የመርምር ቦታዎች ተለይተው የመረጃ መሰብሰብ፣ የተሰበሰቡ መረጃዎች በመተንተን እና የመርምሩ 

የመጨረሻ ሪፖርት ተሰርቶለት ምርመሩን የማሰራጨት እና ለሚመለከታቸው አካላት ከማድረስ አንፃር 13% 

ተከናውኗል፡፡    
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 የመንገዶች የረጅም ጊዜ አፈጻጸም ጥናት (LTTP) - LVR trail sections እና የመንገዶች የረጅም ጊዜ አፈጻጸም 

ጥናት (LTTP) - Federal Roads ስራዎችን 70% ለማከናወን ታቅዶ ጥናቱን ለመጀመር የሚያሰችል ፕሮፓዛል 

ተዘጋጅቷል እንዲሁም አማካሪ ለመቅጠር የሚያስችል ቢጋር በማዘጋጀት እና አስተያየት እንዲሰጥበት በማድረግ 

የተሰጠውን አስተያየት በማካተትና የመጀመሪያ ሪቂቅ በማዘጋጀት    32% ተከናውኗል፡፡ 

4.6 ከኮሙኒኬሽ ጋር የተያያዙ ሥራዎች   

ስለ መንገድ ዘርፍ ፕሮግራም እና ስለ ተቋሙ ወቅታዊ መረጃዎችን በመስጠት የህብረተሰቡን ግንዛቤ ማሳደግ ላይ በርካታ 

ሥራዎች እየተከናወኑ ሲሆን በግማሽ ዓመቱ ይሰራሉ ተብለው ዕቅድ የተያዘላቸው ተግባራት አፈፃፀም እንደሚከተለው 

ቀርቧል፡- 

 በበጀት ዓመቱ የሚጀመሩ እና የሚጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን የሚያሳይ ዓመታዊ ካላንደር ተዘጋጅቷል፡፡ 

በፕሮግራሞቹ ላይ የሚሳተፉ ባለድርሻ አካላት በርካታ በመሆናቸው በወጣው ፕሮግራም መሠረት ለመሄድ 

አስቸጋሪ ሆኗል። 

 

 56 የሚሆኑ ፕሬስ ሪሊዝ አዘጋጅቶ ለመገናኛ ብዙኃን ማሰራጨት፣የመንገድ ኘሮጀክቶች የውል ስምምነት 

ፊርማዎች የሚዲያ ሽፋን እንዲያገኙ ለማድረግ ታቅዶ 35 ማዘጋጀት ተችሏል፤ ይህም አፈፃፀሙ 63 በመቶ 

ሆኗል ፡፡ 

 ባለሥልጣኑ ያሰራቸውንና የሚያሰራቸውን የመንገድ ኘሮጀክቶች መረጃ በማህበራዊ ሚዲያ (ፌስ ቡክ፣

ቴሌግራም)የ 56 የመንገድ ኘሮጀክቶን መረጃ ለመስጠት ታቅዶ የ32 ማሰራጨት ተችሏል ፡፡ ይህም አፈፃፀሙ 

57 በመቶ ሆኗል፡፡ 

 የኢመባ ቋሚ ኤግዚቢሽን በተለያዩ የውስጥ እና የውጭ እንግዶች እየተጎበኘ ሲሆን ለቋሚ ኤግዚቢሽኑ ተጨማሪ 

አርካይቭ ማደራጀት እየተሰራ ነው፤ 

 የኢመባ ቲቪ ስቱዲዮ ግንባታ መነሻ ዲዛይን ተዘጋጅቷል፤ 

 7 የመንገድ ፕሮጀክት ጅማሮ እና ምረቃ ስነ - ስርዓት ማካሄድ ተችሏል፤ 

 የመንገድ ደህንነትን አስመልክቶ በኢቲቪ፣ በዋልታና በፋና ቴሌቪዥን የግንዛቤ ማስጨበጫ ማስታወቂያ 

እንዲተላለፍ ማድረግ ተችሏል፤ 

 60 ለሚሆኑ ከመንግሥትም ሆነ ከግል ሚዲያዎች እንዲሁም ከተገልጋዮች በስልክ፣ በደብዳቤና በግንባር 

ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ታቅዶ ለ65 ጥያቄዎች ምላሽ ተሰጥቷል፤ 

 የ60 የምሕንድስና ግዥ እና የተለያዩ የጨረታ ማስታወቂያዎችን በወቅቱ በጋዜጣ ላይ እንዲወጡ ለማድረግ 

ታቅዶ 30 ማከናወን ተችሏል፤ 
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 የኦዲዮቪዥዋል አሰራር ፣የመረጃ ዴስክ አሰራር ፣የተሽከርካሪ ስምሪት ማኑዋል፣ የመጽሔት ዝግጅት ቢጋር፣ 

የላይበራሪ እና የካይዘን ስታንዳርድ ተዘጋጅቷል፡፡ 

 

 

 

 

የሀዋሳ ሞያሌ መንገድ እና የአንድ መስኮት የድንበር አገልግሎት (የሐዋሳ-የ ሞያሌ) የጋራ 

መተላለፊያ ጣቢያ (OSBP)የመንገድ ኮሪደር ምረቃ 

የኢመባ የድምፅ  እና የምስል ክምችት ክፍል 
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4.7 ከሥነ-ምግባር እና ከደንበኞች አገልግሎት አኳያ 

 ከፀረ ሙስና ኮሚሽን የሚላኩ 500 የሚሆኑ መጽሄቶችን፣ በራሪ ወረቆችን፣ ብሮሸሮችን፣ ፖስተሮች 

ለማሰራጨት ታቅዶ 608 ማሰራጨት ተችሏል፤ 

 4500 የሚሆኑ የባለስልጣኑ የበላይ አመራር ፣ ሃላፊዎችና ሠራተኞችን ሀብትና ንብረት እንዲያስመዝገቡና 

እንዲያሳድሱ ለማድረግ ታቅዶ 5410 ሃላፊዎችና ሰራተኞች ምዝገባ የተካሄደ ሲሆን የ1648ቱ መረጃ 

በማደራጀት ለኮሚሽኑ ተልኳል፡፡ 

 ለ 738 ሃላፊዎችና ሰራተኞች ከፌደራል የስነምግባር እና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን የተላከላቸውን የሃብት ምዝገባ 

ማረጋገጫ ሰርተፍኬት ለመስጠት ታቅዶ ለ 767 ማረጋገጫውን መስጠት ተችሏል፡፡ 

 200 ለሚሆኑ የባለስልጣኑ ሃላፊዎችና ሠራተኞች በሥነምግባር እና በሙስና መከላከል ስትራቴጂዎች ላይ 

ሥልጠና ለመስጠት ታቅዶ ለ127 መስጠት ተችሏል፡፡ 

 ከሰራተኞች የቅጥር ፣ የእድገትና ዝውውር ቅሬታዎች ከመጡ ትክክለኛነቱን በማረጋገጥ ከሰው ሃብት ልማትና 

ማኔጅ ዳይሬክቶት ጋር በመመካከር መፍትሄ መስጠት ተችሏል፡፡ 

 የባለስልጣን ም/ቤቱ የግልፅነት ስትራቴጂ ተዘጋጅቷል፡፡ 

4.8 ከግዥ እና አቅርቦት ጋር በተገናኘ የተከናወኑ ሥራዎች  

በ6 ወራት ከግዥ እና አቅርቦት ጋር በተገናኘ የተከናወኑ ተግባራት ዝርዝር 

 ለዕቃ ግዥ 19 ጨረታዎችን ለማውጣት የታቀደ ሲሆን  7 ጨረታዎች የተጠናቀቁ፣ 8 ጨረታዎች የፋይናንሻልና 

ቴክኒካል ግማገማ ላይ ያሉ እና 4 ጨረታዎች ሰነድ እየተዘጋጀላቸው ያሉ ናቸው ፡፡ 

 በቢሮ ውስጥ የሚያስፈልጉ ቋሚ እና አላቂ ዕቃዎችን ከማቅረብ አኳያ 350 ዴስክ ቶፕና ላፕቶፕ   ኮምፒውተር፣ 

200 የባለሙያ ወንበሮች፣ ከ400 በላይ ደስታ ወረቀቶችና ሃርድ ከቨሮች፣ ፕሪንተር እና ፎቶኮፒ ማሽን 

እንዲሁም የንፅህና መጠበቂያ ዕቃዎች፣ ለግንባታ የሚሆኑ ግብዓቶችና ማሽነሪዎች   በጥቅል ግዥ ተፈጽሟል፡፡ 

 የቢሮ መሳሪያዎች እና ፈርኒቸሮች ሲበላሹ ተገቢውን የጥገና አገልግሎት እንዲያገኙ እና ሥራ ላይ እንዲውሉ 

ማድረግ ተችሏል፡፡ 

 በመ/ቤቱ የሚገኙ የቋሚ ንብረቶች፣ የአላቂ ንብረቶች እና የመጽሐፍት ቆጠራ አጠናቆ የእርጅና ተቀናሽ ሰርቶ 

ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው፡፡ 

 ያገለገሉ ንብረቶችን በንብረት ሰርቬይ አጸድቆ በሽያጭ የማስወገድ ስራ ተሰርቷ፡፡ 
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 አገልግሎታቸውን የጨረሱ ቁጥራቸው 992 የICT ተዛማጅ ዕቃዎች ለኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር 

በማስረከብ ንብረቶቹን ከሂሳብ መዝገብ የመሠረዝ ሥራ ተከናውኗል፡፡ 

4.9 በማሰልጠኛ ማዕከላት የተሰጡ ሥልጠናዎች  

4.9.1 አለምገና ማሰልጠኛ ማዕከል   

ባለፉት 6 ወራት ለ 258 ሰልጣኞዮች የተለያዩ ስልጠናዎችን ለመስጠት ታቅዶ ለ 193 ሰልጣኞዮች፡- 

 የመንገድ ግብዓት ጥራትና ቁጥጥር፣ የመንገድ ቅየሣና ንድፍ ስራ፣ በመንገድ ስትራከቸር ጥገናና ግንባታ፣

ኮንትራክት ማናጅመንት፣ ኢንፎርሜሽንቴክኖሎጂ፣ ለከባድ መሳሪያ ኦኘሬተሮች እና አሽከርካሪዎች ፣

የመሳሪያዎች ጥገና፣ የመካኒክ፣ ኤሌክትሪክ ጥገና፣ የቀላል ተሸከርካሪ ስልጠና እና በሌሎች የስልጠና መስኮች 

ስልጠና መስጠት ተችሏል፡፡ 

 አዲስ ሰርቶ ማሳያ ፕሮጀክት በተመለከተ በወጣው የመምረጫ መስፈርት መሰረት የቀረቡ ጥያቄዎችን 

የመገምገም እና የመስክ ምልከታ ተጠናቆ የቅየሳ ስራው እየተሰራ ይገኛል፡፡ 

 በስትራተጂክ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ የሮድ አካዳሚ ለማቋቋም የዲዛይን ጥናት እየተካሄደ ነው፡፡ 

4.9.2 በጊንጪ ማሰልጠኛ ማዕከል  

የጊንጪ ሌበር ቤዝድ መንገድ ግንባታና ጥገና ቴክኖሎጂ ማሰልጠኛ ማዕከል የ2013 በጀት ዓመት ለ600 ሰልጣኞዮችን 

የተለያየ ስልጠናዎችን ለመስጠት የታቀደ ሲሆን በ6 ወራት የአስፋልትና ኮንክሪት እና የትራክተር ኦፕሬተር ስልጠና በ11 

የስልጠና ቦታዎች ለ225 ሰልጣኞዮች ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ ለ225 ስልጣኞዮች ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ ስልጠና 

በተሰጠባቸው ቦታዎች አፈፃፀሙን በቁጥር ስንመለከት በኦሮሚያ ለ64 ሰዎች ፣ በደቡብ ለ58 ፣ በጋምቤላ ለ14 ፣ በሀሪሪ 

ለ3 ፣ በሱማሌ ለ7 ፣ በቤኒሻንጉል ለ10 ፣   በአማራ ለ9 ፣ በድሬዳዋ ለ4 ፣ እና በሲዳማ ለ56 መስጠት የተቻለ ሲሆን 

በትግራይ እና በአፋር መስጠት አልተቻለም፡፡ ስለሆነም ኮታቸውን መጠቀም ባለመቻላቸው ወደ ፍላጎት ላላቸው ሌሎች 

የክልል መስተዳድራት እንዲሰጥ ተደርረጓል፡፡ 
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4.10 የኢመባን የሲስተም እና ሁለንተናዊ የአይቲ አቅም ማሳደግ 

No. ዋና ዋና ተግባራት ዝርዝር ተግባራት የ6 ወራት 

ዕቅድ ክንውን ክንውን በትንታኔ ምርመራ 

1 

(1.1) Data Center Infrastructure 

Implementation at ERA & MoT 

Implementation of Enterprise Cloud 

Infrastructure 

15% 13% ከተቋራጩ ድርጅት ለኢመባ በቀረቡ 

የፕሮጀክት ማኔጅመንት ሰነድ ፣ 

የነባር (as is) ሰነድ ፣ የዲዛይን 

ሰነዶች ላይ ከኢመባ ግብረ መልስ 

ተሰጥቷል ።  ከዚህ በተጨማሪ 

በኢመባ ዋና መ/ቤት የሳይት ሰርቬይ 

እና በኮንትራቱ መሰረት ከውጭ 

መግባት ላለባቸው እቃዎች LC 

ተከፍቶ ዕቃዎች ታዘዋል። ሲቪል 

ሥራዎች 95% አልቋል፡፡ 

የትራንስፖርት ሚንስቴር 

ለጀነሬተር የሚሆን ቦታ 

ባለመዘጋጀቱ የጀነሬተሩ የሲቪል 

ሥራዎች አልተከናወኑም፡፡ ይሄንን 

ችግር በተደጋጋሚ በቃል 

አንዲሁም በደብዳቤ አሳውቀናል 

ሆኖም አስካሁን ምላሽ አላገኝም፡ 

Implementation of Central and Redundant 

Power Source for IT Equipment, Data Center and 

IT Office Located at Head Office to Minimize 

Service Interruption 

Implementation of Network Infrastructure Data 

Center Room Monitoring System 

Implementation of Central Fire Suppression and 

Prevention System 

Implementation of Network Infrastructure 

Operation and Monitoring Center to Mange ERA 

Infrastructure Centrally 

(1.2) Unified Communication & 

Collaboration Infrastructure 

Implementation at ERA & MoT 

 

Implementation of Corporate Email Service for 

1000 ERA Staff at Head Office 

15% 13% 

Implementation of Instant Messaging Service for 

840 ERA Staff at Head Office 

Implementation of Video and Audio Conference 

Service for 840 ERA staff at Head Office 

Implementation of IP Telephony Service for 500 

ERA Staff 

Implementation of Collaboration Service for 

1000 ERA Staff 

 

(1.3) Virtual Desktop 

Infrastructure (VDI) 

Implementation at ERA & MoT 

Implementation of Virtual Desktop Infrastructure 

(VDI) service which is Accessible by mobile, 

browser and tin client for 800 Normal and 250 

Advanced ERA Staff 

15% 13%   
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No. ዋና ዋና ተግባራት ዝርዝር ተግባራት የ6 ወራት 

ዕቅድ ክንውን ክንውን በትንታኔ ምርመራ 

2 

(2.1)የData Center, Unified 

Communication & collaboration, 

IP Telephony and Video 

Conference Infrastructure ትግበራን 

የሚቆጣጠር እና የሚያማክር ድርጅት 

መቅጠር 

Bid Evaluation & Award 100% 90% የጨረታ ዶክመንት ቴክኒካል ሰነድ 

ግምገማ ተደርጎ ለአለም ባንክ ተልኳል 

በቀጣይ ፋይናንሽያል ግምገማ ተደርጎ  

አሽናፊዉን መለየት እና ማሳወቅ 

የአለም ባንክ ምላሽ እንዲፋጠን   

ክትትል  ማደረግ 

3 

(3.1) Implementation of HR, 

Performance Management 

System, Record & Documentation 

Mgt, RFID, Financial Mgt System 

ዝርዝር ትግበራ መርሃ ግብር  Information Network 

Security Agency(INSA) ጋር በመነጋገር የሚወሰን 

ይሆናል 

  

 

ኢንሳ በኢመባ ያለዉን ነባራዊ ሁኔታ 

አንዲገነዘቡ አድርገን ፕሮፖዛል 

አስገብተዋል፡፡ከዚህ ፕሮፖዛል በመነሳት 

በቀጣይ ወደ ሥራዎች መግባት 

 

 
(3.2) Right of Way Management 

System 

ዝርዝር ትግበራ መርሃ ግብር ክ Information Network 

Security Agency(INSA) ጋር በመነጋገር የሚወሰን 

ይሆናል 

   

 
(3.3) Drone 3D Road Mapping for 

Right of Way Management 

ዝርዝር ትግበራ መርሃ ግብር ክ INSA ጋር በመነጋገር 

የሚወሰን ይሆናል 

   

4. 

 (4.1) Security Camera and Video 

Surveillance System በአለምገና 

ማሰልጠኛ መተግበር እና የዋና መ. ቤት 

ግቢ ማሻሻያ ማድረግ 

Video Surveillance Systelm Expantion Work at 

Head Office and Installation Work at Alemgena 
20% -  

የጨረታ ሂደቱ  አንዲቋረጥ 

ተደርጓል፡፡ 

 
 (4.2) ለዋናዉ መ/ቤት Gate Entry / 

Exit Barrier መተግበር 

Implementation of Security Check Point at Head 

Office Exit and Entry Get 
20% -  

 

5 በ 10 ዲስትሪክቶች ፣ማሰልጠኛ 

ማዕከላት የኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸር 

ለመተግበር ጨረታ ዶክመንት ማዘጋጀት 

Detail Execution plan will be available after 

Negotiation with Information Network Security 

Agency  

  
ኢንሳ የኢመባን ያለዉን ነባራዊ ሁኔታ 

አንዲገነዘቡ አድርገን ፕሮፖዛል 

አስገብተዋል፡፡ 

በራስ ኃይል የአለምገና 

ዲስተሪክት የኔትወርክ 

ኢንፍራስትራክቸር ዝርጋታ 

ተጀምሯል፡፡  

6 IT Strategic Plan 
ኢመባ ከ አይሲቲ አንፃር በ 5 ዓመት ውስጥ 

ሊተገብራቸው ያሰባቸውን ሥራዎች የያዘ ዶክመንት 

ማዘጋጀት፡፡ 

  የዶክመንት ዝግጀቱ ከሞላ ጎደል ተጠናቆ 

ለአስተያየት ለትለያዩ ክፍሎች እና ለ 

INSA ተልኳል፡፡ በቀጣይ ግባአቶችን 

አካቶ በዋናው ዳይሬክተር ማፀደቅ ፡፡ 

የተሰጠውን አስተያየት አካቶ 

ለExecutive Management 

የምናቀርብ ይሆናል ፡፡ 
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4.11 የኦዲት ሥራዎች  

          4.11.1 የፋይናንሻል ኦዲት 

ተ/ቁ ዋና ዋና ሥራዎች ዕቅድ ክንውን በመቶኛ ምርመራ 

1 የጥሬ ገንዘብ፣ ሠነድ እና 

አላቂ ንብረት ቆጠራ 

(በቁጥር) 

 

2 2 100  

የ2ዐ12 በጀት ዓመት መጨረሻ በዋናው መ/ቤትና በስድስቱ 

ኮንትራት ማኔጅመንት ዳይሬክቶሬቶች፣ በሁለቱ የማሰልጠኛ 

ማዕከላት እና በማዕከላዊ መሣሪያዎች አስተዳደር 

ዳይሬክቶሬት ተከናውኗል፡፡  

 

2 የፈሰስ ሪፖርት 

 

1 1 

 

100 
በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ በመሥሪያ ቤቱ ሥራ ላይ 

ሳይውል የቀረ የጥሬ ገንዘብና የአላቂ ንብረት ቆጠራ የፈሰስ 

ሪፖርት ቀርቧል 

3 ፋይናንስ ኦዲት 

 

3 2 67 

 

በ2012 የ4ኛው ሩብ ዓመትእና በ2013 በጀት ዓመት 6 ወራት 

ዕቅድ ተይዞ ያልተጠናቀቀ የፋይናንስ ኦዲት ተከናውኗል፡፡ 

4 የክትትል እና የንብረት 

ኦዲት 

 

1 0.8 80 በ2012 በጀት ዓመት በውጭና በውስጥ ኦዲተሮች በተሰሩ 

የፋይናንስና ንብረት ኦዲት ላይ የእርምት እርምጃ ስለመወሰዱ 

የክትትል ኦዲት  ስራ እየተከናወነ ነው፡፡ 

 

4.11.2 የክዋኔ ኦዲት 

ተ/ቁ ዋና ዋና ሥራዎች ዕቅድ  ክንውን  በመቶኛ ምርመራ 

1 በማዕከላዊ ሪ/ኮ/ፕሮ/ማ/ዳይሬክቶሬት 

(በቁጥር) 

1 1 100 ጊንጪ - ካቺሴ - ጩሉጤ ፣ ኮንትራት - 1 ጊንጪ 

- ሽኩጤ 59 ኪ.ሜ የመንገድ ስራ ፕሮጀክት 

የሥራ አፈጻጸም   

 በምስራቅ ሪ/ኮ/ፕሮ/ማ/ ዳይሬክቶሬት  

(በቁጥር) 

1 1 100 ጅግጅጋ - ቱሊ - ሉዋንጃ - ሉለአድ -ሳምካብ - 

ሐረሙካሌ ዲዛይንና መንገድ ግንባታ ፕሮጀክት 

የሥራ አፈጻጸም 

 በደቡብ ሪ/ኮ/ፕሮ/ማ/ ዳይሬክቶሬት 

(በቁጥር) 

1 1 100 ዳዩ - ጭሪ - ናንሴቦ መንገድ ግንባታ ፕሮጀክት 

የአማካሪ ድርጅት ሥራ አፈጻጸም 

 በሰሜን ሪ/ኮ/ፕሮ/ማ/ ዳይሬክቶሬት 

(በቁጥር) 

 

 

1     0.5    50 መካነእየሱስ/እስቴ - ስማዳ መንገድ ግንባታ 

ፕሮጀክት በመንገድ ክልል ውስጥ የገቡ 

ንብረቶች ከመለየት እስከ ማስነሳት ያለውን 

ሥራ በኮሮና ምክንያት ማጠናቀቅ አልተቻለም  

 በምዕራብ ሪ/ኮ/ፕሮ/ማ/ ዳይሬክቶሬት 

(በቁጥር) 

 

1     0.5    50 ጅማ - አጋሮ - ዴዴሣ መንገድ ግንባታ 

ፕሮጀክት በመንገድ  ክልል ውስጥ የገቡ 

ንብረቶች ከመለየት እስከ ማስነሳትያለውን ሥራ 

በኮሮና ምክንያት ማጠናቀቅ አልተቻለም 
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4.12 የ2013 በጀት ዓመት የበጀት አጠቃቀም  

የ2013 በጀት የአምስት ወራት የበጀት አጠቃቀም 

በበጀት ዓመቱ የተያዙ ዕቅዶችን ማስፈፀሚያ የመደበኛ በጀትን ጨምሮ ብር 61.22 ቢሊዮን ተመድቧል፡፡ ከዚህ ውስጥ 

ለካፒታል ፕሮጀክቶች ብር 58.08 ቢሊዮን የተመደበ ሲሆን 50 ቢሊዮን ከመንግስት ካዝና፣ 7.8 ቢሊዮን ከብድርና ከዕርዳታ 

የተመደበ ነው እንዲሁም ለመደበኛ በጀት ከመንግስት ካዝና 738 ሚሊዮን ብር የተመደበ ሲሆን ለመደበኛ እና ወቅታዊ 

ጥገና ማስፈፀሚያ ከመንገድ ፈንድ 2.4 ቢሊዮን ብር ተመድቧል፡፡  

ለ2013 በጀት ዓመት ከተመደበው አጠቃላይ በ5 ወራት ለካፒታል ፕሮጀክቶች ብር 24.4 ቢሊዮን ወጪ ለማድረግ ታቅዶ 

የነበረ ሲሆን ብር 17.5 ቢሊዮን 71.9 በመቶ ያህል ክፍያ ተፈፅሟል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ለመደበኛ በጀት 307.4 ሚሊዮን 

ወጪ ለማድረግ ታቅዶ 295.3 ሚሊዮን 96 በመቶ ያህል ክፍያ ተፈፅሟል፡፡ እንዲሁም ለመደበኛ እና ወቅታዊ ጥገና 

ማስፈፀሚያ ከመንገድ ፈንድ  548.8 ሚሊዮን ወጪ ለማድረግ ታቅዶ 286.2 ሚሊዮን (52 በመቶ ያህል) ክፍያ ተፈፅሟል፡፡  

          ሠንጠረዥ 16 ፡- የ2013 በጀት ዓመት  ከ5 ወራት የገንዘብ አጠቃቀም በንፅፅር (በሚ.ብር)  

የገንዘብ ምንጭ 
የ2013 በጀት 

ዓመት 

የ5 ወራት 

የገንዘብ 

አጠቃቀም  

ከከበጀት አመቱ ጋር 

የወጣው ውጪ 

በንፅፅር 

ከመንግስት 50.00 15.73 31 

ከብድር/ከዕርዳታ(በልማት አጋሮች) 8.01 1.85 23 

መደበኛ በጀት 0.8 0.3 38 

ከመንገድ ፈንድ 2.40 0.29 12 

ከአጠቃላይ ከ2013 በጀት 61.2 18.2 30 

 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ከመንግስት 

ከብድር/ከዕርዳታ 

መዯበኛ በጀት 

ከመንገድ ፈንድ 

ከአጠቃላይ ከ2013 በጀት 

50.00 

8.01 

0.8 

2.40 

61.2 

15.73 

1.85 

0.3 

0.29 

18.2 

የ2013 በጀት ዓመት 

የ5 ወራት የገንዘብ አጠቃቀም  
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ሠንጠረዥ 17:- የ5 ወራት የገንዘብ አጠቃቀም  
 

ተ/ቁ   ተግባራት/ካታጎሪዎች   ዓመታዊ በጀት  

 የ2013 በጀት ዓመት ከሐምሌ 1/2012 - ህዳር 30/2013  

 ዕቅድ   ወጪ   ወጪ የእቅድ መቶኛ  

 ሀ   የካፒታል ፕሮጀክቶች  58,080.20 24,423.20 17,577.70 71.97 

  
 ከመንግስት   50,000.00 21,600.49 15,730.17 72.82 

   ከውጭ ብድር  7,821.73 2,719.03 1,847.53 67.95 

   ከውጭ እርዳታ  258.47 103.68 - 

   1   ዋና መንገዶችን ማጠናከር  834.80 250.82 281.88 112.39 

   ከመንግስት   834.80 250.82 281.88 112.39 

  2   ነባር መንገዶች ደረጃ ማሻሻል  

14,178.02 5,502.44 4,146.56 75.36 

   ከመንግስት   11,639.53 4,751.22 3,666.68 77.17 

   ከውጭ ብድር  2,538.49 647.54 479.87 74.11 

   ከውጭ እርዳታ  258.47 103.68 - - 

  3   አዲስ መንገድ ግንባታ  36,097.48 6,926.36 11,941.26 70.55 

   ከመንግስት   31,586.68 15,136.67 10,815.35 71.45 

   ከውጭ ብድር  4,510.80 1,789.69 1,125.91 62.91 

  4   የመንገዶች ከባድ ጥገና  3,416.15 874.74 577.68 66.04 

   ከመንግስት   3,416.15 874.74 577.68 66.04 

5   ድልድይ ግንባታና ማጠናከር`  1,409.44 193.36 65.03 33.63 

   ከመንግስት   1,409.44 193.36 65.03 33.63 

  6   የፖሊሲ ድጋፍና አቅም ግንባታ  1,708.85 601.08 504.28 83.90 

   ከመንግስት   936.40 319.27 262.53 82.23 

   ከውጭ ብድር  772.45 281.81 241.74 ++ 

   ከውጭ እርዳታ      

7   የዲዛይን ፊዚቢሊቲና የአካባቢ 

ተፅዕኖ ጥናት  177 74.41 61 81.99 

   ከመንግስት   177 74.41 61 81.99 

 ለ   መደበኛ በጀት  737.8 307.4 295.29 96.06 

   ከመንግስት   737.8 307.4 295.29 96.06 

 ሐ   ከመንገድፈንድ (መደበኛና ወቅታዊ 

ጥገና)  2,408.24 
548.79 286.21 52.15 

 ከመንገድፈንድ (መደበኛና ወቅታዊ ጥገና)  2,408.24 548.79 286.21 52.15 

 ጠቅላላ ድምር(ሀ+ለ+ሐ)  61,226.24 5,279.40 18,159.20 71.83 

 ከመንግስት   50,737.80 21,907.89 16,025.46 73.15 

 ከውጭ ብድር  7,821.73 2,719.03 1,847.53 67.95 

 ከውጭ እርዳታ  258.47 103.68 - 

  ከመንገድ ፈንድ  2,408.24 548.79 286.21 52.15 
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4.13 ተሞክሮዎች 

 Mapillary App – ለፕሮጀክት ክትትል፣ ቁጥጥር እና ድጋፍ ማዋል መጀመሩ ከወጪ እና ጊዜ አንፃር በትልቅ 

ተሞክሮነት ሊወሰድ የሚችል ነው፡፡  

 ከፍተኛ ወጪ ሊጠይቅ የሚችል ERA Records & documentation (E-

Filing) በውስጥ አቅም ተሰርቶ ወደ ሙሉ ትግበራ መግባት መቻሉ ወረቀት 

ከመቀነስ እና መረጃ በአግባብ እንዲያዝ ከማድረግ አንፃር ከፍተኛ ጥቅም 

የሚሰጥ ነው፡፡  

 Engineering procurement status follow up, payment status, Bid 

Evaluator selection software በውስጥ አቅም መሰራት መቻሉ   

 Virtual ስብሰባዎች በስፋት ጥቅም ላይ መዋል መጀመሩ ጊዜን እና ወጪን 

ከመቆጠብ አንፃር የራሱ አስተዋፅኦ ያለው ነው ሆኖም ይህም በሩብ ዓመቱ 

ሊወሰዱ ከሚገባቸው ተሞክሮዎች ውስጥ የሚጠቀስ ነው፡፡   

4.14 የኮቪድ 19 ተፅዕኖ እና የተወሰዱ የመከላከያ እርምጃዎች የCOVID-19 ተፅዕኖ  

የኮቪድ 19 ወረርሺኝ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ በመንገድ ግንባታ አፈፃፀም ላይ፣ በወጪ ላይ ወዘተ የሚገለፅ ዘርፈ ብዙ ተፅዕኖ 

ያሳደረ ሲሆን፤ በ6 ወራት ውስጥም፡- 

 በወረርሽኙ ምክንያት በግንባታ ስራው ላይ ተሳታፊ የሆኑ የውጭ ዜጎች እንቅስቃሴ መገደብ እና በዘርፉ ተሳታፊ 

የሆኑ ባለሙያዎች መጠቃታቸው አጠቃላይ የግንባታ እንቅስቃሴው ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ አሳድሯል፣ 

 ከውጭ የሚገቡ የግንባታ ግብዓት ማቴሪያሎች መዘግየት፣ 

 በአካል ተገኝቶ ፕሮጀክቶችን በሚገባው ልክ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ አለመቻል፣ ወዘተ…. በኮቪድ 19 ምክንያት 

የተከሰቱ ተግዳሮቶች ናቸው፡፡  

የኮቪድ-19 ኬዝ ዝርዝር 

       

 

 

1.አቦቦ - ኪሜ 76 -------------7 

2. አምቦ - ጌዶ   --------------19 

3. ሞጣ - ጃራጌዶ---------------2 

4. እስቴ - ስማዳ ---------------5 

5. ተንታ - ወገልጤና - ኩርባ ---6 

6. ውቅሮ - አፅብዓ - ኮንባ-----3 

108 ኬዝ 

7. አዲረመጥ - ቁሊቱ - አዲጎሹ-------10 

8. ተርጫ - ጭዳ ሎት3--------------11 

9. ኮንሶ - ያቤሎ----------------------1 

10. ሐዋሳ ኤርፖርት - ጥቁርውሃ -----1 

11. ዝዋይ - አርሲ ነገሌ --------------32 

 ዋና መ/ቤት----------------11 

 በነቀምት ቅ/ዳ ለ2 ሳምንት 

ኳራቲን መሆን  
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ኮቪድ 19ኝን ለመከላከል የተወሰዱ የመከላከያ እርምጃዎች 

 የተቋሙ ሰራተኞችም ሆነ በመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች ላይ ተሳታፊ የሆኑ አካላት የኮቪድ 19ኝን መከላከያን 

እንዲጠቀሙ ከማድረግ ጀምሮ የተቀመጡ የጥንቃቄ እርምጃዎችን እንዲወስዱ አስፈላጊው ክትትልና ቁጥጥር 

ተደርጓል፣ 

 የኮቪድ 19 መከላከያ ግብዓት እጥረት እንዳይገጥም አስፈላጊው ክትትልና እገዛ ተደርጓል፣  

 የክትትል እና የቁጥጥር ስራዎች እንዳይስተጓጎሉ የማፒላሪ ቪዥዋል ካሜራ በመጠቀም በቢሮ ደረጃ ሆኖ ክትትል፣ 

ቁጥጥር እና ድጋፍ ማድረግ ተችሏል፡፡   

 

  

በፕሮጀክት ደረጃ ተፅዕኖውን ለመቀነስ የተወሰዱ እርምጃዎች  
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                                  የማጠቃለያ ምዕራፍ 

5.1 ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ መፍትሄዎች 

5.1.1 ያጋጠሙ ችግሮች 

ከውስጥ (Internal) የሚታዩ ክፍተቶች 

 የምህንድስና ግዥ መዘግየት 

 ከኮንትራክት ውል ጋር በተያያዘ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ለመስጠት ጥረት ቢደረግም፣ ከፕሮጀክቶች ብዛት እና 

ከሚያጋጥሙ ጉዳዮች ውስብስብነት አኳያ መዝግየቶች መስተዋላቸው፣  

 የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ እና ቅንጅት በሚፈለገው ደረጃ አለመሆን፣ 

 የንብረት ማስነሳት እና ካሳ ክፍያ መዘግየት 

 በመንገድ ጥገና ዲስትሪክቶች የመሳሪያዎች ማርጀት እና አቅም አናሳነት 

የውጭ (External) ችግሮች 

 የROW ችግር  

 የጠጠር ማምረቻ ቦታ ROW ችግር  

 የፀጥታ ችግር 

 የሥራ ተቋራጮች አቅም ክፍተት 

 የውጭ ምንዛሬ እጥረት እና የክፍያ መዘግየት 

 የሲሚንቶ እጥረት 

 በአንዳንድ አካባቢዎች እና የመስተዳድር አካላት በኩል ከፕሮጀክቱ መጠናቀቅ ከሚገኝ ዘላቂ ጥቅም ይልቅ 

ጊዜያዊ ጥቅም ለማግኘት መሞከር  

 COVID 19 
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5.1.2 የተወሰዱ መፍትሄዎች 

 የአሰራር ስርዓት ማሻሻያዎች ማድረግ                                                            

 በጨረታ ግምገማ የሚሳተፉ /TAC/ መሃንዲሶችን ቁጥር ከፍ ማድረግ 

 ተጨማሪ የግዥ አጽዳቂ ኮሚቴ /PEC/ ማደራጀት 

 የአገር ውስጥ የሥራ ተቋራጮች መስፈርት ማሻሻያ 

 የመንግስት የልማት ድርጅቶችን በአማራጭነት መጠቀም 

 ከሥራ ተቋራጮች ጋር በተናጥል እና በጋራ በመነጋገር ችግሮችን ለመፍታት ጥረት ማድረግ 

 የ COVID-19 ወረርሺኝ ለመግታት የተለያዩ መከላከያ መንገዶችን መጠቀም እና ለመከላከያ የሚሆኑ ግብአት 

እጥረት እንዳይገጥም ከፍተኛ ክትትል ማድረግ፣  

 የጥገና አቅምን ማሳደግ የሚያስችሉ ሥራዎችን ማከናወን 

 አፈጻጸማቸውን ለማሻሻል የሚጠበቀውን ያህል ጥረት የማያደርጉ የሥራ ተቋራጮችን ውል ማቋረጥ 

 በሃገራችን በተፈጠሩ የፀጥታ ችግሮች ያሉ ቢሆንም ባለው ሁኔታ ስራዎችን ማከናወንና ከፀጥታ እና የክልል 

አካለቶች ጋር በትብብር እየተሰራ ይገኛል፣  

 ከወሰን ማስከበር እና ካሳክፍያ ዙሪያ ከሚመለከታቸው አካላትና ከተቀናጀ የመሰረተ ልማት ማስተባበርያ 

ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ችግሮችን ለመፍታት እየተሰራ ይገኛል፣  

 የማፒላሪ ቪዥዋል ካሜራ በመጠቀም የክትትል እና የቁጥጥር ስራዎችን በቢሮ ደረጃ ሆኖ ማከናወን፡፡  

5.2 በትግበራ ወቅት የታዩ ጠንካራና ደካማ ጎኖች 

5.2.1 ጠንካራና ጎኖች 

 የተቋሙን የመረጃ አያያዝና አሰባሰብ ችግሮችን ሊፈታ የመረጃ ማዕከል ግንባታ ከአለም ባንክ በተገኘ የገንዘብ 

ድጋፍ እየተከናወነ መሆኑ፡፡ 

 በመንገድ ክልል ውስጥ የገቡ ንብረቶች እና የአገልግሎት መስመሮች መንገዱ ለሥራ ተቋራጮች ከመሰጠቱ 

በፊት ንብረቶቹ ተገምተውና ክፍያ ተፈጽሞ ከመንገድ ወሰን ውስጥ እንዲነሱ መደረጉ፡፡ 

 የመንገድ ጥገና ስራዎችን በራስ ኃይል ማከናወን  

 በአመራሩና በሰራተኛው መካከል ያለው ግንኙነት ጠንካራና ጤናማ መሆን፣ ማኔጅመንቱ በየሣምንቱና በየወሩ 

በመገናኘት ተቋማዊ ስትቴጂያዊ ጉዳዮችን እና የፊዚካል ሥራዎችን እቅድ አፈጻጸም ግምገማ የሚያደርግ 

መሆኑ፣ 

 የእያንዳንዱን ፕሮጀክት አፈፃፀም በሚመለከት ከሥራ ተቋራጮችና ከአማካሪ ድርጅቶች እንዲሁም ቁልፍ 

ባለሙያዎች ጋር በጥልቀትና በስፋት መገምገሙ፣ 
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 በእያንዳንዱ ፕሮጀክት በአፈፃፀም የታዩ የግንባታ መዘግየት፣ የጥራት መጓደል፣ የመንገድ ወሰን ማስከበር፣ 

የካሳ ክፍያ እና ሌሎች ተያያዥ ችግሮች ላይ የበላይ አመራሩ ኮንትራት ማኔጅመንት ዳይሬክተር፣ ፕሮጀክቶቹን 

በቀጥታ ድጋፍና ክትትል ከሚያደርጉ ቡድን መሪዎች፣ ካውንተር ፓርት ኢንጅነሮች እንዲሁም ከመንገድ ወሰን 

ማስከበር ባለሙያዎች ጋር በመሆን በጥልቀት መገምገሙና ችግሮቹን ነቅሶ በማውጣት የመፍትሄ አቅጣጫ 

ማስቀመጡና አፈጻጸሙም በጥብቅ ዲስፕሊን እየመራው መሆኑ፣ 

 በግንባታ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶችን ጥራት ኦዲት ማከናወን እና ለሚሰሩ ፕሮጀክት የኳሊቲ ማንዋልን በአግባቡ 

መጠቀም፡፡ 

5.2.2 ደካማ ጎኖች 

 በፕሮጀክት እቅድ ዝግጅት፣ ዲዛይን እና ትግበራ ህብረተሰቡን በሚፈለገው ልክ ማሳተፍ አለመቻል፣ 

 የመንገድ ጥገና አቅምን በፍጥነት ማሳደግ አለመቻል፣ 

 ከወሰን ማስከበር ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ለመከታተል የሚያስችል በአይቲ የተደገፈ ስርአት አለመኖር፣ 

5.2.3 ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች 

 በመንገድ ወሰን ክልል ውስጥ የገቡ ንብረቶችን የማስነሳት ስራ በአከባቢው መስተዳድር አካለት ተገቢውን 

ትብበር ባለማድረጋቸው ምክንያት መጓተት፣ 

 በአዋጅ እና ደንብ መሰረት ለመንገድ ግንባታ የሚያስፈልጉ መሬት፣ ድንጋይ ነክ፣ ምርጥ አፈር እና የአሸዋ 

ግብዓቶችን በነጻ እንዲጠቀም የተደነገገ ቢሆንም፤ በአካባቢው የሚገኙ አንዳንድ አስተዳደር እና ነዋሪዎች 

ደንቡን በመጣስ ክፍያ ካልተከፈለን በማለት ስራ በተደጋጋሚ ጊዜ ማስቆማቸው፣ 

 የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች የጥገና ጊዜያቸዉን እንደተጠናቀቀ እንዲዘጉ ማድረግ፡፡ 

 በግዥ ሂደት ላይ ያሉ ፕሮጅክቶችን ትኩረት ሰጥቶ መከታተል እና ውል መፈረም 

 የሲሚንቶ፣ አስፋልት እና ሌሎች ግብአቶችን እጥረት ለመቅረፍ የተለያዩ አማራጮችን መጠቀም 

 የቀጣይ ትውልድ ዕቅድ ትግበራ ቅድም ዝግጅት ማድረግ፡፡ 
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5.3 ክትትል፣ ድጋፍ እና ግምገማ 

የክትትልና ግምገማ ሥራዎች በዋናነት በውስጥ እና በውጭ ተብለው ተለይተው እየተከናወኑ ያሉ ሲሆን አፈፃፀሙም 

ቀጥሎ ተመልክቷል፡፡ 

5.3.1 የውስጥ የክትትልና ግምገማን በተመለከተ 

የግንባታ ሥራዎችን አፈፃፀም ጨምሮ በየዘርፉና በየስራ ክፍሉ (ዳይሬክቶሬቱ) እስከ ፈፃሚ ሠራተኛ ድረስ የተያዙ 

የመደበኛ ስራዎችን ዕቅድ አፈፃፀም፣ በአፈፃፀሙ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችንና የሚያስፈልጉ መፍትሄዎችን በማስቀመጥ 

ረገድ ከዚህ በታች በተቀመጠው አሰራር መሰረት በየደረጃው ክትትልና ግምገማ ሲካሄድ ቆይቷል፡፡ ፈፃሚ ሠራተኛ 

ከቡድን መሪ ጋር በሳምንት ሁለት ጊዜ፣ 

 ቡድን መሪዎች ከዳይሬክተር ጋር በሳምንት አንድ ጊዜ፣ 

 የዳይሬክቶሬቱ ሠራተኞች እና ቡድን መሪዎች ከዳይሬክተር ጋር በየወሩ፣ 

 ዳይሬክተሮች ከየዘርፍ ም/ዋና ዳይሬክተሮች ጋር በሳምንት አንዴ፣  

 በየዘርፉ ያሉ ሠራተኞችና አመራሮች ከየም/ዋና ዳይሬክተሮች ጋር በሁለት ወር አንዴ፣ 

 የተቋሙን የ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸምና የ2013 እቅድ ላይ አጠቃላይ የአመራር መድረክ (ቡድን 

መሪዎች፣ ዳይሬክተሮች እና ም/ዋና ዳይሬክተሮች ከዋና ዳይሬክተር ጋር) የተከናወነ ሲሆን:  

ከዚህ በተጨማሪ የመስክ ክትትልና ግምገማን በተመለከተ በቀጥታ ከመስክ በአማካሪ መሃንዲሶች የሚላኩ ሪፖርቶች 

እንዳሉ ሆነው፤ ከፕሮጀክት መሃንዲስ ጀምሮ እንደየ ደረጃው በየጊዜው እስከ ዋናው ዳይሬክተር ድረስ የመስክ ክትትል 

ተደርጓል፡፡ የግንባታ ሥራዎችን አፈፃፀም ጨምሮ በየዘርፉና በየስራ ክፍሉ (ዳይሬክቶሬቱ) እስከ ፈፃሚ ሠራተኛ ድረስ 

የተያዙ የመደበኛ ስራዎችን ዕቅድ አፈፃፀም፣ በአፈፃፀሙ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችንና የሚያስፈልጉ መፍትሄዎችን 

በማስቀመጥ ረገድ ከዚህ በታች በተቀመጠው አሰራር መሰረት በየደረጃው ክትትልና ግምገማ ሲካሄድ ቆይቷል፡፡ ፈፃሚ 

ሠራተኛ ከቡድን መሪ ጋር በሳምንት ሁለት ጊዜ፣ 

 ቡድን መሪዎች ከዳይሬክተር ጋር በሳምንት አንድ ጊዜ፣ 

 የዳይሬክቶሬቱ ሠራተኞች እና ቡድን መሪዎች ከዳይሬክተር ጋር በየወሩ፣ 

 ዳይሬክተሮች ከየዘርፍ ም/ዋና ዳይሬክተሮች ጋር በሳምንት አንዴ፣  

 በየዘርፉ ያሉ ሠራተኞችና አመራሮች ከየም/ዋና ዳይሬክተሮች ጋር በሁለት ወር አንዴ፣ 

 የተቋሙን የ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸምና የ2013 እቅድ ላይ አጠቃላይ የአመራር መድረክ (ቡድን 

መሪዎች፣ ዳይሬክተሮች እና ም/ዋና ዳይሬክተሮች ከዋና ዳይሬክተር ጋር) የተከናወነ ሲሆን:  
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ከዚህ በተጨማሪ የመስክ ክትትልና ግምገማን በተመለከተ በቀጥታ ከመስክ በአማካሪ መሃንዲሶች የሚላኩ ሪፖርቶች 

እንዳሉ ሆነው፤ ከፕሮጀክት መሃንዲስ ጀምሮ እንደየ ደረጃው በየጊዜው እስከ ዋናው ዳይሬክተር ድረስ የመስክ ክትትል 

ተደርጓል፡፡ 

5.3.2 በውጭ ባለድርሻ አካላት የሚደረጉ ክትትልና ግምገማን በተመለከተ 

በበጀት ዓመቱ በተቋሙ የተያዙ ፕሮግራሞች ጠቅላላ አፈፃፀም ሪፖርት፤ ለትራንስፖርት ሚኒስቴር በየወሩ፣ ለሕዝብ 

ተወካዮች ም/ቤት የትራንስፖት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣ ለገንዘብ እና ኢኮኖሚ ትብብር እንዲሁም ለጠቅላይ ሚኒስቴር 

ጽ/ቤት የመሠረተ ልማት ዕቅድና አፈጻጸም ዲኤታ ሩብ ዓመቱ የሚቀርብ ሲሆን፤ ከዚህም በተጨማሪ በአርብቶ አደር እና 

በከፊል አርሶ አደር አካባቢዎች የሚገኙ የመንገድ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም እና በተለያዩ አበዳሪ እና ለጋሽ አካላት የፋይናንስ 

ድጋፍ የሚከናወኑ የመንገድ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ሪፖርት በሩብ ዓመት ተዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው አካላት የሚላክ 

የሆናል፡፡ ከዚሁ ጋር በተያያዘ የተቋሙ አፈፃፀም በትራንስፖርት ሚኒስቴር እና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዘርፉ ቋሚ 

ኮሚቴ በየሩብ ዓመቱ ውይይት የሚካሄድ ሲሆን፤ በክልል መስተዳድር አካላት በየአካባቢያቸው በሚካሄዱ ፕሮጀክቶች 

ዙሪያ ክትትል ሲደረግባቸው ቆይቷል፡፡  
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5.4 በ2013 በጀት ዓመት በመጀመሪያው ሩብ ዓመት ሪፖርት ላይ በግብረመልስ ለተነሱ ጥያቄዎች 

ከተወሰደ የመፍትሄ እርምጃ አንፃር የተሰጠ ምላሽ 

ተ.ቁ በእጥረት የታዩ በእጥረት ለታዩ የተሰጠ ምላሽ 

1 በ 2013 አንደኛ ሩብ ዓመት የመንገዶች ከባድ ጥገና 69% 

እና የመንገዶች ወቅታዊ ጥገና 47% በጣም ዝቅተኛ 

አፈፃፀም መሆኑ 

በአጠቃላይ ጥገና ፕሮጀክቶች ላይ ያሉ ችግሮች ለአፈፃፀሙ 

መድከም ምክኒያቶች ሲሆኑ ከእነዚህም ውስጥ፤- 

 የጥገና ማሽነሪዎች እጥረት (ዋቻ - ማጅ፣ ዲድግሳላ ያሎ፣ 

ቀብሪድሃር፣ 

 የሞብላዜሽን መዘግየት (ቆቦ - ላሊበላ ፕሮጀክት)  

 የማሽነሪ ማጓጓዣ(ሎቤድ) እጥረት፣  

 በኮቪድ 19 ምክኒያት (በነቀምት ቅ/ዳ ለ2 ሳምንተ 

በኳራንቲን መዘጋት) 

 የኳሪ ሳይት እና የROW ችግር (ቱርሚ ሼክሽን) 

 የፀጥታ ችግሮች (ጎንደር - ሁመራ፣ሜጋ- ዋጭሌ-ቡልቡል፣

ሰለክላካ-ሽሬ፣አሶሳ - ሸርኮሌ - ኩሙሩክ) 

 የኮንትራክተሮች ሞቢላይዜሽን መዘግየት(ዶዶላ-ሠ/ዋሻ-

ሮቤ-ጎባ፣አፖስቶ-አገረሰላም፣ዶዶላ-ሠ/ዋሻ-ሮቤ-ጎባ) 

 የኮንትራክተሮች አቅም ማነስ (አዲጉደም-መቐለ-ውቅሮ፣

የትኖራና ወጀል) ላይ ችግሮች በማጋጠማቸው በቀጣይ 

ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ይሆናል፡፡ 

2 ካሉን አስሩ የጥገና ዲስትሪክቶች የ5ቱ ማለትም የዓለምገና፣ 

ኮምቦልቻ፣ ነቀምት፣ ድሬዳዋ እና ሶዶ ዲስትሪክቶች 

የወቅታዊ ጥገና አፈፃፀም በጣም ዝቅተኛ እና አጠቃላይ 

በአማካኝ አፈፃፀማቸው 47% መሆኑ 

3 በአንደኛ ሩብ ዓመት 36 የውጭ ሃገር ተቋራጮች አፈፃፀም 

በአማካኝ 133% ቢሆንም የ10 ተቋራጮች አፈፃፀም 

በጣም ዝቅተኛ ማለትም ከ11% - 75% መካከል መሆኑ 

እና ከ21 የሃገር ውስጥ ነባር ተቋራጮች አማካኝ 

አፈፃፀማቸው 69% እና የ5ቱ አፈፃፀማቸው ከ4% - 33% 

ዝቅተኛ አፈፃፀም መሆኑ 

በተለያዩ የአገራችን ክፍሎች በተፈጠሩ የፀጥታ ችግሮች፣ 

በበኮቪድ -19 ተፅዕኖ፣ የማቴሪያል እና ግብዓት እጥረት፣ የወሰን 

ማስከበር እና ካሳ ክፍያ ጋር በተያያዘ እንዲሁም የአንዳንድ 

ኮንትራክተሮች አቅም ማነስ ምክኒያት አጠቃላይ አፈፃፀሙ ላይ 

ተፅዕኖ ያሳደረ ሲሆን በቀጣይ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት 

የሚሰራ ይሆናል፡፡ 

4 በሩብ ዓመቱ በኮቪድ -19 ምክኒያት Claim 

የተጠየቀባቸው 67 የመንገድ ፕሮጀክቶች እና በሌሎች 

ፕሮጀክቶች በሽታውን እየተከላከሉ ግንባታን እንዴት 

መፈፀም እንዳለበት ግልፅ አቅጣጫ ያልተቀመጠ መሆኑ 

 የተቋሙ ሰራተኞችም ሆነ በመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች ላይ 

ተሳታፊ የሆኑ አካላት የኮቪድ 19ኝን መከላከያን 

እንዲጠቀሙ ከማድረግ ጀምሮ የተቀመጡ የጥንቃቄ 

እርምጃዎችን እየወስዱ እንዲያከናውኑ አስፈላጊው ክትትልና 

ቁጥጥር የሚደረግበት አግባብ ማስቀመጥ፡፡ 

 የኮቪድ 19 መከላከያ ግብዓት እጥረት እንዳይገጥም 

አስፈላጊው ክትትልና እገዛ በማድረግ ስራዎችን ማስቀጠል ፡፡ 

5 መስሪያ ቤቱ በሙስና ጽንሰ ሃሳብና በስነምግባር ጽንሰ 

ሃሳብ ዙሪያ ለ557 ኃላፊዎችና ሰራተኞች ስልጠና ለመስጠት 

በእቅድ ይዞ ስልጠናው ሳይሰጥ መቅረቱ 

በኮሮና ምክንያት በታቀደው መሰረት ስልጠና መስጠት 

አልተቻለም  

6 በአንደኛ ሩብ ዓመት በመንገድ መሰረተ ልማት ግንባታ 

ወቅት ለዜጎች የተፈጠረ የስራ ዕድል ምን ያህል እንደሆነ 

በሪፖርት ያልተገለጸ መሆኑ 

በምዕራፍ 4 ሰንጠረዥ 14 ስር የተካተተ መሆኑን እንገልፃለን  

7 በ 2013 በጀት ዓመት የሚገነቡ የመንገድ ፕሮጀክቶች 

በዲዛይንና በግንባታ ወቅት የአካል ጉዳተኞች ደህንነትና 

ተደራሽነት ተጠቃሚነትን ታሳቢ ስለማድረጉ በሪፖርቱም 

ሆነ በዕቅድ ምንም የተባለ ነገር  የሌለ መሆኑ 

በዲዛይን ጥናት የአካል ጉዳተኞችን ባመከለ መልኩ እየተጠና 

መሆኑንና በግንባታ ወቅትም በመስክ ምልከታ አፈፃጸሙን 

ለማረጋገጥና ተገቢውን ማስተካከያ እየተደረገ ይገኛል ፡፡ 



የ2013 በጀት ዓመት የ6 ወራት የአፈጻጸም ሪፖርት                                                                     ታህሳስ 2013 ዓ. ም 

 

የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን                                                                                                                      67 

 

5.5 ማጠቃለያ 

የ2013 በጀት ዓመት በሃገር ደረጃ የተወጠነው የ10 ዓመት የመንገድ ዘርፍ ልማት ዕቅድ የመጀመሪያው ዓመት 

እንደመሆኑ በመጀመሪያው ሩብ ዓመት ከፍተኛ ዝግጅት ሲደረግበት የቆየ ቢሆንም ይህ ሩብ ዓመት የዘርፉ አፈፃፀም 

ላይ አሉታዊ ተፅእኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ በርካታ ጉዳዮች የተከሰቱበት ነበር፡፡ ከተግዳሮቱቹ መካከል የኮቪድ 19 ተፅዕኖን 

ጨምሮ ከባድ እና የተራዘመ የዝናብ ወቅት የተከሰተበት ዓመት መሆኑ፣ እንዲሁም በሃገር ደረጃ ተከስቶ የነበረው 

የፀጥታ ችግር የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ እነዚህ ተግዳሮቶች በዘርፉ ላይ ሊያሳርፉት የሚችሉት ተፅእኖ ከባድ ነበር፡፡  

ሆኖም ግን ተግዳሮቶችን ለመቋቋም የተለያዩ ስትራቴጂዎች ተቀርፀው ተግባራዊ የተደረጉ ሲሆን፣ ከዚህ ውስጥ 

የማፒላሪ ሶፍትዌርን በመጠቀም ፕሮጀክቶችን ቢሮ ሆኖ በቀጥታ ምስል የታገዘ ክትትልና ቁጥጥር ለማድረግ ተችሏል፡፡ 

ከዚህ ባለፈ የክክትትልና ግምገማ ስርዓቱ እንዳይስተጓጎል በቨርቹዋል ስብሰባዎች በመታገዝ ክትትልና ድጋፍ ሲደረግ 

ቆይቷል፡፡ በዚህም በ6 ወራት ከተያዙ የግንባታ እና የከባድ ጥገና ስራዎች ውስጥ 641 ኪሜ የተከናወነ ሲሆን ይህም 

የዕቅዱን 69 በመቶ ሆኗል፡፡ በመደበኛ እና በወቅታዊ ጥገናም በ6 ወራት ከታቀደው አንፃር 4,179 ኪሜ ወይም 79 

በመቶ ማሳካት ተችሏል፡፡ ባጠቃላይ የ6 ወራት የግንባታ እና የጥገና ስራዎች አፈፃፀም 78 በመቶ ሆኗል፡፡  

በቀጣይም የሚገጥሙ ተግዳሮቶችን በመቋቋም ረገድ የተወሰዱ ስትራቴጂያዊ መፍትሄዎችን ይበልጥ በማጠናከር 

በበጀት ዓመቱ የተያዘውን እቅድ ለማሳካት ከፍተኛ ርብርብ የሚደረግ ይሆናል፡፡ 
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አባሪዎች 
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  አባሪ 1፡ በኢመባ በመንገድ ግንባታ እና መንገድ ጥገና ፕሮጀክቶች በ2013 በጀት አመት በ6 ወራት የተፈጠረ የሥራ ዕድል 

 

ተ.

ቁ 

ዳይሬክቶሬ

ት 

ፕሮ

ጀክቶ

ች 

ብዛ

ት  

የተፈጠረ 

የሥራ ዕድል 

በችሎታ ደረጃ 

የተፈጠረ የሥራ ዕድል በጾታ 

ስብጥር 

የተፈጠረ የስራ ዕድል በቋሚ እና በኮንትራት የተፈጠረ የሥራ ዕድል በጾታና በዕድሜ 

ቋሚ ኮንትራት ዕድሜ ≤29 ዕድሜ ≥30 

ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር 

1 

ሰሜን 

ሪጅን 

ኮንትራት 

ማኔጅ/ዳይ

ሬክቶሬት 

27 

ፕሮፌሽናል 230 1568 1798 131 791 922 99 777 876 146 951 1097 84 617 701 

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 
276 846 1122 39 195 234 237 651 888 197 639 836 79 207 286 

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 
1071 2537 3608 182 575 757 889 1962 2851 788 1507 2295 283 1030 1313 

ጠቅላላ 1577 4951 6528 352 1561 1913 1225 3390 4615 1131 3097 4228 446 1854 2300 

2 

ደቡብ 

ሪጅን 

ኮንትራት 

ማኔጅ/ዳይ

ሬክቶሬት 

24 

ፕሮፌሽናል 332 2852 3184 259 1731 1990 73 1121 1194 134 1099 1233 198 1753 1951 

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 
390 2106 2496 103 581 

684 
287 1525 1812 247 1190 1437 143 916 1059 

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 
1031 4266 5297 131 437 

568 
900 3829 4729 501 2066 2567 530 2200 2730 

ጠቅላላ 1753 9224 10977 493 2749 3242 1260 6475 7735 882 4355 5237 871 4869 5740 

3 

ኤክስፕሬስ 

ዌይ 

ኮንትራት 

ማኔጅ/ዳይ

ሬክቶሬት 

5 

ፕሮፌሽናል 82 695 777 26 157 183 56 538 594 68 419 487 14 276 290 

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 
67 774 841 12 70 82 55 704 759 50 312 362 17 462 479 

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 
94 1073 1167 10 129 139 84 944 1028 73 761 834 21 312 333 

ጠቅላላ 243 2542 2785 48 356 404 195 2186 2381 191 1492 1683 52 1050 1102 

4 

ምዕራብ 

ሪጅን  

ኮንትራት 

ማኔጅ/ዳይ

ሬክቶሬት 

24 

ፕሮፌሽናል 181 1192 1373 119 915 1034 62 277 339 119 602 721 62 590 652 

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 
131 600 717 50 313 363 81 287 354 83 333 410 48 267 307 

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 
244 1382 1807 84 824 958 160 558 849 174 648 996 70 734 811 

ጠቅላላ 556 3174 3897 253 2052 2355 303 1122 1542 376 1583 2127 180 1591 1770 
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ተ.

ቁ 

ዳይሬክቶሬ

ት 

ፕሮ

ጀክቶ

ች 

ብዛ

ት  

የተፈጠረ 

የሥራ ዕድል 

በችሎታ ደረጃ 

የተፈጠረ የሥራ ዕድል በጾታ 

ስብጥር 

የተፈጠረ የስራ ዕድል በቋሚ እና በኮንትራት የተፈጠረ የሥራ ዕድል በጾታና በዕድሜ 

ቋሚ ኮንትራት ዕድሜ ≤29 ዕድሜ ≥30 

ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር 

5 

ምሥራቅ  

ሪጅን 

ኮንትራት 

ማኔጅ/ዳይ

ሬክቶሬት 

27 

ፕሮፌሽናል 46 655 701 16 472 488 30 183 213 34 336 370 12 319 331 

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 
125 652 777 4 164 168 

121 488 609 
101 486 587 24 166 190 

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 
255 1081 1336 18 45 63 

237 1036 1273 
214 910 1124 41 171 212 

ጠቅላላ 426 2388 2814 38 681 719 388 1707 2095 349 1732 2081 77 656 733 

6 

ማእከላዊ 

ሪጅን 

ኮንትራት 

ማኔጅ/ዳይ

ሬክቶሬት 

30 

ፕሮፌሽናል 493 3141 3634 205 2124 2329 288 1017 1305 387 1824 2211 106 1317 1423 

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 
837 2388 3225 197 1032 1229 640 1356 1996 633 1691 2324 204 697 901 

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 
2608 4729 7337 310 1283 1593 2298 3446 5744 2029 2785 4814 579 1944 2523 

ጠቅላላ 3938 10258 14196 712 4439 5151 3226 5819 9045 3049 6300 9349 889 3958 4847 

7 

አለምገና 

የመ/ኔ/መ/

ደ 

28 

ፕሮፌሽናል 100 762 862 90 657 747 10 105 115 37 293 330 63 469 532 

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 
231 683 914 105 250 355 126 433 559 114 312 426 117 371 488 

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 
519 1674 2193 176 221 397 343 1453 1796 243 770 1013 276 904 1180 

ጠቅላላ 850 3119 3969 371 1128 1499 479 1991 2470 394 1375 1769 456 1744 2200 

8 

ጎንደር 

የመንገድ 

ኔትወርክ 

መ/ደ 

4 

ፕሮፌሽናል 0 
0 

0       
0 

0 0 0 0 
0 

0 
0 0 

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 
1 

88 
89   

  
  

1 
88 

89 1 55 
56 

0 
33 33 

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 
23 

172 
195   

  
  

23 
172 

195 18 126 
144 

5 
46 51 

ጠቅላላ 24 260 284 0 0 0 24 260 284 19 181 200 5 79 84 

9 አዲግራት 2 ፕሮፌሽናል                                                                                                                                                                                             
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ተ.

ቁ 

ዳይሬክቶሬ

ት 

ፕሮ

ጀክቶ

ች 

ብዛ

ት  

የተፈጠረ 

የሥራ ዕድል 

በችሎታ ደረጃ 

የተፈጠረ የሥራ ዕድል በጾታ 

ስብጥር 

የተፈጠረ የስራ ዕድል በቋሚ እና በኮንትራት የተፈጠረ የሥራ ዕድል በጾታና በዕድሜ 

ቋሚ ኮንትራት ዕድሜ ≤29 ዕድሜ ≥30 

ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር 

የመ/ኔ/መ/

ደ 

-    4  4  -    -    -    -    4  4  -    -    -    -    4  4  

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 

                

-    

                 

3  

               

3  

           

-    

           

-    

           

-    

           

-    

             

3  

             

3  

           

-    

             

3  

             

3  

           

-    

           

-    
           -    

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 

                

-    

               

12  

             

12  

           

-    

           

-    

           

-    

           

-    

           

12  

           

12  

           

-    

           

12  

           

12  

           

-    

           

-    
           -    

ጠቅላላ - 19 19 - - - - 19 19 - 15 15 - 4 4 

10 

ሻሸመኔ 

የመ/ኔ/መ/

ደ 

7 

ፕሮፌሽናል 84 582 666 42 275 317 42 307 349 54 384 438 30 198 228 

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 
92 595 687 46 282 328 46 313 359 60 390 450 32 205 237 

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 
108 615 723 53 290 343 55 325 380 70 403 473 38 212 250 

ጠቅላላ 284 1792 2076 141 847 988 143 945 1088 184 1177 1361 100 615 715 

11 

ኮምቦልቻ 

የመ/ኔ/መ/

ደ 

5 

ፕሮፌሽናል 43 177 
220 15 60 75 

28 117 145 12 49 61 31 128 159 

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 16 161 
177 7 52 59 

9 109 118 
6 51 

57 10 110 
120 

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 64 585 
649 25 174 199 

39 411 450 
23 191 

214 41 394 
435 

ጠቅላላ 123 923 1046 47 286 333 76 637 713 41 291 332 82 632 714 

12 

ጅማ 

የመ/ኔ/መ/

ደ 

9 

ፕሮፌሽናል 8 24 32 8 24 32 0 0 0 5 13 18 3 11 14 

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 
23 41 64 20 0 20 3 41 44 3 

           

41  
44 20 0 20 

ጠቅላላ 31 65 96 28 24 52 3 41 44 8 54 62 23 11 34 

13 ደብረ 8 ፕሮፌሽናል - 12 12 0 12 12 - - - - 9 9 - 3 3 
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ተ.

ቁ 

ዳይሬክቶሬ

ት 

ፕሮ

ጀክቶ

ች 

ብዛ

ት  

የተፈጠረ 

የሥራ ዕድል 

በችሎታ ደረጃ 

የተፈጠረ የሥራ ዕድል በጾታ 

ስብጥር 

የተፈጠረ የስራ ዕድል በቋሚ እና በኮንትራት የተፈጠረ የሥራ ዕድል በጾታና በዕድሜ 

ቋሚ ኮንትራት ዕድሜ ≤29 ዕድሜ ≥30 

ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር 

ማርቆስ 

የመ/ኔ/መ/

ደ 

በከፍል-

ፕሮፌሽናል          
      

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 18 160 178 - - - 18 160 178 
18 112 130 - 48 48 

ጠቅላላ 18 172 190 - 12 12 18 160 178 18 121 139 - 51 51 

14 

ድሬዳዋ 

የመ/ኔ/መ/

ደ  

6 

ፕሮፌሽናል 41 153 194 16 30 46 25 123 148 31 141 172 10 12 22 

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 
5 56 61 - 5 5 5 51 56 5 30 35 - 26 26 

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 
6 187 193 - - - 6 187 193 6 100 106 - 87 87 

ጠቅላላ 52 396 448 16 35 51 36 361 397 42 271 313 10 125 135 

15 

ነቀምት 

የመ/ኔ/መ/

ደ  

9 

ፕሮፌሽናል 12 169 181 7 151 158 5 18 23 7 39 46 5 130 135 

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 42 
179 221 11 72 83 31 107 138 38 108 146 4 71 75 

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 140 
343 483 9 59 68 131 284 415 117 215 332 23 128 151 

ጠቅላላ 194 691 885 27 282 309 167 409 576 162 362 524 32 329 361 

16 

ሶዶ 

የመ/ኔ/መ/

ደ 

23 

ፕሮፌሽናል 
                

40  

             

157  

           

197  

           

31  

         

141  

         

172  

             

9  

           

16  

           

25  

           

10  

           

55  

           

65  

           

30  

         

102  

         

132  

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 

                

65  

             

245  

           

310  

           

32  

         

155  

         

187  

           

33  

           

90  

         

123  

           

16  

           

86  

         

102  

           

49  

         

159  

         

208  

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 

                

75  

          

1,258  

        

1,333  

           

12  

         

446  

         

458  

           

63  

         

812  

         

875  

           

19  

         

440  

         

459  

           

56  

         

818  

         

874  

ጠቅላላ 180 1660 1840 75 742 817 105 918 1023 45 581 626 135 1079 1214 

17 ጊንጪ 1 ፕሮፌሽናል 6 10 16 4 7 11 2 3 5       6 10 16 
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ተ.

ቁ 

ዳይሬክቶሬ

ት 

ፕሮ

ጀክቶ

ች 

ብዛ

ት  

የተፈጠረ 

የሥራ ዕድል 

በችሎታ ደረጃ 

የተፈጠረ የሥራ ዕድል በጾታ 

ስብጥር 

የተፈጠረ የስራ ዕድል በቋሚ እና በኮንትራት የተፈጠረ የሥራ ዕድል በጾታና በዕድሜ 

ቋሚ ኮንትራት ዕድሜ ≤29 ዕድሜ ≥30 

ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር ሴት ወንድ ድምር 

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 123 179 302 80 65 145 43 114 157 5 4 9 118 175 293 

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 222 193 415 56 45 101 166 148 314 90 82 172 132 111 243 

ጠቅላላ 351 382 733 140 117 257 211 265 476 95 86 181 256 296 552 

  

ጠቅላላ 

ድምር 
239 

ፕሮፌሽናል 
         

1,698  

      

12,153  

    

13,851  

        

969  

    

7,547  

    

8,516  

        

729  

    

4,606  

    

5,335  

    

1,044  

    

6,214  

    

7,258  

        

654  

    

5,939  

    

6,593  

በከፍል-

ፕሮፌሽናል 

         

2,401  

         

9,555  

    

11,942  

        

686  

    

3,236  

    

3,922  

    

1,715  

    

6,319  

    

8,020  

    

1,556  

    

5,690  

    

7,240  

        

845  

    

3,865  

    

4,702  

ፕሮፌሽናል 

ያልሆኑ 

         

6,501  

      

20,308  

    

26,990  

    

1,086  

    

4,528  

    

5,664  

    

5,415  

  

15,780  

  

21,326  

    

4,386  

  

11,169  

  

15,729  

    

2,115  

    

9,139  

  

11,261  

ጠቅላላ 
       

10,600  

      

42,016  

    

52,783  

    

2,741  

  

15,311  

  

18,102  

    

7,859  

  

26,705  

  

34,681  

    

6,986  

  

23,073  

  

30,227  

    

3,614  

  

18,943  

  

22,556  

 

 


